



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Laudo  
122685  
Codigo  
242.12371

## LAUDO DE MEDIÇÃO 05

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra encontra-se 10,49% executada até o momento. A medição 05 totaliza R\$ 610.323,63 (Seiscentos e Dez Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).

Pitanga, 07 de Julho de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D

# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 08.125.000/0001-08

CAIXA POSTAL 11 - P I T A N G A - P A R A N Á  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 151 - FONE (43) 3848-1152 - FAX 3848-1172



## DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Declaramos que a contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, bem como de suporte técnico, é de interesse público e de relevante interesse social, conforme disposto no art. 17º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e no art. 39º, inciso I, da Constituição Federal de 1988. A contratação será realizada por meio de licitação, observando-se o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e no art. 39º, inciso I, da Constituição Federal de 1988. A contratação será realizada por meio de licitação, observando-se o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e no art. 39º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Pitanga, 07 de Julho de 2020.

Edson José Zamboni Júnior  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 05 - MEDIÇÃO 05

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 08.232.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (45) 3646-1122 - FAX 3646-1122  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02 - MEDIÇÃO 02

476-2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução

EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. executada pela empresa E. T. FERNANDES CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO REPASSÉ OGU MS Nº 865475208 - OPERAÇÃO 105223-15, que está sendo SAÚDE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM






# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Pitanga, 07 de Julho de 2020.

# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 26.232.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 58 DE JANEIRO, 177 - FONE (45) 3848-1122 - FAX 3848-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 82.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 07 de Julho de 2020.

Eilson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA PR - 89054/D

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------

Medição: **5** Período: **04/06/2020 a 07/07/2020** % Realizado Período.: **2,62%** % Realizado Acum.: **11,29%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	Instalação da obra
3	Montagem e desmontagem andaime
4	Instalação do canteiro
5	Terraplenagem
6	Escavação
7	Sondagem
8	Estacas
9	Blocos e vigas baldrame
10	Pilares e vigas
11	Lajes e escadas
12	Alvenaria
13	Muro de Arrimo
14	Gesso acartonado
15	Muros externos
16	Estrutura cobertura
17	Telhas
18	Calhas e rufos
19	Impermeabilização
20	Pavimentação áreas externas
21	Piso interno
22	Revestimento interno
23	Revestimento externo
24	Revestimento de forro
25	Visores
26	Venezianas e janelas
27	Vidros
28	Portas
29	Corrimão e escadas
30	Alambrado
31	Soleiras
32	Pintura forro
33	Pintura parede interna
34	Pintura parede externa
35	Pintura esquadrias
36	Pintura cobertura
37	Sanitários e áreas molhadas
38	Bancadas e coifas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2												
3																								
4	1	1	2	3	4	5																		
5	1	1	1	1	1	1																		
6	2	3	3	4	5																			
7	2	3																						
8	3	3	4	4	5																			
9	4	5	5																					
12	4																							
23	4																							



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

REPÚBLICO  
Grande de São Paulo

1052523-18 Nº OPERAÇÃO | 884217 Nº SICOM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTARINHO REGIONAL DE PLANTAS PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF | 4782018

Méximo: 2 | Período: 01/08 2020 a 01/07 2020 | % Realizado Período: 5,82% | % Realizado Acum.: 11,29%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Administração Local	1																																			
2	Instalação de obra	3																																			
3	Montagem e desmontagem Andarim	1																																			
4	Instalação de contêiner	1																																			
5	Tecnologia em	1																																			
6	Escarpaço	3																																			
7	Sonoplastia	3																																			
8	Estimulador	3																																			
9	Bancos e vigas polímeros	2																																			
10	Fiação e vigas	2																																			
11	Calos e escadas	4																																			
12	Alvenaria																																				
13	Muro de Alvenaria																																				
14	Grasso decorativo																																				
15	Revestimentos																																				
16	Lanternas cobertas																																				
17	Telhado																																				
18	Calhas e telhas																																				
19	Intermediário																																				
20	Revestimento de parede externa																																				
21	Piso interno																																				
22	Revestimento interno																																				
23	Revestimento externo																																				
24	Revestimento de teto																																				
25	Vedação																																				
26	Vedação e janelas																																				
27	Vigas																																				
28	Portas																																				
29	Comímio e escadas																																				
30	Alumínio																																				
31	Solares																																				
32	Pintura interna																																				
33	Pintura parede interna																																				
34	Pintura parede externa																																				
35	Pintura esquadras																																				
36	Pintura cobertura																																				
37	Santários e áreas molhadas																																				
38	Bancadas e colinas																																				

A administração local não é obrigada a executar os itens e eventos independentemente de serem de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36







PLA - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CGC

REPÚBLICA  
Grão de Siqueira

Nº OPERAÇÃO 102523-12	Nº SICOM 888272	PROFONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PISANCA HOSPITAL REGIONAL DE PISANCA	APÉLIDO EMPREENDEDOR L. T. Fernandes Consultores e Pavimentação Eirel	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Consultores e Pavimentação Eirel	Nº CTEF 478-2019
--------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------

Medição: 2	Período: 04/08/2020 a 07/07/2020	% Realizado Período: 5,82%	% Realizado Acumul.: 11,29%
------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
39	Controle																																	
40	Atividades e reuniões																																	
41	Acessórios																																	
42	Aluguel																																	
43	Arquitetura																																	
44	Aquisição de obras																																	
45	Atua em																																	
46	Atua pessoal																																	
47	Tubos e conexões sistema esgoto																																	
48	Tubos PVC esgoto																																	
49	Tubo polipropileno esgoto																																	
50	Caixa e diâmetro																																	
51	Diâmetro de condução																																	
52	Instalação câmbio a vácuo																																	
53	Instalação CIP																																	
54	Medida técnica																																	
55	OP-Instalação																																	
56	OP-TRA																																	
57	OTA-A																																	
58	OP-A																																	
59	OP-Instalação																																	
60	TR-B																																	
61	OTA-B																																	
62	OP-OP-A																																	
63	Leito para exames																																	
64	OP-2-1																																	
65	OP-2-2																																	
66	OP-2-3																																	
67	OP-2-4																																	
68	OP-2-5																																	
69	OP-T-1																																	
70	OP-T-2																																	
71	OP-T-3																																	
72	OP-T-4																																	
73	OP-T-5																																	
74	OP-T-6																																	
75	OP-T-7																																	
76	OP-T-8																																	
77	OP-T-9																																	

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIDA em que os eventos foram concluídos



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1052223-15

Nº SICONV  
865477

PROponente Tomador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/P/HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

Apelido Empreendimento  
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF  
476/2019

Medição: **5** Período: **04/06/2020 a 07/07/2020** % Realizado Período.: **2,62%** % Realizado Acum.: **11,29%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o número da medição em que os eventos foram concluídos																									
		1 Frente 1	2 Frente 2	3 Frente 3	4 Frente 4	5 Frente 5	6 Frente 6	7 Frente 7	8 Frente 8	9 Frente 9	10 Frente 10	11 Frente 11	12 Frente 12	13 Frente 13	14 Frente 14	15 Frente 15	16 Frente 16	17 Frente 17	18 Frente 18	19 Frente 19	20 Frente 20	21 Frente 21	22 Frente 22	23 Frente 23	24 Frente 24	25 Frente 25	
78	OD-2-2																										
79	OD-2-3																										
80	OD-2-4																										
81	OD-3-2																										
82	OD-3-3																										
83	OD-3-4																										
84	OD-TC-1																										
85	OD-TC-2																										
86	QF-CIST-1																										
87	QD-GUARITA																										
88	QF-BOILER																										
89	QF-AR COMPRIMIDO																										
90	QGE-IT																										
91	QF-ELEV-1																										
92	QF-ELEV-2																										
93	QF-ELEV-3																										
94	OPDG-B																										
95	LEITOS PARA CABOS																										
96	OD-ACS																										
97	OD-AC-T																										
98	OD-AC-1																										
99	OD-AC-3																										
100	OD-AC-TC-1																										
101	OD-AC-TC-2																										
102	QF-RESSONANCIA																										
103	QF-TOMO																										
104	QF-MAMO																										
105	QF-RX																										
106	SISTEMA IT MEDICO																										
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																										
108	CABO ESTRUTURADO																										
109	INFRA ALARME DE INCENDIO																										
110	SPDA																										

Medições	20/03/2020	07/04/2020	05/05/2020	03/06/2020	07/07/2020	Data das Medições						
%	1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,62%	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

11222212 Nº OPERAÇÃO  
06277 Nº SICOMV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HUMANIZAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE BIRANGA APÉLIDO EMPREENDIMENTO

L. J. Fundos Construtores e Pavimentação Etnel NOME DA EMPRESA

Nº CTEF

1725218

#PÚBLICO  
Orçamento de 2010

Medição: 2 Período: 04/08/2020 a 07/07/2020 % Realizado Período: 5,63% % Realizado Acum.: 11,30%

Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
108 INFRA ALARME DE INCÊNDIO																													
107 CHAMADA DE EMERGÊNCIA																													
106 SISTEMA TI MÉDICO																													
105																													
104																													
103																													
102																													
101																													
100																													
99																													
98																													
97																													
96																													
95																													
94																													
93																													
92																													
91																													
90																													
89																													
88																													
87																													
86																													
85																													
84																													
83																													
82																													
81																													
80																													
79																													
78																													

Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	1,88%	3,73%	3,73%	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/RR | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF 476/2019

Medição: 5 | Período: 04/06/2020 a 07/07/2020 | % Realizado Período.: 2,62% | % Realizado Acum.: 11,29%

Nº do Evento	Título dos Eventos	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Frente 1	364.123,75	1,56%	132.260,29	2,13%	716.462,08	5,20%	810.349,04	8,68%	610.523,63	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%	2.633.518,79	11,29%
2	Frente 2																										
3	Frente 3																										
4	Frente 4																										
5	Frente 5																										
6	Frente 6																										
7	Frente 7																										
8	Frente 8																										
9	Frente 9																										
10	Frente 10																										
11	Frente 11																										
12	Frente 12																										
13	Frente 13																										
14	Frente 14																										
15	Frente 15																										
16	Frente 16																										
17	Frente 17																										
18	Frente 18																										
19	Frente 19																										
20	Frente 20																										
21	Frente 21																										
22	Frente 22																										
23	Frente 23																										
24	Frente 24																										
25	Frente 25																										


Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Acumulado:

PITANGA/PR

Local  
Data  
terça-feira, 7 de julho de 2020

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RRT: ART.: 1720200221993



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Publco  
Cada de Cidlo

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APÉLIDO EMPREENDEDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
102233-12	862477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/RH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA		L.T. Empresas Consultoria e Planejamento Eirel	4702019

Medição:  Período:  % Realizado Período:  % Realizado Acumul:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1.000	1.000	11,29	11,29
2	1.000	1.000	11,29	22,58
3	1.000	1.000	11,29	33,87
4	1.000	1.000	11,29	45,16
5	1.000	1.000	11,29	56,45
6	1.000	1.000	11,29	67,74
7	1.000	1.000	11,29	79,03
8	1.000	1.000	11,29	90,32
9	1.000	1.000	11,29	101,61
10	1.000	1.000	11,29	112,90
11	1.000	1.000	11,29	124,19
12	1.000	1.000	11,29	135,48
13	1.000	1.000	11,29	146,77
14	1.000	1.000	11,29	158,06
15	1.000	1.000	11,29	169,35
16	1.000	1.000	11,29	180,64
17	1.000	1.000	11,29	191,93
18	1.000	1.000	11,29	203,22
19	1.000	1.000	11,29	214,51
20	1.000	1.000	11,29	225,80
21	1.000	1.000	11,29	237,09
22	1.000	1.000	11,29	248,38
23	1.000	1.000	11,29	259,67
24	1.000	1.000	11,29	270,96
25	1.000	1.000	11,29	282,25
26	1.000	1.000	11,29	293,54
27	1.000	1.000	11,29	304,83
28	1.000	1.000	11,29	316,12
29	1.000	1.000	11,29	327,41
30	1.000	1.000	11,29	338,70
31	1.000	1.000	11,29	350,00
32	1.000	1.000	11,29	361,29
33	1.000	1.000	11,29	372,58
34	1.000	1.000	11,29	383,87
35	1.000	1.000	11,29	395,16
36	1.000	1.000	11,29	406,45
37	1.000	1.000	11,29	417,74
38	1.000	1.000	11,29	429,03
39	1.000	1.000	11,29	440,32
40	1.000	1.000	11,29	451,61
41	1.000	1.000	11,29	462,90
42	1.000	1.000	11,29	474,19
43	1.000	1.000	11,29	485,48
44	1.000	1.000	11,29	496,77
45	1.000	1.000	11,29	508,06
46	1.000	1.000	11,29	519,35
47	1.000	1.000	11,29	530,64
48	1.000	1.000	11,29	541,93
49	1.000	1.000	11,29	553,22
50	1.000	1.000	11,29	564,51
51	1.000	1.000	11,29	575,80
52	1.000	1.000	11,29	587,09
53	1.000	1.000	11,29	598,38
54	1.000	1.000	11,29	609,67
55	1.000	1.000	11,29	620,96
56	1.000	1.000	11,29	632,25
57	1.000	1.000	11,29	643,54
58	1.000	1.000	11,29	654,83
59	1.000	1.000	11,29	666,12
60	1.000	1.000	11,29	677,41
61	1.000	1.000	11,29	688,70
62	1.000	1.000	11,29	700,00
63	1.000	1.000	11,29	711,29
64	1.000	1.000	11,29	722,58
65	1.000	1.000	11,29	733,87
66	1.000	1.000	11,29	745,16
67	1.000	1.000	11,29	756,45
68	1.000	1.000	11,29	767,74
69	1.000	1.000	11,29	779,03
70	1.000	1.000	11,29	790,32
71	1.000	1.000	11,29	801,61
72	1.000	1.000	11,29	812,90
73	1.000	1.000	11,29	824,19
74	1.000	1.000	11,29	835,48
75	1.000	1.000	11,29	846,77
76	1.000	1.000	11,29	858,06
77	1.000	1.000	11,29	869,35
78	1.000	1.000	11,29	880,64
79	1.000	1.000	11,29	891,93
80	1.000	1.000	11,29	903,22
81	1.000	1.000	11,29	914,51
82	1.000	1.000	11,29	925,80
83	1.000	1.000	11,29	937,09
84	1.000	1.000	11,29	948,38
85	1.000	1.000	11,29	959,67
86	1.000	1.000	11,29	970,96
87	1.000	1.000	11,29	982,25
88	1.000	1.000	11,29	993,54
89	1.000	1.000	11,29	1004,83
90	1.000	1.000	11,29	1016,12
91	1.000	1.000	11,29	1027,41
92	1.000	1.000	11,29	1038,70
93	1.000	1.000	11,29	1050,00
94	1.000	1.000	11,29	1061,29
95	1.000	1.000	11,29	1072,58
96	1.000	1.000	11,29	1083,87
97	1.000	1.000	11,29	1095,16
98	1.000	1.000	11,29	1106,45
99	1.000	1.000	11,29	1117,74
100	1.000	1.000	11,29	1129,03

Título dos Eventos	Nº do Evento
Acumulados:	11,29

ATIVIDADE: ART. 17.00023.0033  
 CREA/CAU: CREA PR-06024 D  
 Profissão: Engenharia Civil  
 Nome: Edson José Pinheiro Filho  
 Responsável Técnico pela Execução:

Data: 07 de julho de 2020  
 Local: PITANGA/PR

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	Instalação da obra																									
3	Montagem e desmontagem andaime																									
4	Instalação do canteiro																									
5	Terraplenagem																									
6	Escavação																									
7	Sondagem																									
8	Estacas																									
9	Blocos e vigas baldrame																									
10	Pilares e vigas																									
11	Lajes e escadas																									
12	Alvenaria																									
13	Muro de Arrimo																									
14	Gesso acartonado																									
15	Muros externos			3	3																					
16	Estrutura cobertura																									
17	Telhas																									
18	Calhas e rufos																									
19	Impermeabilização																									
20	Pavimentação áreas externas																									
21	Piso interno																									
22	Revestimento interno																									
23	Revestimento externo																									
24	Revestimento de forro																									
25	Visores																									
26	Venezianas e Janelas																									
27	Vidros																									
28	Portas																									
29	Corrimão e escadas																									
30	Alambrado																									
31	Soleiras																									
32	Pintura forro																									
33	Pintura parede interna																									
34	Pintura parede externa																									
35	Pintura esquadrias																									
36	Pintura cobertura																									
37	Sanitários e áreas molhadas																									
38	Bancadas e coifas																									





Nº OPERAÇÃO  
1052223-15

Nº SICONV  
865477

PROponente Tomador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Apelido Empreendimento  
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

Nome da Empresa  
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF  
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	Fronte 26	Fronte 27	Fronte 28	Fronte 29	Fronte 30	Fronte 31	Fronte 32	Fronte 33	Fronte 34	Fronte 35	Fronte 36	Fronte 37	Fronte 38	Fronte 39	Fronte 40	Fronte 41	Fronte 42	Fronte 43	Fronte 44	Fronte 45	Fronte 46	Fronte 47	Fronte 48	Fronte 49	Fronte 50
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
39	Cortina leito																									
40	Válvulas e registros																									
41	Acessórios																									
42	Bombas																									
43	Reservatórios																									
44	Aquecimento de água																									
45	Água fria																									
46	Água quente																									
47	Tubos e conexões sistema solar																									
48	Tubos PVC esgoto																									
49	Tubo polipropileno esgoto																									
50	Caixas e drenagem																									
51	Dreno ar condicionado																									
52	Instalações combate à incêndio																									
53	Instalações GLP																									
54	Média tensão																									
55	QF-incêndio																									
56	QPG-TRA																									
57	QTA-A																									
58	QPG-A																									
59	QDG-Emergência																									
60	TR-B																									
61	QTA-B																									
62	QPDG-A																									
63	Leito para cabos																									
64	QD-S-1																									
65	QD-S-2																									
66	QD-S-3																									
67	QD-S-4																									
68	QD-S-5																									
69	QD-T-1																									
70	QD-T-2																									
71	QD-T-3																									
72	QD-T-4																									
73	QD-T-5																									
74	QD-1-1																									
75	QD-1-2																									
76	QD-1-3																									
77	QD-2-1																									

105253-15 Nº OPERAÇÃO | 362477 Nº SICOMV | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA APLIDO EMPREENDIMENTO | L.T. Ferrnides Constrções e Pavimentação Enaf NOME DA EMPRESA | 4762019 Nº CTEF

Nº do Evento	Título dos Eventos	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
38	38																																								
39	39																																								
40	40																																								
41	41																																								
42	42																																								
43	43																																								
44	44																																								
45	45																																								
46	46																																								
47	47																																								
48	48																																								
49	49																																								
50	50																																								
51	51																																								
52	52																																								
53	53																																								
54	54																																								
55	55																																								
56	56																																								
57	57																																								
58	58																																								
59	59																																								
60	60																																								
61	61																																								
62	62																																								
63	63																																								
64	64																																								
65	65																																								
66	66																																								
67	67																																								
68	68																																								
69	69																																								
70	70																																								
71	71																																								
72	72																																								
73	73																																								
74	74																																								
75	75																																								
76	76																																								
77	77																																								



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15  
Nº SICONV 865477

PROponente TOMADOR  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Apelido EMPREENDIMENTO  
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA  
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eirel

Nº CTEF  
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos
78	QD-2-2
79	QD-2-3
80	QD-2-4
81	QD-3-2
82	QD-3-3
83	QD-3-4
84	QD-TC-1
85	QD-TC-2
86	QF-CIST-1
87	QD-GUARITA
88	QF-BOLLER
89	QF-AR COMPRIMIDO
90	QGE-IT
91	QF-ELEV-1
92	QF-ELEV-2
93	QF-ELEV-3
94	OPDG-B
95	LEITOS PARA CABOS
96	QD-AC-S
97	QD-AC-T
98	QD-AC-1
99	QD-AC-3
100	QD-AC-TC-1
101	QD-AC-TC-2
102	QF-RESONANCIA
103	QF-TOMO
104	QF-MAMO
105	QF-RX
106	SISTEMA IT MEDICO
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM
108	CABO ESTRUTURADO
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO
110	SPDA

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
78																										
79																										
80																										
81																										
82																										
83																										
84																										
85																										
86																										
87																										
88																										
89																										
90																										
91																										
92																										
93																										
94																										
95																										
96																										
97																										
98																										
99																										
100																										
101																										
102																										
103																										
104																										
105																										
106																										
107																										
108																										
109																										
110																										

Medições	Porcentagem
Medição 1	1,56%
Medição 2	0,57%
Medição 3	3,07%
Medição 4	3,47%
Medição 5	2,65%
Medição 6	0,00%
Medição 7	0,00%
Medição 8	0,00%
Medição 9	0,00%
Medição 10	0,00%
Medição 11	0,00%
Medição 12	0,00%

Data das Medições											
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Data dos Medicamentos		01/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	04/06/2014	05/06/2014	06/06/2014	07/06/2014	08/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	11/06/2014	12/06/2014
Medicamento													

Evento	Nome do Evento	01/06/2014	02/06/2014	03/06/2014	04/06/2014	05/06/2014	06/06/2014	07/06/2014	08/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	11/06/2014	12/06/2014
110	SBDV												
100	INHA ATIVAME DE INCRINDO												
108	CAVO ESTABILIZADO												
109	CAMADA DE EMERAGI M												
106	SISTEMIA MEDICO												
102	CE-EX												
104	CE-IVMO												
103	CE-IVMO												
105	CE-RESGONVOM												
101	CD-VG-1C-5												
100	CD-VG-1C-1												
99	CD-VG-1												
98	CD-VG-1												
99	CD-VG-1												
97	CD-VG-2												
96	FELOS BAYV CVDOS												
94	CRDGRP												
93	CE-ELEAS												
95	CE-ELEAS												
91	CE-ELEA-1												
90	DOEHL												
89	DE-VIR COMBRINDO												
86	CE-SOULR												
91	OD-GOVARILV												
88	CE-SOULR												
82	CD-1C-5												
84	CE-1C-1												
83	CD-3-1												
85	CD-3-3												
81	CD-3-5												
80	CD-5-1												
79	CD-5-3												
78	CD-5-5												

INSCRIÇÃO Nº 12 882117 INSCRIÇÃO Nº SICOM 11  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE SAÚDE  
 PROPONENTE TOMADOR ABERTO EMPREENDIMENTO  
 F. T. Fundação Organizadora e Responsável pelo  
 NOME DA EMPRESA



OGU  
 PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

NºUBITCO  
 Grau de RHP

VLE 2018  
 Nº CTEF



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	ApELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	Período:																								
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	810.349,04	810.323,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	1,56%	2,13%	5,20%	8,68%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	
	Acumulado:	R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	2.633.518,79	

PITANGA/PR  
Local  
terça-feira, 7 de julho de 2020  
Data

  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RRT: ART: 1720200221993

Data: 1 de Junho de 2000  
 Local: PIAUIVA BR

VALIABIL: VBL 1380803E1993  
 CHEF-CAU: CEEY BR-80921 D  
 Planejamento: Endicamento OMI  
 Nome: Equipe para Análise de Lixo  
 Realização: Serviços para Licenciamento

Evento Nº do	Tipo do Evento	Acumulado:	
		Valor	Unidade
28	Evento 28	367.153,12	1.284,00
29	Evento 29	367.153,12	1.284,00
30	Evento 30	135.500,50	5.130,00
31	Evento 31	1.515.945,15	9.500,00
32	Evento 32	810.349,04	9.990,00
33	Evento 33	5.032.212,18	11.520,00
34	Evento 34	5.032.212,18	11.520,00
35	Evento 35	11.520,00	11.520,00
36	Evento 36	5.032.212,18	11.520,00
37	Evento 37	5.032.212,18	11.520,00
38	Evento 38	11.520,00	11.520,00
39	Evento 39	5.032.212,18	11.520,00
40	Evento 40	5.032.212,18	11.520,00
41	Evento 41	11.520,00	11.520,00
42	Evento 42	5.032.212,18	11.520,00
43	Evento 43	5.032.212,18	11.520,00
44	Evento 44	11.520,00	11.520,00
45	Evento 45	5.032.212,18	11.520,00
46	Evento 46	5.032.212,18	11.520,00
47	Evento 47	11.520,00	11.520,00
48	Evento 48	5.032.212,18	11.520,00
49	Evento 49	5.032.212,18	11.520,00
50	Evento 50	11.520,00	11.520,00

108553-12 Nº OBRERÇÃO 892411 Nº SICOM 1380803E1993  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIAUINCA BR/PROSITIV REGIONAL DE PIAUINCA  
 PROPRONENTE TOMADOR ABERTO EMPREENDIMENTO  
 F. T. Petróleo e Construção e Privatização Equip  
 NOME DA EMPRESA  
 1380803E1993 Nº CLEF



OGU  
 PTE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

ABRILCO  
 Guan de gipso



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	REPASSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	5	23.319.584,21	2.023.195,16	610.323,63	2.633.518,79	11,29%	
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(8,06%)	(2,43%)	(10,49%)	
							Repasse	25.000.000,00	2.014.332,10	607.649,97	2.621.982,07	
							Contrapartida	110.000,00	8.863,06	2.673,66	11.536,72	10,49%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>25.110.000,00</b>	<b>2.023.195,16</b>	<b>610.323,63</b>	<b>2.633.518,79</b>	

Acumulado Anterior: 8,06%

Observações:

PITANGA/PR  
Local

Representante Tomador  
Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa  
Cargo: Prefeito Municipal

M.C.R. Barbosa  
Prefeito Municipal de Pitanga  
RG: 8.386.265-3  
CPF: 043.260.959-89

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

terça-feira, 7 de julho de 2020  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RRT: ART: 1720200221993

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
ISAMARA M.C. BARBOSA  
CPF 449.723.269-72  
RG 2.019.299-2



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPENDIMENTO - TOMADOR

PROPRONTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/PR	PROPRONTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/PR	INSCRIÇÃO Nº 105252-15	INSCRIÇÃO Nº 105252-15
APELIDO DO EMPENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	APELIDO DO EMPENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO UF PITANGA PR	MUNICÍPIO UF PITANGA PR
VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO	
REPASSO R\$ 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA R\$ 110.000,00	INVESTIMENTO R\$ 110.000,00	INVESTIMENTO R\$ 110.000,00

Situação do TC-CR: Atasada	Período previsto em: Jul-20	Porcentagem previsto em: 100,00%	Saldo a Repagar	Repasso (R\$) R\$ 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA (R\$) R\$ 110.000,00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Materia	Descrição da Materia	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação nº do CTEF	BM P.L.E nº	Valores Médios (R\$)			Execução Física Acum. %
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	
1.	CONSTRUCAO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado Em	0	m²	470/2019	5	20.279.281,51	2.023.192,16	610.323,23	11,29%
2.	Saldo a Repagar	Execução Sem Preço	0	m²			1.700.412,79	1.700,00	1.700,00	0,00%
							25.000.000,00	2.023.192,16	610.323,23	10,48%
							110.000,00	110.000,00	110.000,00	
							25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
							25.110.000,00	25.023.192,16	610.323,23	25.933.218,75

Cópia valores


PITANGA/PR  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Fátima Jane Aparecida Filho  
Profissão: Engenheira Civil  
CREA/CAU: (CREA-PR-800247)  
ART-PR: 17300221993

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 373
	Data da emissão da nota 19/08/2020 10:15:50	
	Data do fato gerador 19/08/2020 10:15:50	
	Código de verificação WW4LPOB05	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978	
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	
Complemento: SALA 01	Celular:
Município: Paranavaí      UF: PR	
E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Número: 171 CEP: 85200-000	
Complemento:	
Município: Pitanga      UF: PR	
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 05ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	610.323,6300	1,0000	610.323,6300	183.097,09x3,50 =	6.408,40
MATERIAL (70%).....=R\$427.226, 54					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$183.097, 09					
<b>RETENÇÕES:</b>					
INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$20.140, 68					
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$ 9.154, 85					
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 6.408, 40					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	574.619,70								


**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.140,68	R\$ 9.154,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 610.323,63</b>		<b>Valor líquido = R\$ 574.619,70</b>		Crédito tributário = R\$ 0,00	

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	427.226,54	183.097,09	6.408,40

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 373
	Data da emissão da nota 19/08/2020 10:15:50	
	Data do fato gerador 19/08/2020 10:15:50	
	Código de verificação WW4LPOB05	


**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978	Celular:
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	
Complemento: SALA 01	
Município: Paranaíba      UF: PR	
E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Número: 171 CEP: 85200-000		
Complemento:		
Município: Pitanga      UF: PR		
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122		Celular:

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga  Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24.626,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7.250,64 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## MUNICÍPIO DE PITANGA


### ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal  
junto ao Portal Nacional da NF-e, em  
conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 29/08/20

  
 Assinatura sob carimbo

**Jerry Willian F. Fagundes**  
 RG 7.748.536-8  
 Setor Prestação de Contas

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 368
	Data da emissão da nota 12/08/2020 09:24:09	
	Data do fato gerador 12/08/2020 09:24:09	
	Código de verificação ZQ9ULJ4UL	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978	Celular:
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	
Complemento: SALA 01	
Município: Paranavaí      UF: PR	
E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Número: 171 CEP: 85200-000	
Complemento:	
Município: Pitanga      UF: PR	
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 05ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	6.309,6400	1,0000	6.309,6400	1.892,89x3,50 =	66,25

MATERIAL (70%).....=R\$4.416, 75  
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$1.892, 89

**RETENÇÕES:**

INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$208, 22  
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$ 94, 65  
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 66, 25

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.940,52								


**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,22	R\$ 94,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 6.309,64</b>		<b>Valor líquido = R\$ 5.940,52</b>		<b>Crédito tributário = R\$ 0,00</b>	

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	4.416,75	1.892,89	66,25

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ</b> SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</p>	Número do RPS	Número da nota 368
	Data da emissão da nota 12/08/2020 09:24:09	
	Data do fato gerador 12/08/2020 09:24:09	
	Código de verificação ZQ9ULJ4UL	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978	Celular:
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	
Complemento: SALA 01	
Município: Paranavaí      UF: PR	
E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Número: 171 CEP: 85200-000	
Complemento:	
Município: Pitanga      UF: PR	
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122	Celular:

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: Pitanga

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.  
 O ISS desta NFeS é devido fora deste município.  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 CEI: 90.002.58221/72  
 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 254,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 74,96 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 12 / 08 / 2020

  
Assinatura sob carimbo

**Jerry Willian F. Fagundes**  
RG 7.748.536-8  
Setor Prestação de Contas

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 5329 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 5 / 2020 Data: 03/08/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR  
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrencia		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
<b>Valor do Empenhado</b> 110.000,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 97.998,32	<b>Valor Liquidado</b> 2.503,12	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 95.495,20

**Motivo:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.  
REEMPENHO DO VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.  
ESTE REEMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ABRACAR O VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO REPASSE CITADO ACIMA. O EMPENHO ANTERIOR A ESTE ENGLOBALVA APENAS PARTE DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	110.000,00

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	365	2.503,12	Outras Sér	03/08/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 2.503,12**

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

---

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global Nº da Liquidação: 9 / 2020 Data: 03/08/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR  
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
<b>Valor do Empenhado</b> 23.319.584,21	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 21.198.390,73	<b>Valor Liquidado</b> 3.806,52	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 21.194.584,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	365	3.806,52	Outras Sér	03/08/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 3.806,52**

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global Nº da Liquidação: 11 / 2020 Data: 21/08/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
<b>Valor do Empenhado</b> 23.319.584,21	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 20.590.570,22	<b>Valor Liquidado</b> 3.486,01	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 20.587.084,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	373	3.486,01	Outras Sér	19/08/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 3.486,01**

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

CE REGOV/PG 3617/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

---

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson\_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c\_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 26 de agosto de 2020 12:51 BRT

---

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**  
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 3.486,01
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 3.486,01**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI  
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO  
Coordenador de Filial  
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR



CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**  
**Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222**  
**[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)**  
**[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)**

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:** Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global Nº da Liquidação: 10 / 2020 Data: 03/08/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR  
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrencia		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
<b>Valor do Empenhado</b> 23.319.584,21	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 21.194.584,21	<b>Valor Liquidado</b> 604.013,99	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 20.590.570,22

**Motivo:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	0,03	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	365	604.013,99	Outras Sér	03/08/2020

**Valor Liquidado a Pagar :** 604.013,99

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9872 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 00303**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
5329 / 2020	5 / 2020	0 / 2020	110.000,00	2.503,12	2.503,12

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 2.503,12****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de  
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de agosto de 2020.

---

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **506740**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

**NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

nº Ordem Pagamento: 9874 / 2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
14592 / 2019	10 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	604.013,99	568.310,06

Histórico:

**Retenções:**

218810109	ISS	6.408,40
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.154,85
218810102	INSS	20.140,68
<b>Total Retenções:</b>		<b>35.703,93</b>

**TOTAL DA ORDEM: 568.310,06**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de  
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9874 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	10 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	604.013,99	568.310,06

Histórico:

**Retenções:**

218810109	ISS	6.408,40
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.154,85
218810102	INSS	20.140,68
<b>Total Retenções:</b>		<b>35.703,93</b>

**TOTAL DA ORDEM: 568.310,06****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 20 de agosto de 2020.

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 1.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 10237 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	11 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	3.486,01	3.486,01

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 3.486,01****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de  
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 27 de agosto de 2020.

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 21/09/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	108	11	6.408,40	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - AGOSTO/2020 - NFS-e DE Nº 373 - CONTRATO Nº 476/2019 -

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000074134	21/09/2020	6.408,40

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 21/09/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão	19/08/2020	Informação para Baixa	12000000000074134	Data de Vencimento	21/09/2020
Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
			6.408,40	0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$		0,00	Valor Multa R\$	
	Valor Desconto R\$		0,00	Valor a Pagar R\$	
				6.408,40	

81640000064-1 08403362202-2 00921120000-2 00000074134-8

Autenticação Mecânica





MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 21/09/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	271 IMPOSTO DE	9	1	9.154,85	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - AGOSTO/2020 - NFS-e DE Nº 373 - CONTRATO Nº 476/2019 -											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000074133	21/09/2020	9.154,85

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 21/09/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 19/08/2020	Informação para Baixa 12000000000074133	Data de Vencimento 21/09/2020			
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 9.154,85	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 9.154,85			

8162000091-6 | 54853362202-1 | 00921120000-2 | 00000074133-0


Autenticação Mecânica





 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	20.140,68
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	20.140,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	20.140,68
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	20.140,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 24/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	271 IMPOSTO DE	4	1	9.863,00	NO.EX

Valor por Dívida

Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Tomador Município de Pitanga  
DMS - julho/2020  
NFS-e 361  
Contrato 476/2019

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000071942	24/08/2020	9.863,00

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 24/08/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo  
Agrupado

Após o vencimento cobrar:  
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);  
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:  
Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí-PR  
Complemento: SALA 01  
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento
23/07/2020	12000000000071942	24/08/2020
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$
	9.863,00	0,00
Observação	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	0,00	0,00
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$
	0,00	9.863,00

8161000098-2 | 63003362202-2 | 00824120000-8 | 00000071942-7

Autenticação Mecânica





## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816400000641 084033622022 009211200002 000000741348

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	6.408,40
<b>Data de vencimento:</b>	21/09/2020
<b>Identificação da operação:</b>	ISS LT FERRENDENES

<b>Data de débito:</b>	21/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/08/2020 09:30:04

<b>Código da operação:</b>	00983190
<b>Chave de segurança:</b>	J5HKQNSU9KEUNJXQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816200000916 548533622021 009211200002 000000741330

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	9.154,85
<b>Data de vencimento:</b>	21/09/2020
<b>Identificação da operação:</b>	IR LT FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	21/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/08/2020 09:31:03

<b>Código da operação:</b>	00983334
<b>Chave de segurança:</b>	G3131FV49CW4SJA3


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2658
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	08/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LT FERNANDESCONSTR E PAV EIRELI AVENIDA UNIVERSITARIA LOTE 01B 042-036461122		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00900025822172
		<b>06- VALOR DO INSS</b>	20.140,68
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recelta de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	20.140,68
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 21082020 194600600071075 891405	


<b>Identificação da operação:</b>	INSS LT FERNANDES
<b>Data/hora da operação:</b>	21/08/2020 09:28:51

<b>Código da operação:</b>	00891405
<b>Chave de segurança:</b>	3YX62GP4F7T0ZPWS


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
	6 - VALOR DO INSS	21.698,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI/OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11 - TOTAL	21.698,60
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
	6 - VALOR DO INSS	21.698,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI/OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11 - TOTAL	21.698,60
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2658
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LT FERNANDESTR E PAV EIRELI  000-00000000	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00900025822172
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	21.698,60
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	21.698,60
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 29072020 194600600071075 844885

<b>Identificação da operação:</b>	INSS LT FERNANDES
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2020 12:27:28

<b>Código da operação:</b>	00844885
<b>Chave de segurança:</b>	66WG2HTPCCPEV33J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 24/08/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI 107 7	6.904,10	NO.EX

Tomador Município de Pitanga  
DMS - julho/2020  
NFS-e 361  
Contrato 476/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000071941	24/08/2020	6.904,10

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 24/08/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo  
Agrupado

Após o vencimento cobrar:  
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);  
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí-PR  
Complemento: SALA 01  
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

23/07/2020

Informação para Baixa

12000000000071941

Data de Vencimento

24/08/2020

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

6.904,10

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:  
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);  
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

6.904,10

8168000069-6 | 04103362202-2 | 00824120000-8 | 00000071941-9

Autenticação Mecânica







## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
816800000696	041033622022	008241200008	000000719419

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	6.904,10
<b>Data de vencimento:</b>	24/08/2020
<b>Identificação da operação:</b>	ISS LT FERRENDES

<b>Data de débito:</b>	29/07/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2020 12:28:48

<b>Código da operação:</b>	00043452
<b>Chave de segurança:</b>	5SS9VTQ2XWTV660J

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

20/08/2020 10:45-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

ISS

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

365

R\$ 6.408,40

Observação \*

RETENÇÃO ISS

Valor do Pagamento

R\$ 6.408,40


fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.59-89

20/08/2020 10:44-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

365 R\$ 9.154,85

Observação \*

RETENÇÃO IR

Valor do Pagamento **R\$ 9.154,85**


fechar X

Loading Image...

Usuário: NICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.59-89

20/08/2020 10:44-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

INSS

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

365

R\$ 20.140,68

Observação \*

RETENÇÃO INSS

Valor do Pagamento

R\$ 20.140,68

Modalidade

CONCORRENCIA

Contrato Vinculado

000476/2019

Data de Assinatura

09/12/2019

### Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitária.	610.323,63	1	610.323,63

### Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	610.323,63

### Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	20.140,68
FEDERAL	IR	1,50	9.154,85
MUNICIPAL	ISS	3,50	6.408,40

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

20/08/2020 10:43-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Pagamento

Número	6268460	
Data	20/08/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.)	R\$ 35.703,93	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 568.310,06	

Observação \*

PAGAMENTO PARCIAL NF 373.

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 604.013,99**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

· fechaç X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.59-89

20/08/2020 10:43-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV


36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação \* **365 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI** ▼

Tipo de Pagamento **Pagamento Total**  **Pagamento Parcial**  

Valor Original **R\$ 610.323,63**

Valor Líquido Atual **R\$ 574.619,70**

Valor a ser Pago ao Favorecido **568.310,06**

Justificativa **PAGAMENTO PARCIAL NF 373.**

Tipo **NOTA FISCAL**

Data de Emissão **03/08/2020**

### Favorecido

CNPJ/CPF/IG **78.375.987/0001-16**

Nome/Razão Social **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

### Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta **Corrente/poupança - Favorecido**

Banco **104**

Agência **0399**

Conta **22107**

### Processo de Execução

Número **052019**

fechar ✕

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

20/08/2020 10:45-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas <input type="button" value="Página Principal"/>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

## Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

### Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido  
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

### Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,  
sem o DV)

Conta \*

006071075

-

5



Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts <sup>2</sup> , contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	604.013,99	0,00	0,00

[Voltar](#)

fecha X

Loding Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.119-89

27/08/2020 16:02-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação \* **365 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

Tipo de Pagamento  Pagamento Total  Pagamento Parcial

Valor Original **R\$ 610.323,63**

Valor Líquido Atual **R\$ 574.619,70**

Valor a ser Pago ao Favorecido **3.486,01**

Justificativa **PAGAMENTO PARCIAL NF365.**

Tipo **NOTA FISCAL**

Data de Emissão **03/08/2020**

### Favorecido

CNPJ/CPF/IG **78.375.987/0001-16**

Nome/Razão Social **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

### Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta **Corrente/poupança - Favorecido**

Banco **104**

Agência **0399**

Conta **22107**

### Processo de Execução

Número **052019**

Modalidade **CONCORRENCIA**

Contrato Vinculado **000476/2019**

Data de Assinatura **09/12/2019**

### Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitária.	610.323,63	1	610.323,63

### Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	610.323,63

### Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	20.140,68
FEDERAL	IR	1,50	9.154,85
MUNICIPAL	ISS	3,50	6.408,40

### Contribuições

Não há registros a exibir.

### Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

27/08/2020 16:03-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

### Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Pagamento

Número	6279304	
Data	27/08/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	(Tributo já informado em outro pagamento)
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 3.486,01	

Observação \*

PAGAMENTO PARCIAL NF 365.

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 3.486,01

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meça Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	<b>Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts<sup>2</sup>, contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.</b>	3.486,01	0,00	0,00



## Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816100000982    630033622022    008241200008    000000719427

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	9.863,00
<b>Data de vencimento:</b>	24/08/2020
<b>Identificação da operação:</b>	IR LT FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	29/07/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2020 12:29:37

<b>Código da operação:</b>	00043557
<b>Chave de segurança:</b>	2G35UCWU8LLHJV6P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fechar.X

Loading Image...

Usuário: **WOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF: 043.759-89

28/07/2020 09:51-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados Gerais

Número	<b>865477/2018</b>
Modalidade	<b>CONTRATO DE REPASSE</b>
Data Início de Vigência	<b>03/07/2018</b>
Data Fim de Vigência	<b>30/09/2024</b>
Razão Social do Concedente	<b>MINISTERIO DA SAUDE</b>
Razão Social do Convenente	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA</b>

### Dados Financeiros

Total de Recursos	<b>R\$ 25.110.000,00</b>
Recursos de Repasse da União	<b>R\$ 25.000.000,00</b>
Recursos de Contrapartida Financeira	<b>R\$ 110.000,00</b>

### Domicílio Bancário

Tipo da Conta	<b>Corrente/poupança - TV</b>
Banco	<b>104</b>
Agência	<b>1946</b>
Conta	<b>0060710330</b>

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043...59-89

28/07/2020 09:51-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com GBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação \* 361 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Tipo de Pagamento  Pagamento Total  Pagamento Parcial

Valor Original R\$ 657.532,98

Valor Liquidado Atual R\$ 619.067,28

Tipo NOTA FISCAL

Data de Emissão 22/07/2020

### Favorecido

CNPJ/CPF/IG 78.375.987/0001-16

Nome/Razão Social L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

### Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta Corrente/poupança - Favorecido

Banco 104

Agência 0399

Conta 22107

### Processo de Execução

Número 052019

Modalidade CONCORRENCIA

Contrato Vinculado 000476/2019



## Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga, Situado no Prolongamento da Avenida Univesitaria.	657.532,98	1	657.532,98

## Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	657.532,98

## Tributos

Esfera	Tributo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	21.698,60
FEDERAL	IR	1,50	9.863,00
MUNICIPAL	ISS	3,50	6.904,10

## Contribuições

Não há registros a exibir.

## Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: MAFOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.119-89

28/07/2020 09:51-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acompanhamento
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Pagamento

Número	6228329	
Data	28/07/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 657.532,98	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 657.532,98	
Total de Tributos Retidos	R\$ 38.465,70	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 619.067,28	

Observação \*

PAGAMENTO NF 361.

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 657.532,98

Meta Atendida

Etapa Atendida

Valor Pago em R\$

Porcentagem em %

Recurso de Rendimento (R\$)

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts <sup>2</sup> , contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	654.394,35	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	3.138,63	0,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.111-89

28/07/2020 09:52-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Exemplos
Inf. Gerais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBT](#)

**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBT**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \* INSS ~

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

361 R\$ 21.698,60

Observação \*

RETENÇÃO INSS

Valor do Pagamento **R\$ 21.698,60**

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: **MICHEL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF: 043.117.759-89

28/07/2020 09:52 - n/a Sair do Sistema

Cadastro de Empresas
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Recuperação

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \* IR

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

361 R\$ 9.863,00

Observação \*

RETENÇÃO IR

Valor do Pagamento R\$ 9.863,00

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.59-89

28/07/2020 09:52-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

Doc. Liquidacao

361

Observação \*

RETENÇÃO ISS

Valor do Pagamento

fechar X

Loading Image...

Usuário: **RODOLFO GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF: 043.111.119-89

28/07/2020 09:52-n/a Sair do Sistema

Cad: <b>PARANÁ</b>
Programas: <b>OCF</b> <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#)   [Dados do Favorecido](#)   [Anexos](#)   [Histórico](#)

### Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido  
(Proponente)

**09.341.315/0001-77**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA**

### Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,  
sem o DV)

Conta \*

006071075

5

[Voltar](#)