



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Declarato
722.906
Codigo
247.9924/11

LAUDO DE MEDIÇÃO 06

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 12,43% executada até o momento. A medição 06 totaliza R\$ 266.138,98 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Pitanga, 18 de Agosto de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PP	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Medição: **6** Período: **08/07/2020 a 18/08/2020** % Realizado Período.: **1,14%** % Realizado Acum.: **12,43%**

Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2														
1	1	2	3	4	5	6																			
1	1	1	1	1	1																				
2	3	3	4	5	6																				
2	3																								
3	3	4	4	5																					
4	5	5	6																						
4																									

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Instalação da obra
3	Montagem e desmontagem andaime
4	Instalação do canteiro
5	Terraplenagem
6	Escavação
7	Sondagem
8	Estacas
9	Blocos e vigas baldrames
10	Pilares e vigas
11	Lajes e escadas
12	Alvenaria
13	Muro de Arrimo
14	Gesso acartonado
15	Muros externos
16	Estrutura cobertura
17	Telhas
18	Calhas e rufos
19	Impermeabilização
20	Pavimentação áreas externas
21	Piso interno
22	Revestimento interno
23	Revestimento externo
24	Revestimento de forro
25	Visores
26	Venezianas e janelas
27	Vidros
28	Portas
29	Corrimão e escadas
30	Alambrado
31	Soleiras
32	Pintura forro
33	Pintura parede interna
34	Pintura parede externa
35	Pintura esquadrias
36	Pintura cobertura
37	Sanitários e áreas molhadas
38	Bancadas e coifas
39	Cortina leito





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROponente TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Apelido Empreendimento
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

Nome da Empresa
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição: 6 Período: 08/07/2020 a 18/08/2020 % Realizado Período.: 1,14% % Realizado Acum.: 12,43%

Nº do Evento	Título dos Eventos
40	Válvulas e registros
41	Acessórios
42	Bombas
43	Reservatórios
44	Aquecimento de água
45	Água fria
46	Água quente
47	Tubos e conexões sistema solar
48	Tubos PVC esgoto
49	Tubo polipropileno esgoto
50	Caixas e drenagem
51	Dreno ar condicionado
52	Instalações combate à incêndio
53	Instalações GLP
54	Média tensão
55	QF-incêndio
56	QPG-TRA
57	QTA-A
58	QPG-A
59	QDG-Emergência
60	TR-B
61	QTA-B
62	QPDG-A
63	Leito para cabos
64	QD-S-1
65	QD-S-2
66	QD-S-3
67	QD-S-4
68	QD-S-5
69	QD-T-1
70	QD-T-2
71	QD-T-3
72	QD-T-4
73	QD-T-5
74	QD-1-1
75	QD-1-2
76	QD-1-3
77	QD-2-1
78	QD-2-2
79	QD-2-3

	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PP	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Medição: **6** Período: **08/07/2020 a 18/08/2020** % Realizado Período.: **1,14%** % Realizado Acum.: **12,43%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
80	QD-2-4																									
81	QD-3-2																									
82	QD-3-3																									
83	QD-3-4																									
84	QD-TC-1																									
85	QD-TC-2																									
86	QF-CIST-1																									
87	QD-GUARITA																									
88	QF-BOILER																									
89	QF-AR COMPRIMIDO																									
90	QGE-IT																									
91	QF-ELEV-1																									
92	QF-ELEV-2																									
93	QF-ELEV-3																									
94	QPDG-B																									
95	LEITOS PARA CABOS																									
96	QD-AC-S																									
97	QD-AC-T																									
98	QD-AC-1																									
99	QD-AC-3																									
100	QD-AC-TC-1																									
101	QD-AC-TC-2																									
102	QF-RESSONÂNCIA																									
103	QF-TOMO																									
104	QF-MAMO																									
105	QF-RX																									
106	SISTEMA IT MÉDICO																									
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																									
108	CABO ESTRUTURADO																									
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																									
110	SPDA	6	6	6	6	6	6	6																		

		Data das Medições											
		20/03/2020	07/04/2020	05/05/2020	03/06/2020	07/07/2020	18/08/2020						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,62%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	810.349,04	610.323,63	266.138,98	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	1,56%	2,13%	5,20%	8,68%	11,29%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%
	R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Medição: **6** Período: **08/07/2020 a 18/08/2020** % Realizado Período.: **1,14%** % Realizado Acum.: **12,43%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

PITANGA/PR
Local
terça-feira, 18 de agosto de 2020
Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: ART: 1720200221993



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PF	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	Instalação da obra																									
3	Montagem e desmontagem andaime																									
4	Instalação do canteiro																									
5	Terraplenagem																									
6	Escavação																									
7	Sondagem																									
8	Estacas																									
9	Blocos e vigas baldrames																									
10	Pilares e vigas																									
11	Lajes e escadas																									
12	Alvenaria																									
13	Muro de Arrimo		6																							
14	Gesso acartonado																									
15	Muros externos			3	3																					
16	Estrutura cobertura																									
17	Telhas																									
18	Calhas e rufos																									
19	Impermeabilização																									
20	Pavimentação áreas externas																									
21	Piso interno																									
22	Revestimento interno																									
23	Revestimento externo																									
24	Revestimento de forro																									
25	Visores																									
26	Venezianas e janelas																									
27	Vidros																									
28	Portas																									
29	Corrimão e escadas																									
30	Alambrado																					6	6	6		
31	Soleiras																									
32	Pintura forro																									
33	Pintura parede interna																									
34	Pintura parede externa																									
35	Pintura esquadrias																									
36	Pintura cobertura																									
37	Sanitários e áreas molhadas																									
38	Bancadas e coifas																									
39	Cortina leito																									





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PF	Apelido Empreendimento HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	Nome da Empresa L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
80	QD-2-4																									
81	QD-3-2																									
82	QD-3-3																									
83	QD-3-4																									
84	QD-TC-1																									
85	QD-TC-2																									
86	QF-CIST-1																									
87	QD-GUARITA																									
88	QF-BOILER																									
89	QF-AR COMPRIMIDO																									
90	QGE-IT																									
91	QF-ELEV-1																									
92	QF-ELEV-2																									
93	QF-ELEV-3																									
94	QPDG-B																									
95	LEITOS PARA CABOS																									
96	QD-AC-S																									
97	QD-AC-T																									
98	QD-AC-1																									
99	QD-AC-3																									
100	QD-AC-TC-1																									
101	QD-AC-TC-2																									
102	QF-RESSONANCIA																									
103	QF-TOMO																									
104	QF-MAMO																									
105	QF-RX																									
106	SISTEMA IT MÉDICO																									
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																									
108	CABO ESTRUTURADO																									
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																									
110	SPDA																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,62%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	810.349,04	610.323,63	266.138,98	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	1,56%	2,13%	5,20%	8,68%	11,29%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%
	R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77	2.899.657,77



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15
Nº SICONV 865477

PROponente TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR/HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

APellido EMPREENDIMENTO
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

26	Frente 26
27	Frente 27
28	Frente 28
29	Frente 29
30	Frente 30
31	Frente 31
32	Frente 32
33	Frente 33
34	Frente 34
35	Frente 35
36	Frente 36
37	Frente 37
38	Frente 38
39	Frente 39
40	Frente 40
41	Frente 41
42	Frente 42
43	Frente 43
44	Frente 44
45	Frente 45
46	Frente 46
47	Frente 47
48	Frente 48
49	Frente 49
50	Frente 50

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico para Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-PR-89054/D
ART/RT: ART: 1720200221993



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


RELATÓRIO FOTOGRAFICO 06 - MEDIÇÃO 06

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 18 de Agosto de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 379
	Data da emissão da nota 01/09/2020 17:44:07	
	Data do fato gerador 01/09/2020 17:44:07	
	Código de verificação C9MFB0MXB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978	
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	
Complemento: SALA 01	Celular:
Município: Paranaíba UF: PR	
E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Número: 171 CEP: 85200-000	
Complemento:	
Município: Pitanga UF: PR	
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 06ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	266.138,9800	1,0000	266.138,9800	79.841,69x3,50 =	2.794,46
MATERIAL (70%).....=R\$186.297, 29					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 79.841, 69					
RETENÇÕES:					
INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$8.782, 59					
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$3.992, 08					
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 2.794, 46					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	250.569,85								



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.782,59	R\$ 3.992,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 266.138,98		Valor líquido = R\$ 250.569,85		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	186.297,29	79.841,69	2.794,46


 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 379
	Data da emissão da nota 01/09/2020 17:44:07	
	Data do fato gerador 01/09/2020 17:44:07	
	Código de verificação C9MFB0MXB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Complemento: SALA 01 Município: Paranavaí UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual: Complemento: Município: Pitanga UF: PR E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.738,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.161,73 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 02/09/2020


Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes
RG 7.748.536-8
Setor Prestação de Contas

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5329 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2020 Data: 21/09/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 5/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
110.000,00	95.495,20	3.962,61	91.532,59

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15. REEMPENHO DO VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. ESTE REEMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ABRANGER O VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO REPASSE CITADO ACIMA. O EMPENHO ANTERIOR A ESTE ENGLOBALVA APENAS PARTE DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	110.000,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
379	3.962,61	Outras Sér	01/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 3.962,61

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 12 / 2020

Data: 21/09/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVAÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
Valor do Empenhado 23.319.584,21	Saldo Anterior do Empenho 20.587.084,21	Valor Liquidado 265.000,00	Saldo Atual do Empenho 20.322.084,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	379	265.000,00	Outras Sér	01/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 265.000,00**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11317 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 00303**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
5329 / 2020	6 / 2020	0 / 2020	110.000,00	3.962,61	3.962,61

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.962,61**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de setembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **506740**.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11318 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	12 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	265.000,00	249.430,87

Histórico:

Retenções:


218810102	INSS	8.782,59
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.992,08
218810109	ISS	2.794,46
Total Retenções:		15.569,13

TOTAL DA ORDEM: 249.430,87**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de** 1946 710330
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 28 de setembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controlador Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**Assinado por **Sidnei**, ocupante do cargo **adm**, com matrícula número **50779**.Assinado por **ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA**, ocupante do cargo **Secretária da Fazenda**, com matrícula número **506740**.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
	6 - VALOR DO INSS	8.782,59
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	8.782,59
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
	6 - VALOR DO INSS	8.782,59
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	8.782,59
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	04- COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES CONST E PAVIM EIREL AVENIDA UNIVERSITARIA LOTE 01B 042-036461122	05- IDENTIFICADOR	00900025822172
	06- VALOR DO INSS	8.782,59
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.782,59
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29092020 194600600071075 839656

Identificação da operação: INSS LT FERNANDES
Data/hora da operação: 29/09/2020 15:36:00

Código da operação: 00839656
Chave de segurança: MLPW7HT9ZS8R5HKY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/10/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:			
Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Complemento: Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí - PR			
Valor por Dívida		Valor por Dívida	
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas
2020	271 IMPOSTO DE	10	1
Valor		Situação	
3.992,08		NO.EX	
Tomador Município de Pitanga DMS - setembro/2020 NFS-e 379 Contrato 476/2019			

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000075516	05/10/2020	3.992,08

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/10/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)		
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:		
Data de Emissão 03/09/2020	Informação para Baixa 12000000000075516	Data de Vencimento 05/10/2020	
Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$ 3.992,08
			Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 3.992,08

81670000039-0 | 92083362202-9 | 01005120000-3 | 00000075516-5

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816500000277 944633622021 010051200003 000000755157

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	2.794,46
Data de vencimento:	05/10/2020
Identificação da operação:	ISS LT FERRENDES

Data de débito:	29/09/2020
Data/hora da operação:	29/09/2020 15:37:00

Código da operação:	00583005
Chave de segurança:	H7FU8GKZPY7MLXWX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouydoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/10/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	109	9	2.794,46	NO.EX

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Tomador Município de Pitanga
DMS - setembro/2020
NFS-e 379
Contrato 476/2019

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000075515	05/10/2020	2.794,46

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 05/10/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 03/09/2020	Informação para Baixa 12000000000075515		Data de Vencimento 05/10/2020		
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 2.794,46		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 2.794,46		

8165000027-7 | 94463362202-1 | 01005120000-3 | 00000075515-7

Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816700000390 920833622029 010051200003 000000755165

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	3.992,08
Data de vencimento:	05/10/2020
Identificação da operação:	IR LT FERNANDES

Data de débito:	29/09/2020
Data/hora da operação:	29/09/2020 15:37:51

Código da operação:	00583221
Chave de segurança:	PQV6QP67KTG3QN0F

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE PITANGA
Conta Origem:	1946/006/00000115-0

Conta Destino:	1946/006/00071033-0
Nome do Destinatário:	FMS PITANGA
Valor:	R\$3.962,61
Identificação da Operação:	CONTRAPARTIDA

Data de Débito:	22/09/2020 -10:57:30
Data da Operação:	22/09/2020
Código da Operação:	463565074
Chave de Segurança:	0CPKS2G6A5UVYQ96

CPFs Autorizadores:
043.260.959-89
449.723.269-72

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

CE REGOV/PG 3893/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Solicita Providências para Desbloqueio

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 12:13 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Solicita Providencias para Desbloqueio OBTV**

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS

Senhora Secretária,

72033-0

1 Em decorrência do crédito de recursos ocorrido, informamos que para possibilitar o desbloqueio de recursos o tomador deverá:

1.1 Depositar contrapartida no valor de R\$ 3.962,61;

1.2 Alterar o rateio da nota 379, no valor de R\$ 266.138,00 para repasse de R\$ 262,176,37 e contrapartida R\$ 3.962,61;

1.3 Quando o documento fiscal apresentado for a Nota Fiscal Eletrônica, deve conter aposição de carimbo pelo Contratado, no DANFE, com ateste de verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>);

1.4 Elaborar o Relatório de Execução "Documento de Liquidação Incluído".

1.5 Efetuar a prestação de contas parcial do desbloqueio de R\$ 3.486,01 de 26/08/2020;

1.6 Lembramos que há o valor residual de 2.823,63 da NF 375 que será desbloqueado com saldo de repasse.

2 Informar esta REGOV/PG tão logo as providências tenham sido atendidas para que possamos dar seqüência ao desbloqueio.

3 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREF MUN DE PITANGA - 1946600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 21/09/2020 10:22:06

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta

ou Selecione da Lista

PESQUISAR

Conta Referência:

1946/006/00071033-0

Nome:

FMS PITANGA

Limite do Cheque Azul**0,00****SALDOS BLOQUEADOS****265.000,00C****SALDO DISPONIVEL****85,50C****SALDO TOTAL****265.085,50C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto

Saldo (R\$)

FIC Tran Vol CP

85,50C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2020	000001	CRED TED	265.000,00C	265.000,00C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690	Não há lançamentos futuros.	

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680	Não há aplicações/resgate programados.		

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)**TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

fechar X

Loading Image...

Usuário: M... COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
CPF: 043... 9-89

28/09/2020 15:28-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação * **365 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Original **R\$ 610.323,63**

Valor Líquido Atual **R\$ 574.619,70**

Valor a ser Pago ao Favorecido **2.823,63**

Justificativa **PAGAMENTO RESTANTE NF 365.**

Tipo **NOTA FISCAL**

Data de Emissão **03/08/2020**

Favorecido

CNPJ/CPF/IG **78.375.987/0001-16**

Nome/Razão Social **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta **Corrente/poupança - Favorecido**

Banco **104**

Agência **0399**

Conta **22107**

Processo de Execução

Número **052019**

Modalidade **CONCORRENCIA**

Contrato Vinculado **000476/2019**

Data de Assinatura **09/12/2019**

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitaria.	610.323,63	1	610.323,63

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	610.323,63

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	20.140,68
FEDERAL	IR	1,50	9.154,85
MUNICIPAL	ISS	3,50	6.408,40

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.119-89

28/09/2020 15:28-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6328012	
Data	28/09/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 610.323,63	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	(Tributo já informado em outro pagamento)
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 2.823,63	

Observação *

PAGAMENTO RESTANTE NF 365.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 2.823,63

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts ² , contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	2.823,63	0,00	0,00

Voltar


fechar X

Loading Image...

Usuário: M. POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.119-89

28/09/2020 15:29-n/a Sair do Sistema

Cadastro de RR
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV


36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação * **379 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI** ▼

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial 

Valor Original **R\$ 266.138,98**

Valor Líquido Atual **R\$ 250.569,85**

Tipo **NOTA FISCAL**

Data de Emissão **01/09/2020**

Favorecido

CNPJ/CPF/IG **78.375.987/0001-16**

Nome/Razão Social **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta **Corrente/poupança - Favorecido**

Banco **104**

Agência **0399**

Conta **22107**

Processo de Execução

Número **052019**

Modalidade **CONCORRENCIA**

Contrato Vinculado **000476/2019**

Data de Assinatura **09/12/2019**

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional Situado no Prolongamento da Avenida Universitária.	266.138,98	1	266.138,98

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	266.138,98

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	8.782,59
FEDERAL	IR	1,50	3.992,08
MUNICIPAL	ISS	3,50	2.794,46

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: **WOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF:043.759-89

28/09/2020 15:29-n/a Sair do Sistema

Cadastrados
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6328023 
Data	28/09/2020
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 266.138,98
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 266.138,98
Total de Tributos Retidos	R\$ 15.569,13
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 250.569,85

Observação *

PAGAMENTO NF 379.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 266.138,98

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	262.176,37	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	3.962,61	0,00


fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.759-89

28/09/2020 15:30-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

INSS

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

379

R\$ 8.782,59

Observação *

RETENÇÃO INSS

Valor do Pagamento


R\$ 8.782,59

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
CPF:043.759-89

28/09/2020 15:30-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

IR

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

379

R\$ 3.992,08

Observação *

RETENÇÃO IR

Valor do Pagamento

R\$ 3.992,08

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
CPF: 043.111.59-89

28/09/2020 15:31-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação: 379 Valor Total dos Tributos/Contribuições: R\$ 2.794,46

Observação *

Valor do Pagamento: R\$ 2.794,46

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.739-89

28/09/2020 15:31-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta *

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco *

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta *

006071075

- 5

[Voltar](#)

CE REGOV/PG 3975/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 08:29 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 265.000,00
- c) Contrapartida: R\$ 3.962,61
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 268.962,61**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

CE REGOV/PG 3975/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 08:29 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 265.000,00
- c) Contrapartida: R\$ 3.962,61
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 268.962,61**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – **Ouvidoria de Governo** 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.