



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Boi/ato  
122951

Código  
2499389/11

## LAUDO DE MEDIÇÃO 07

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 13,81% executada até o momento. A medição 07 totaliza R\$ 567.922,41 (Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos).

Pitanga, 08 de Setembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	REPASSSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 7

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: set-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	-------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	7	23.319.584,21	2.899.657,77	567.922,41	3.467.580,18	14,87%	
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%	
							(%)	(11,55%)	(2,26%)	(13,81%)		
							Repassse	25.000.000,00	2.899.657,77	565.434,50	3.452.389,67	
							Contrapartida	110.000,00	12.702,60	2.487,91	15.190,51	13,81%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	25.110.000,00	2.899.657,77	567.922,41	3.467.580,18	
												Acumulado Anterior: 11,55%

Observações:

PITANGA/PR  
Local

Representante Tomador  
Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa  
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-89054/D  
ART/RRT: ART: 1720200221993

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

terça-feira, 8 de setembro de 2020



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

PLE - PLANILHA/  
OGU

Nº OPERAÇÃO 103223-15  
Nº SICONV 865477

PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/RH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

APELIDO EMPREENDIMENTO L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Grau de Sigilo #PÚBLICO 476/2019  
 Nº CTEF 476/2019  
 PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL

Medição: 7 Período: 19/08/2020 a 08/09/2020  
% Realizado Período: 2,44% % Realizado Acum.: 14,87%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frentes																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Administração Local	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Instalação da obra	3	7																										
3	Montagem e desmontagem andaime	1	1	2	3	4	5	6	7																				
4	Instalação do canteiro	1	1	1	1	1	1	1	1																				
5	Terraplenagem	2	3	3	4	5	6																						
6	Escavação	2	3	3	4	5	6																						
7	Sondagem	3	3	3	4	4	5	7																					
8	Estacas	3	3	4	4	5	7																						
9	Blocos e vigas baldramas	4	5	5	6	7																							
10	Plates e vigas	4	5	5	6	7																							
11	Lajes e escadas	4																											
12	Alvenaria																												
13	Muro de Arrimo																												
14	Gesso acartonado																												
15	Muros externos																												
16	Estrutura cobertura																												
17	Telhas																												
18	Caixas e rufos																												
19	Impermeabilização																												
20	Pavimentação áreas externas	6	6	6																									
21	Piso interno																												
22	Revestimento interno	6	6	6																									
23	Revestimento externo	4	6	6	6	6																							
24	Revestimento de forro																												
25	Viscoses																												
26	Venezianas e janelas																												
27	Vidros																												
28	Portas																												
29	Corrimão e escadas																												
30	Alambrado																												
31	Soleiras																												
32	Pintura forro																												
33	Pintura parede interna																												
34	Pintura parede externa																												
35	Pintura esquadrias																												
36	Pintura cobertura																												
37	Sanitários e áreas molhadas																												
38	Bancadas e cofias																												
39	Cortina leito																												
40	Válvulas e registros																												
41	Acessórios																												
42	Bombas																												
43	Reservatórios																												
44	Aquecimento de água																												

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

PLE - PLANILHA

Nº OPERAÇÃO 1052223-15  
Nº SICONV 865477

PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/RH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

APELIDO EMPREENDIMENTO L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº CTEF 476/2019  
PROponente TO FUNDO MUNICIPAL

Medição: 7 Período: 19/08/2020 a 08/09/2020

% Realizado Período: 2,44%

% Realizado Acum.: 14,87%

Nº do Evento	Título dos Eventos
45	Água fria
46	Água quente
47	Tubos e conexões sistema solar
48	Tubos PVC esgoto
49	Tubo polipropileno esgoto
50	Caixas e drenagem
51	Dreno ar condicionado
52	Instalações combate à incêndio
53	Instalações GLP
54	Medida tensão
55	QF-Incêndio
56	OPG-TRA
57	QTA-A
58	OPG-A
59	ODG-Emergência
60	TR-B
61	QTA-B
62	QPDG-A
63	Leito para cabos
64	QD-S-1
65	QD-S-2
66	QD-S-3
67	QD-S-4
68	QD-S-5
69	QD-T-1
70	QD-T-2
71	QD-T-3
72	QD-T-4
73	QD-T-5
74	QD-1-1
75	QD-1-2
76	QD-1-3
77	QD-2-1
78	QD-2-2
79	QD-2-3
80	QD-2-4
81	QD-3-2
82	QD-3-3
83	QD-3-4

	1 Frente 1	2 Frente 2	3 Frente 3	4 Frente 4	5 Frente 5	6 Frente 6	7 Frente 7	8 Frente 8	9 Frente 9	10 Frente 10	11 Frente 11	12 Frente 12	13 Frente 13	14 Frente 14	15 Frente 15	16 Frente 16	17 Frente 17	18 Frente 18	19 Frente 19	20 Frente 20	21 Frente 21	22 Frente 22	23 Frente 23	24 Frente 24	25 Frente 25	26 Frente 26	27 Frente 27	28 Frente 28

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos.





A DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1052223-15

Nº SICOMV  
865477

ENDOR  
DE SAUDE - PITANGA/PR

APELIDO EMPREENDIMENTO  
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA  
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF  
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos																							
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Administração Local																							
2	Instalação da obra																							
3	Montagem e desmontagem andaime																							
4	Instalação do cantileiro																							
5	Terraplainagem																							
6	Escavação																							
7	Sondagem																							
8	Estacas																							
9	Blocos e vigas baldrames																							
10	Pilares e vigas																							
11	Lajes e escadas																							
12	Avenária																							
13	Muro de Arrimo																							
14	Gesso acartonado																							
15	Muros externos																							
16	Estrutura cobertura																							
17	Telhos																							
18	Calhas e rufos																							
19	Impermeabilização																							
20	Pavimentação áreas externas																							
21	Piso interno																							
22	Revestimento interno																							
23	Revestimento externo																							
24	Revestimento de forro																							
25	Visores																							
26	Venezianas e janelas																							
27	Vidros																							
28	Portas																							
29	Corrimão e escadas																							
30	Alambrado																							
31	Soleiras																							
32	Pintura forro																6	6	6	7				
33	Pintura parede interna																							
34	Pintura parede externa																							
35	Pintura esquadrias																							
36	Pintura cobertura																							
37	Sanitários e áreas molhadas																							
38	Barcadas e colinas																							
39	Corrina leito																							
40	Válvulas e registros																							
41	Acessórios																							
42	Bombas																							
43	Reservatórios																							
44	Aquecimento de água																							





4 DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICOMV 8654177 | MADR DE SAUDE - PITANGA/RHOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | APELIDO EMPREENDIMENTO L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF 476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
45	Água fria																						
46	Água quente																						
47	Tubos e conexões sistema solar																						
48	Tubos PVC esgoto																						
49	Tubo polipropileno esgoto																						
50	Caixas e drenagem																						
51	Dreno ar condicionado																						
52	Instalações combate a incêndio																						
53	Instalações GLP																						
54	Média tensão																						
55	OE-incêndio																						
56	OP-G-TRA																						
57	QTA-A																						
58	OP-G-A																						
59	ODG-Emergência																						
60	TR-B																						
61	QTA-B																						
62	OPDG-A																						
63	Letão para cabos																						
64	OD-S-1																						
65	OD-S-2																						
66	OD-S-3																						
67	OD-S-4																						
68	OD-S-5																						
69	OD-T-1																						
70	OD-T-2																						
71	OD-T-3																						
72	OD-T-4																						
73	OD-T-5																						
74	OD-1-1																						
75	OD-1-2																						
76	OD-1-3																						
77	OD-2-1																						
78	OD-2-2																						
79	OD-2-3																						
80	OD-2-4																						
81	OD-3-2																						
82	OD-3-3																						
83	OD-3-4																						







# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ


## RELATÓRIO FOTOGRAFICO 07 - MEDIÇÃO 07

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 08 de Setembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 386
	Data da emissão da nota 16/10/2020 09:44:58	
	Data do fato gerador 16/10/2020 09:44:58	
	Código de verificação WPM7BTPAP	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO  
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:  
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464  
 Complemento: SALA 01 Celular:  
 Município: Paranavaí UF: PR  
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA  
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Número: 171 CEP: 85200-000  
 Complemento:  
 Município: Pitanga UF: PR  
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	575.000,0000	1,0000	575.000,0000	172.500,00x3,50 =	6.037,50

MATERIAL (70%).....R\$ 402.500,00  
 MÃO DE OBRA (30%)...R\$ 172.500,00

**RETENÇÕES:**

INSS (11%) SOBRE A MÃO DE OBRA..R\$ 18.975,00  
 IMPOSTO DE RENDA (1,5%)...R\$ 8.625,00  
 ISS (3,5%) SOBRE A MÃO DE OBRA...R\$ 6.037,50

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	541.362,50								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.975,00	R\$ 8.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 575.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 541.362,50</b>		Crédito tributário = R\$ 0,00	

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	402.500,00	172.500,00	6.037,50



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 386
	Data da emissão da nota 16/10/2020 09:44:58	
	Data do fato gerador 16/10/2020 09:44:58	
	Código de verificação WPM7BTPAP	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Complemento: SALA 01 Município: Paranavaí      UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Inscrição municipal:      Inscrição estadual: Número: 171 CEP: 85200-000 Complemento: Município: Pitanga      UF: PR E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122      Celular:		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga  Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 23.201,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6.831,00 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal  
junto ao Portal Nacional da NF-e, em  
conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data

16/10/2020

Assinatura sob carimbo

**Jerry Willian F. Fagundes**  
RG 7.748.536-8  
Setor Prestação de Contas



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 5329 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 16/10/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR  
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. de Recurso: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Processo.....: 0/2.020,00  
Tipo de Licitação: Concorrência  
Nº Licitação.....: 5/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
110.000,00	91.532,59	10.000,00	81.532,59

**Motivo:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15. REEMPENHO DO VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. ESTE REEMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ABRANGER O VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO REPASSE CITADO ACIMA. O EMPENHO ANTERIOR A ESTE ENGLOBALVA APENAS PARTE DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	110.000,00

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	386	10.000,00	Outras Sér	16/10/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 10.000,00****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 13 / 2020

Data: 16/10/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALACÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
<b>Valor do Empenhado</b> 23.319.584,21	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 20.322.084,21	<b>Valor Liquidado</b> 565.000,00	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 19.757.084,21

**Motivo:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	386	565.000,00	Outras Sér	16/10/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 565.000,00****Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11905 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVÁI - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	13 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	565.000,00	531.362,50

Histórico:

**Retenções:**

218810102	INSS	18.975,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	8.625,00
218810109	ISS	6.037,50
<b>Total Retenções:</b>		<b>33.637,50</b>

**TOTAL DA ORDEM: 531.362,50****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 19 de outubro de 2020.

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Estê documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 11906 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 00303**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
5329 / 2020	7 / 2020	0 / 2020	110.000,00	10.000,00	10.000,00

Histórico:

**TOTAL DA ORDEM: 10.000,00****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atuação Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 19 de outubro de 2020.

**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2658
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	10/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LT FERNANDES CONSTRUÇOES E PAVI AV . UNIVERSITARIA 000-00000000	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00900025822172
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	18.975,00
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	18.975,00
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 22102020 194600600071075 881183</b>		


<b>Identificação da operação:</b>	INSS L.T FERNANDES
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2020 09:36:24

<b>Código da operação:</b>	00881183
<b>Chave de segurança:</b>	WUK8AXLZMGUSQYTL

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	18.975,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	18.975,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3&lt;

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	18.975,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	18.975,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816300000600 375033622024 011161200008 000000787978

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	6.037,50
<b>Data de vencimento:</b>	22/10/2020
<b>Identificação da operação:</b>	ISSQN L T FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	22/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2020 09:33:16

<b>Código da operação:</b>	00908573
<b>Chave de segurança:</b>	NNXNC9Z1FLKXAGJ3

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 16/11/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavai - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI	110	10	6.037,50	NO.EX				
TOMADOR MUNICÍPIO DE PITANGA - DMS - OUTUBRO/2020 - NFS-e DE Nº 386 - CONTRATO Nº 476/2019 -											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000078797	16/11/2020	6.037,50

Autenticação - via contribuinte



MUNICÍPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 16/11/2020  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavai-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavai-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 16/10/2020	Informação para Baixa 12000000000078797	Data de Vencimento 16/11/2020			
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 6.037,50	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 6.037,50			

81630000060-0 | 37503362202-4 | 01116120000-8 | 00000078797-8

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816000000868 250033622029 011161200008 000000787960

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	8.625,00
<b>Data de vencimento:</b>	22/10/2020
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF LT FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	22/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2020 09:34:04

<b>Código da operação:</b>	00908834
<b>Chave de segurança:</b>	ANAMFCQ3HY60MF86

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MUNICIPIO DE PITANGA  
 Estado do Paraná  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 76.172.907/0001-08  
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 VENCIMENTO: 16/11/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
 Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
 Complemento:  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	271 IMPOSTO DE	11	1	8.625,00	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -  
 DMS - OUTUBRO/2020 -  
 NFS-e DE Nº 386 -  
 CONTRATO Nº 476/2019 -

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000078796	16/11/2020	8.625,00

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 76.172.907/0001-08  
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 VENCIMENTO: 16/11/2020  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo  
 Agrupado

Após o vencimento cobrar:  
 - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);  
 - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:  
 Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
 Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:  
 Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Paranavaí-PR  
 Complemento: SALA 01  
 Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão  
 16/10/2020

Informação para Baixa  
 12000000000078796

Data de Vencimento  
 16/11/2020

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$  
 8.625,00

Valor Correção Monetária R\$  
 0,00

Observação  
 Após o vencimento cobrar:  
 - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);  
 - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$  
 0,00

Valor Multa R\$  
 0,00

Valor Desconto R\$  
 0,00

Valor a Pagar R\$  
 8.625,00

8160000086-8 | 25003362202-9 | 01116120000-8 | 00000078796-0

Autenticação Mecânica



::Comprovantes



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

	FMS FONTE 303
	1946/006/00071082-8
	1946/006/00071033-0
<b>Destinatário:</b>	FMS PITANGA
<b>Valor:</b>	R\$10.000,00
<b>Operação:</b>	CONTRAPARTIDA CONV 865477
<b>Data:</b>	06/10/2020 -10:00:19
<b>Id:</b>	06/10/2020
<b>Código:</b>	525615736
<b>Referência:</b>	YHFUKXQ205YN4QA3
<b>Ass:</b>	

**Operação realizada com sucesso.**

OPERADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

fechar X

Loading Image...

Usuário: **RAPOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF:043.119.59-89

20/10/2020 07:24-n/a Sair do Sistema 


Cadastros
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#)   [Documento de Liquidação](#)   [Detalhes do Pagamento](#)   [Histórico](#)   [Anexos](#)
**Dados do Pagamento**

Número	6366091 
Data	20/10/2020
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 575.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 575.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 33.637,50
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 541.362,50

**Observação \***

PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA REGOV/PG 4226/2020.
-------------------------------------------------------

**Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico**Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 575.000,00**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts <sup>2</sup> , contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	565.000,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.739-89

20/10/2020 17:35-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#)   [Dados do Favorecido](#)   [Anexos](#)   [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	<input type="checkbox"/>
386	R\$ 18.975,00	<input type="checkbox"/>

Observação \*

Valor do Pagamento      **R\$ 18.975,00**



fechar X

Loading Image...

Usuário: GOSOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.59-89

20/10/2020 17:38-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Dados Gerais    Dados do Favorecido    Anexos    Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição \*   

Doc. Liquidação    Valor Total dos Tributos/Contribuições

386    R\$ 6.037,50

Observação \*    PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 386.

Valor do Pagamento    R\$ 6.037,50

fechar X

Loading Image...

Usuário: MAFSOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
CPF:043.111.139-89

20/10/2020 17:38-n/a Sair do Sistema

Cadastrados
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE  
Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#)   [Dados do Favorecido](#)   [Anexos](#)   [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
386	R\$ 8.625,00

Observação \*

Valor do Pagamento      **R\$ 8.625,00**

CE REGOV/PG 4226/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson\_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c\_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 11:18 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**  
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 656.000,00
- c) Contrapartida: R\$ 10.000,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 575.000,00**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI  
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO  
Coordenador de Filial  
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA

Gerente de Filial

Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**

**Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222**

**[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)**

**[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)**

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:** Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.