



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 14

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 22,97% executada até o momento. A medição 14 totaliza R\$ 287.441,26 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dezesseis Centavos).

Pitanga, 01 de Julho de 2021.-

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR – 144.568/D

Boleto
124486
Codigo
280211311



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 170/2021

Pitanga, 02 de julho de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda
Assunto: **Medição 14 – Novo Hospital**

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a medição 14, do Novo Hospital, referente a obra, que está sendo executada pela empresa: L.T.Fernandes, inscrita sob CNPJ: 78.375.987/0001-16, contrato 476/2019, concorrência 05/2019, no valor de R\$. 287.441,26 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos (1,24%), acumulando 22,97% de execução.

Abaixo segue relação de documentos:

1. Laudo de Medição 14;
2. PLE;
3. RRE;
4. Relatório Fotográfico 14.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para nos colocar disposição para sanar as dúvidas caso surgirem.

Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 02/07/21



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | Nº CTEF 476/2019 |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|

Medição: **14** Período: **11/03/2021 a 30/06/2021** % Realizado Período.: **1,24%** % Realizado Acum.: **22,97%**

| Frente 1 | Frente 2 | Frente 3 | Frente 4 | Frente 5 | Frente 6 | Frente 7 | Frente 8 | Frente 9 | Frente 10 | Frente 11 | Frente 12 | Frente 13 | Frente 14 | Frente 15 | Frente 16 | Frente 17 | Frente 18 | Frente 19 | Frente 20 | Frente 21 | Frente 22 | Frente 23 | Frente 24 | Frente 25 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|-----------------------------------|--------------------|
| PITANGA/PR | |
| Local | |
| quarta-feira, 30 de junho de 2021 | |
| Data | |

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 1720211227300

MAICOL GEISON
 CALLEGARI
 RODRIGUES
 BARBOSA:0432609598
 9

Assinado de forma digital
 por MAICOL GEISON
 CALLEGARI RODRIGUES
 BARBOSA:0432609598
 Dados: 2021.07.01 11:28:59
 -03'00'

ALEX ANTONIO
 DOS
 SANTOS:05470211
 940

Assinado de forma digital
 por ALEX ANTONIO DOS
 SANTOS:05470211940
 Dados: 2021.06.30
 17:13:05 -03'00'



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/P | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | Nº CTEF 476/2019 |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Frente 26 | Frente 27 | Frente 28 | Frente 29 | Frente 30 | Frente 31 | Frente 32 | Frente 33 | Frente 34 | Frente 35 | Frente 36 | Frente 37 | Frente 38 | Frente 39 | Frente 40 | Frente 41 | Frente 42 | Frente 43 | Frente 44 | Frente 45 | Frente 46 | Frente 47 | Frente 48 | Frente 49 | Frente 50 |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Instalação da obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Montagem e desmontagem andaime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Instalação do canteiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Terraplenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Escavação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sondagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Estacas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Blocos e vigas baldrames | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pilares e vigas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lajes e escadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Alvenaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Muro de Arrimo | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Gesso acartonado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Muros externos | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Estrutura cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Telhas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Calhas e rufos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Impermeabilização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pavimentação áreas externas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Piso interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Revestimento interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Revestimento externo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Revestimento de forro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Visores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Venezianas e janelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Vídeos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Portas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Corrimão e escadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Alambrado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 31 | Soleiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pintura forro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Pintura parede interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Pintura parede externa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Pintura esquadrias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Pintura cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Sanitários e áreas molhadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Bancadas e coifas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Cortina leito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Válvulas e registros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PH

APELIDO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Frente 26 | Frente 27 | Frente 28 | Frente 29 | Frente 30 | Frente 31 | Frente 32 | Frente 33 | Frente 34 | Frente 35 | Frente 36 | Frente 37 | Frente 38 | Frente 39 | Frente 40 | Frente 41 | Frente 42 | Frente 43 | Frente 44 | Frente 45 | Frente 46 | Frente 47 | Frente 48 | Frente 49 | Frente 50 |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | Acessórios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Bombas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Reservatórios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Aquecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Água fria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Água quente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Tubos e conexões sistema solar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Tubos PVC esgoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Tubo polipropileno esgoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Caixas e drenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Dreno ar condicionado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Instalações combate à incêndio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Instalações GLP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Média tensão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | QF-incêndio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | QPG-TRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | QTA-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | QPG-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | QDG-Emergência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | TR-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | QTA-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | QPDG-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Leito para cabos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | QD-S-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | QD-S-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | QD-S-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | QD-S-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | QD-S-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | QD-T-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | QD-T-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | QD-T-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | QD-T-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | QD-T-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | QD-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | QD-1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | QD-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | QD-2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | QD-2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | QD-2-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | QD-2-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/P | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | Nº CTEF 476/2019 |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | QD-3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | QD-3-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | QD-3-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | QD-TC-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | QD-TC-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | QF-CIST-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | QD-GUARITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | QF-BOILER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | QF-AR COMPRIMIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | QGE-IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | QF-ELEV-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | QF-ELEV-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | QF-ELEV-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | QPDG-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | LEITOS PARA CABOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | QD-AC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | QD-AC-T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | QD-AC-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | QD-AC-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | QD-AC-TC-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | QD-AC-TC-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | QF-RESSONÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | QF-TOMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | QF-MAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | QF-RX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | SISTEMA IT MÉDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | CHAMADA DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | CABO ESTRUTURADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | INFRA ALARME DE INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | SPDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medições | | Medição 12 | Medição 13 | Medição 14 | Medição 15 | Medição 16 | Medição 17 | Medição 18 | Medição 19 | Medição 20 | Medição 21 | Medição 22 | Medição 23 |
| Periodo: | % | 0,32% | 0,56% | 1,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 73.291,81 | 129.485,17 | 287.441,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 21,18% | 21,74% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% | 22,97% |
| | R\$ | 4.928.480,83 | 5.057.966,00 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 | 5.345.407,26 |



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | Nº CTEF 476/2019 |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|---------------------|

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|-----------------------------------|
| | PITANGA/PR |
| | Local |
| | quarta-feira, 30 de junho de 2021 |
| | Data |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frente 26 | Frente 27 | Frente 28 | Frente 29 | Frente 30 | Frente 31 | Frente 32 | Frente 33 | Frente 34 | Frente 35 | Frente 36 | Frente 37 | Frente 38 | Frente 39 | Frente 40 | Frente 41 | Frente 42 | Frente 43 | Frente 44 | Frente 45 | Frente 46 | Frente 47 | Frente 48 | Frente 49 | Frente 50 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Alex Antonio dos Santos
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-144568/D
ART/RRT: 1720211227300

MAICOL GEISON
 CALLEGARI RODRIGUES
 BARBOSA:04326095989

Assinado de forma digital por
 MAICOL GEISON CALLEGARI
 RODRIGUES
 BARBOSA:04326095989
 Dados: 2021.07.01 11:28:38
 -03'00'

ALEX ANTONIO DOS
 SANTOS:054702119
 40

Assinado de forma digital por
 ALEX ANTONIO DOS
 SANTOS:05470211940
 Dados: 2021.06.30 17:12:44
 -03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR | Nº OPERAÇÃO 1052223-15 | Nº SICONV 865477 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR | REPASSE 25.000.000,00 | CONTRAPARTIDA 110.003,11 | INVESTIMENTO 25.110.003,11 | Nº RRE 14 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: jun-21 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) 3,11 |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|---------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE | Licitado / Em Execução | 0 | m² | 476/2019 | 14 | 23.266.900,29 | 5.057.966,00 | 287.441,26 | 5.345.407,26 | 22,97% | |
| 2. | Saldo a Reprogramar | Sem Projeto | 0 | m² | 0 | | 1.843.099,71 | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (20,14%) | (1,14%) | (21,29%) | |
| | | | | | | | Repasse | 25.000.000,00 | 5.035.808,44 | 286.182,06 | 5.321.990,50 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 110.000,00 | 22.157,56 | 1.259,20 | 23.416,76 | 21,29% |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 25.110.000,00 | 5.057.966,00 | 287.441,26 | 5.345.407,26 | |

Acumulado Anterior: 20,14%

Observações:

PITANGA/PR

Local MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989
Dados: 2021.07.01 11:30:19 -03'00'

Representante Tomador

Nome: Maicol Geison C. Rodrigues Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 30 de junho de 2021

Data ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2021.06.30 17:19:47 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alex Antonio dos Santos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-144568/D

ART/RRT: 1720211227300

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 14 - MEDIÇÃO 14

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Pitanga, 01 de Julho de 2021.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA: PR - 144.568/D
Município de Pitanga

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Número do RPS | Número da nota 410 |
| | Data da emissão da nota 02/07/2021 11:46:11 | |
| | Data do fato gerador 02/07/2021 11:46:11 | |
| | Código de verificação 40TKPIRFF | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranavaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3424-6464
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS | 287.441,2600 | 1,0000 | 287.441,2600 | 86.232,38x3,50 = | 3.018,13 |
| MATERIAL (70%).....=R\$201.208, 88 MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 86.232, 38 | | | | | |
| RETENÇÕES: INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$9.485, 56 IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$4.311, 62 ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA..=R\$3.018, 13 | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 270.625,95 | | | | | | | | |


RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.485,56 | R\$ 4.311,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 287.441,26 | | Valor líquido = R\$ 270.625,95 | | Crédito tributário = R\$ 0,00 | |

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 201.208,88 | 86.232,38 | 3.018,13 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Número do RPS | Número da nota 410 |
| | Data da emissão da nota 02/07/2021 11:46:11 | |
| | Data do fato gerador 02/07/2021 11:46:11 | |
| | Código de verificação 40TKPIRFF | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Paranavaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Pitanga

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.

O ISS desta NFeS é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

CEI: 90.002.58221/72

DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11.598,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.414,80 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA
ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 06/07/2021

Jerry Willian F. Fagundes
 Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes
 RG 7.748.536-8
 Setor Prestação de Contas

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5329 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 8 / 2021 Data: 02/07/2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Processo.....: 0/2.020,00 | | |
| Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Tipo de Licitação: Concorrência | | |
| Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida | Nº Licitação.....: 5/2.019 | | |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| F. de Recurso: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | |
| Valor do Empenhado 110.000,00 | Saldo Anterior do Empenho 81.532,59 | Valor Liquidado 1.259,20 | Saldo Atual do Empenho 80.273,39 |

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15. REEMPENHO DO VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. ESTE REEMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ABRANGER O VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO REPASSE CITADO ACIMA. O EMPENHO ANTERIOR A ESTE ENGLOBALVA APENAS PARTE DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|-------|------|---------|--|---------------|
| 54730 | 0,01 | SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I | 110.000,00 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 410 | 1.259,20 | Outras Sér | 02/07/2021 |

Valor Líquido a Pagar : 1.259,20**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por Jessica Patrícia Prereira de Oliveira, ocupante do cargo Secretária de Saúde, com matrícula número 21066.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1100 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 2 / 2021

Data: 02/07/2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Processo.....: 0/2.021,00 | | |
| Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Tipo de Licitação: Concorrência | | |
| Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida | Nº Licitação.....: 5/2.019 | | |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8 | | | |
| Valor do Empenhado 12.000.000,00 | Saldo Anterior do Empenho 11.970.501,41 | Valor Liquidado 286.182,06 | Saldo Atual do Empenho 11.684.319,35 |

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

VALORES EMPENHADOS PARA EXECUÇÃO NO ANO DE 2021.

REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 14592/2019

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|-------|------|---------|--|---------------|
| 54730 | 1,00 | SERVIÇO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I | 12.000.000,00 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 410 | 286.182,06 | Outras Sér | 02/07/2021 |

Valor Liquidado a Pagar : 286.182,06

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por Jessica Patrícia Prereira de Oliveira, ocupante do cargo Secretária de Saúde, com matrícula número 21066.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6738 / 2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------------|
| 1100 / 2021 | 2 / 2021 | 0 / 2021 | 12.000.000,00 | 286.182,06 | 269.366,75 |

Histórico:

Retenções:

| | | |
|-----------|---|----------|
| 218810102 | INSS | 9.485,56 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO | 4.311,62 |
| 218810109 | ISS | 3.018,13 |

Total Retenções: 16.815,31

TOTAL DA ORDEM: 269.366,75Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 6 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 6739 / 2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

00303

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-------------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 5329 / 2020 | 8 / 2021 | 0 / 2020 | 110.000,00 | 1.259,20 | 1.259,20 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 1.259,20Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18

1946

710330

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 6 de julho de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nome: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA |
| Conta de débito: | 1946 / 006 / 00071075-5 |

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2658 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 07/2021 |
| | 05- IDENTIFICADOR | 00900025822172 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES CONSTRUÇÕES E PAV AV UNIVERSITÁRIA 000-00000000 | 06- VALOR DO INSS | 9.485,56 |
| | 07- | |
| | 08- | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 9.485,56 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08072021 194600600071075 893825 | | |


| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | INSS LT FERNANDES |
| Data/hora da operação: | 08/07/2021 10:45:17 |

| |
|---|
| Código da operação: 00893825 |
| Chave de segurança: NT593XU3TQ731NNN |


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2658 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2021 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 90.002.58221/7.2 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000 | 6 - VALOR DO INSS | 9.485,56 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2021 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 9.485,56 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2658 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2021 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 90.002.58221/7.2 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000 | 6 - VALOR DO INSS | 9.485,56 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2021 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 9.485,56 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nome: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PITANGA |
| Conta de débito: | 1946 / 006 / 00071075-5 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 816000000439 | 116233622020 | 108051210004 | 000001395532 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Convênio: | PM DE PITANGA-PR |
| Valor: | 4.311,62 |
| Data de vencimento: | 08/07/2021 |
| Identificação da operação: | IRRF L T FERNANDES |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/07/2021 |
| Data/hora da operação: | 08/07/2021 10:42:27 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00578627 |
| Chave de segurança: | FH3NSW2WR2WWEGFS |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

| Ano | Dívida Desc | Sub | Parcelas | Valor | Situação |
|------|----------------|-----|----------|----------|----------|
| 2021 | 271 IMPOSTO DE | 2 | 1 | 4.311,62 | NO.EX |

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2021
NFS-e 410
Contrato 476/2019

Valor por Dívida

| Ano | Dívida Desc | Subdiv | Parcelas | Valor | Situação |
|-----|-------------|--------|----------|-------|----------|
| | | | | | |

| Exercicio Dívida | SubDívida | Parcela | Informação para Baixa | Data Vencimento | Valor a Pagar |
|------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | 12100000000139553 | 05/08/2021 | 4.311,62 |

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí-PR
Complemento: SALA 01
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

05/07/2021

Informação para Baixa

12100000000139553

Data de Vencimento

05/08/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

4.311,62

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

4.311,62

81600000043-9 | 11623362202-0 | 10805121000-4 | 00000139553-2

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nome: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA |
| Conta de débito: | 1946 / 006 / 00071075-5 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 816900000307 181333622023 108051210004 000001395433 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Convênio: | PM DE PITANGA-PR |
| Valor: | 3.018,13 |
| Data de vencimento: | 08/07/2021 |
| Identificação da operação: | ISSQN LT FERNANDES |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 08/07/2021 |
| Data/hora da operação: | 08/07/2021 10:43:34 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00579255 |
| Chave de segurança: | UNVSGYG3WECR3V3F |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/08/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranaval - PR

| Valor por Dívida | | | | Valor por Dívida | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----|----------|------------------|----------|-----|-------------|--------|----------|-------|----------|
| Ano | Dívida Desc | Sub | Parcelas | Valor | Situação | Ano | Dívida Desc | Subdiv | Parcelas | Valor | Situação |
| 2021 | 486 ISSQN RETI | 107 | 7 | 3.018,13 | NO.EX | | | | | | |

Tomador Município de Pitanga
DMS - julho/2021
NFS-e 410
Contrato 476/2019

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Exercício Dívida | SubDívida | Parcela | Informação para Baixa | Data Vencimento | Valor a Pagar |
| | | | 12100000000139543 | 05/08/2021 | 3.018,13 |

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 05/08/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tributo Agrupado | | Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) | | | |
| Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranaval-PR | | Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranaval-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data: | | | |
| Data de Emissão 05/07/2021 | Informação para Baixa 12100000000139543 | Data de Vencimento 05/08/2021 | | | |
| Exercício Dívida | SubDívida | Parcela | Valor Original R\$ 3.018,13 | Valor Correção Monetária R\$ 0,00 | |
| Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%) | Valor Juros R\$ 0,00 | | Valor Multa R\$ 0,00 | | |
| | Valor Desconto R\$ 0,00 | | Valor a Pagar R\$ 3.018,13 | | |

8169000030-7 | 18133362202-3 | 10805121000-4 | 00000139543-3

Autenticação Mecânica




fechar X

Loading Image...

Usuário: WY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.779-63

07/07/2021 09:27-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastros |
| Programas  Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)**Identificação do Favorecido**Identificação Favorecido
(Proponente)**09.341.315/0001-77****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA****Dados Bancários do Favorecido**

Tipo da Conta *

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco *

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta *

006071075

- 5

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.119.59-63

07/07/2021 09:14-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastros |
| Programas Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados Gerais

| | |
|----------------------------|---|
| Número | 865477/2018 |
| Modalidade | CONTRATO DE REPASSE |
| Data Início de Vigência | 03/07/2018 |
| Data Fim de Vigência | 30/09/2024 |
| Razão Social do Concedente | MINISTERIO DA SAUDE |
| Razão Social do Convenente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA |

Dados Financeiros

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Total de Recursos | R\$ 25.110.000,00 |
| Recursos de Repasse da União | R\$ 25.000.000,00 |
| Recursos de Contrapartida Financeira | R\$ 110.000,00 |

Domicílio Bancário

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Tipo da Conta | Corrente/poupança - TV |
| Banco | 104 |
| Agência | 1946 |
| Conta | 0060710330 |

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.779-63

07/07/2021 09:14-n/a Sair do Sistema

| |
|-----------------------------|
| Cadastros |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

Principal Consultar Convênio Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação * 410 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Original R\$ 287.441,26

Valor Líquido Atual R\$ 270.625,95

Tipo NOTA FISCAL

Data de Emissão 02/07/2021

Favorecido

CNPJ/CPF/IG 78.375.987/0001-16

Nome/Razão Social L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta Corrente/poupança - Favorecido

Banco 104

Agência 0399

Conta 22107

Processo de Execução

Número 052019

Modalidade CONCORRENCIA

Contrato Vinculado 000476/2019

Data de Assinatura 09/12/2019

Itens de Despesa

| Descrição | Valor Unitário (R\$) | Quantidade | Valor Total (R\$) |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| Construção do Hospital Regional de Pitanga, Situado ao Prolongamento da Avenida Univerditaria. | 287.441,26 | 1 | 287.441,26 |

Rateio por Natureza de Despesa

| Natureza de Despesa | Valor Rateado (R\$) |
|--------------------------------|---------------------|
| 44905199 - OBRAS E INSTALACOES | 287.441,26 |

Tributos

| Esfera | Tributo | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|---------|--------------|-------------|
| FEDERAL | INSS | 11,00 | 9.485,56 |
| FEDERAL | IR | 1,50 | 4.311,62 |
| MUNICIPAL | ISS | 3,50 | 3.018,13 |

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.759-63

07/07/2021 09:14-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastros |
| Programas Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |


PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados do Pagamento

| | |
|---|--|
| Número | 6795194  |
| Data | 07/07/2021 |
| Tipo | Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente |
| Valor Original do Documento de Liquidação | R\$ 287.441,26 |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação | R\$ 287.441,26 |
| Total de Tributos Retidos | R\$ 16.815,31 |
| Total de Contribuições | R\$ 0,00 |
| Total de Outras Retenções | R\$ 0,00 |
| Valor Pago ao Favorecido | R\$ 270.625,95 |

Observação *

PAGAMENTO CONFORME OFICIO REGOV 1606/2021

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 287.441,26

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R\$) | Recurso de Contrapartida (R\$) | Recurso de Rendimento (R\$) |
|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Meta Atendida | Etapa Atendida | Recurso de Repasse (R\$) | Recurso de Contrapartida (R\$) | Recurso de Rendimento (R\$) |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais. | <input type="text" value="286.182,06"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="1.259,20"/> | <input type="text" value="0,00"/> |


fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.779-63

07/07/2021 09:26-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastro |
| Programas  Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

INSS

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

410

R\$ 9.485,56

Observação *

PAGAMENTO DE INSS DA NOTA Nº 410 PAGAMENTO CONFORME OFICIO REGOV
1606/2021

Valor do Pagamento

R\$ 9.485,56

fechar X

Loading Image...

Usuário: WY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.759-63

07/07/2021 09:26-n/a Sair do Sistema

| |
|-----------------------------|
| Cadastros |
| Programas |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta *

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco *

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta *

006071075 - 5

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: WY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.759-63

07/07/2021 09:27-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastramento |
| Programas Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#)
[Dados do Favorecido](#)
[Anexos](#)
[Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

IR

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições

410

R\$ 4.311,62

Observação *

PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA Nº 410 PAGAMENTO CONFORME OFICIO REGOV
1606/2021

Valor do Pagamento

R\$ 4.311,62

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.719.63

07/07/2021 09:27-n/a Sair do Sistema

| |
|--|
| Cadastro |
| Programas Página Principal |
| Propostas |
| Execução |
| Inf. Gerenciais |
| Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização |
| Prestação de Contas |
| Administração |
| TCE |
| Verificação de Regularidade |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)
Identificação do FavorecidoIdentificação Favorecido
(Proponente)**09.341.315/0001-77****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA****Dados Bancários do Favorecido**

Tipo da Conta *

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco *

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta *

006071075

- 5

[Voltar](#)

CE REGOV/PG 1606/2021 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: jessicapatricia_92@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br; cplanpitanga@hotmail.com; alex_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: terça-feira, 6 de julho de 2021 13:08 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 286.182,06
- c) Contrapartida: R\$ 1.259,20
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 287.441,26**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MICHELLE HANEL
Assistente Júnior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. **##**