



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (41) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

## MEMORANDO Nº 378/2020

Pitanga, 13 de dezembro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Sec.da Fazenda


Assunto: **RELAÇÃO DE OBRAS/ SALDO A ESTORNAR” – SEC.CIDADE  
- 2020**

Estamos encaminhando a esse renomado setor documentos referentes a obras que não utilizaram de Saldo até 31 de dezembro 2020. Segue abaixo tabela representando os contratos, espécie, obra, valor e percentagem executada:

Contrato	Espécie	Obra	Valor a estornar	% Executada
296/2018	Saldo do contrato	Pavimentação	R\$.343.523,01	83,04
104/2020	Saldo do contrato	Pavimentação	R\$.362.007,55	83,79
430/2019	Saldo do contrato	Centro 01	R\$.656.321,83	75,34
430/2019	Saldo do contrato	Centro 02	R\$.298.733,53	82,97
430/2019	Saldo do contrato	Planalto 01	R\$.578.173,72	73,40
443/2019	Saldo do contrato	Planalto 02	R\$.703.714,37	73,07
189/2020	Saldo do contrato	Pavimentação	R\$.306.669,55	35,56
411/2018	Saldo do contrato	Pavimentação	R\$. 1.846.712,92	43,85
451/2019	Saldo do contrato	Sede das Sec.	R\$.79.538,78	83,08

De acordo com as medições e evoluções das obras que estão em andamento, sob responsabilidade da secretaria da cidade do Município de Pitanga, e assessorados pelo setor que subscreve, o qual faz os acompanhamentos, fiscalizações e medições, esse setor entende-se que, não haverá necessidade de manter esses valores de saldo de contrato para esse ano de 2020.

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para elevar nossos votos de estima e consideração

  
Evandro Rank Mazur  
Assessor de Planejamento

Recebido em 13/12/2020

