



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO


TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO de serviços e obras de engenharia, objeto do Contrato 070/2019, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 00.218.679/0001-90.

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI ALVINA GUIMARÃES.

Em 30 (Trinta) de Janeiro de 2020 (Dois Mil e Vinte) a Fiscalização da contratante, representada pelo Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho CREA: PR-89054/D, em companhia do representante da contratada, realizaram vistoria para entrega definitiva da obra acima referida, constatando que os serviços foram executados em conformidade com o projeto de engenharia, especificações, e demais condições contratuais, recebendo a obra em caráter definitivo.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas anteriores responsabilidades do executor, conforme o art. 69 da lei nº 8.666/93, e o art. Do Código Civil Brasileiro.

Pitanga, 20 de Janeiro de 2020.


Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
Edson José Marcondes Filho
Município de Pitanga/PR
CREA: 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO de serviços e reparos, objeto do Contrato 070/2019, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 02.218.679/0001-90.

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI ALVINA GUIMARÃES.

Em 20 (Vinte) de Dezembro de 2019 (Dois Mil e Dezenove) a Fiscalização da contratante, representada pelo Engenheiro Civil Alex Antonio dos Santos, CREA: 144568 PR-/D, em companhia do representante da contratada, realizaram vistoria para entrega provisória da obra acima referida, constatando que os serviços foram executados em conformidade com o projeto de engenharia, especificações, e demais condições contratuais, recebendo a obra em caráter provisório.

Para entrega definitiva, o servidor ou comissão designada pela autoridade competente realizarão o recebimento mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, observando e respeitando o prazo de observação hábil mínimo de 90 (noventa) dias e após entrega de documentação completa solicitada, referente à obra.

O presente Termo, lavrado em 03 (três) vias de igual teor, devidamente assinadas pela Fiscalização, não exclui a responsabilidade civil da empresa, prevista no contrato e na legislação vigente.

Pitanga, 20 de Dezembro de 2019.

Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
Alex Antonio dos Santos
Município de Pitanga/PR
CREA: 144568 PR/D