



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Calculado
122379
Ced. 190
23360711

DECLARAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO REALIZADA LAUDO DE MEDIÇÃO 01

Conforme laudo de medição 01, realizado em 20/03/2020 e com vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatou-se no momento que a obra encontrava-se 1,45% executada até aquele momento. A medição 01 totalizou na época R\$ 364.123,75 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Pitanga, 06 de Abril de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra encontra-se 1,45% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 364.123,75 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Pitanga, 20 de Março de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

1
PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PPHOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição: 1

Período: 20/01/2020 a 00/01/1900

% Realizado Período.: 1,56%

% Realizado Acum.: 1,56%

Nº do Evento	Título dos Eventos
40	Válvulas e registros
41	Acessórios
42	Bombas
43	Reservatórios
44	Aquecimento de água
45	Água fria
46	Água quente
47	Tubos e conexões sistema solar
48	Tubos PVC esgoto
49	Tubo polipropileno esgoto
50	Caixas e drenagem
51	Dreno ar condicionado
52	Instalações combate à incêndio
53	Instalações GLP
54	Média tensão
55	QF-incêndio
56	QPG-TRA
57	QTA-A
58	QPG-A
59	QDG-Emergência
60	TR-B
61	QTA-B
62	QPDG-A
63	Leito para cabos
64	QD-S-1
65	QD-S-2
66	QD-S-3
67	QD-S-4
68	QD-S-5
69	QD-T-1
70	QD-T-2
71	QD-T-3
72	QD-T-4
73	QD-T-5
74	QD-1-1
75	QD-1-2
76	QD-1-3
77	QD-2-1
78	QD-2-2
79	QD-2-3

Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Nº OPERAÇÃO 105223-15
Nº SICOMV 865477

PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/PH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF 476/2019

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Medição: 1 Período: 20/01/2020 a 00/01/1900 % Realizado Período: 1,56% % Realizado Acum.: 1,56%

Nº do Evento	Título dos Eventos
80	OD-24
81	OD-3-2
82	OD-3-3
83	OD-3-4
84	OD-TC-1
85	OD-TC-2
86	QF-CIST-1
87	QD-GUARITA
88	QF-BOILER
89	QF-AR COMPRIMIDO
90	QGE-IT
91	QF-ELEV-1
92	QF-ELEV-2
93	QF-ELEV-3
94	QPDG-B
95	LEITOS PARA CABOS
96	QD-AC-S
97	QD-AC-T
98	QD-AC-1
99	QD-AC-3
100	QD-AC-TC-1
101	QD-AC-TC-2
102	QF-RESSONÂNCIA
103	QF-TOMO
104	QF-MAMO
105	QF-RX
106	SISTEMA IT MÉDICO
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM
108	CABO ESTRUTURADO
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO
110	SPDA

Frente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Medição	%	R\$	Medição	%	R\$	Medição	%	R\$	Medição	%	R\$	Medição	%	R\$	Medição	%	R\$			
Medição 1	1,56%	364.123,75	Medição 2	0,00%	-	Medição 3	0,00%	-	Medição 4	0,00%	-	Medição 5	0,00%	-	Medição 6	0,00%	-			
Medição 7	0,00%	-	Medição 8	0,00%	-	Medição 9	0,00%	-	Medição 10	0,00%	-	Medição 11	0,00%	-	Medição 12	0,00%	-	Acumulado	1,56%	364.123,75

Medições	%	R\$
Período:	1,56%	364.123,75
Acumulado:	1,56%	364.123,75

Data das Medições



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROponente TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PHOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

APellido EMPREENDIMENTO
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição:

Periodo:

% Realizado Período.:

% Realizado Acum.:

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Frente 1	
2	Frente 2	
3	Frente 3	
4	Frente 4	
5	Frente 5	
6	Frente 6	
7	Frente 7	
8	Frente 8	
9	Frente 9	
10	Frente 10	
11	Frente 11	
12	Frente 12	
13	Frente 13	
14	Frente 14	
15	Frente 15	
16	Frente 16	
17	Frente 17	
18	Frente 18	
19	Frente 19	
20	Frente 20	
21	Frente 21	
22	Frente 22	
23	Frente 23	
24	Frente 24	
25	Frente 25	

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

PITANGA/PR
Local

quinta-feira, 19 de março de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Edson José Maycondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA: RR-69054/D
 ART/RR: ART: 1720200221993

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO 105223-15
 Nº SICOMV 865477


PROponente Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA
 APELIDO EMPREENDIMENTO
 Nome da Empresa L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli
 Nº CTEF 476/2019

Grav de Sigilo
 #PUBICO

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	Instalação da obra
3	Montagem e desmontagem andaime
4	Instalação do canteiro
5	Terraplenagem
6	Escavação
7	Sondagem
8	Estacas
9	Blocos e vigas baldrames
10	Pilares e vigas
11	Lajes e escadas
12	Alvenaria
13	Muro de Arrimo
14	Gesso acartonado
15	Muros externos
16	Estrutura cobertura
17	Telhais
18	Calhas e rufos
19	Impermeabilização
20	Pavimentação áreas externas
21	Piso interno
22	Revestimento interno
23	Revestimento externo
24	Revestimento de forro
25	Visores
26	Venezianas e janelas
27	Vidros
28	Portas
29	Corrimão e escadas
30	Alambrado
31	Soleiras
32	Pintura forro
33	Pintura parede interna
34	Pintura parede externa
35	Pintura esquadrias
36	Pintura cobertura
37	Sanitários e áreas molhadas
38	Bancadas e coifas
39	Cortina leito

26	Frente 26
27	Frente 27
28	Frente 28
29	Frente 29
30	Frente 30
31	Frente 31
32	Frente 32
33	Frente 33
34	Frente 34
35	Frente 35
36	Frente 36
37	Frente 37
38	Frente 38
39	Frente 39
40	Frente 40
41	Frente 41
42	Frente 42
43	Frente 43
44	Frente 44
45	Frente 45
46	Frente 46
47	Frente 47
48	Frente 48
49	Frente 49
50	Frente 50



✎



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PH

APELIDO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA

L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos
40	Válvulas e registros
41	Acessórios
42	Bombas
43	Reservatórios
44	Aquecimento de água
45	Água fria
46	Água quente
47	Tubos e conexões sistema solar
48	Tubos PVC esgoto
49	Tubo polipropileno esgoto
50	Caixas e drenagem
51	Dreno ar condicionado
52	Instalações combate à incêndio
53	Instalações GLP
54	Média tensão
55	QF-incêndio
56	QPG-TRA
57	QTA-A
58	QPG-A
59	QDG-Emergência
60	TR-B
61	QTA-B
62	QPDG-A
63	Leito para cabos
64	QD-S-1
65	QD-S-2
66	QD-S-3
67	QD-S-4
68	QD-S-5
69	QD-T-1
70	QD-T-2
71	QD-T-3
72	QD-T-4
73	QD-T-5
74	QD-1-1
75	QD-1-2
76	QD-1-3
77	QD-2-1
78	QD-2-2
79	QD-2-3

Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29	Frente 30	Frente 31	Frente 32	Frente 33	Frente 34	Frente 35	Frente 36	Frente 37	Frente 38	Frente 39	Frente 40	Frente 41	Frente 42	Frente 43	Frente 44	Frente 45	Frente 46	Frente 47	Frente 48	Frente 49	Frente 50
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Nº OPERAÇÃO 105223-15
Nº SICONV 865477

PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA

L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eirell

Nº CTEF 476/2019

Grav de Sigilo #PUBLICO

Nº do Evento	Título dos Eventos
80	OD-2-4
81	OD-3-2
82	OD-3-3
83	OD-3-4
84	OD-TC-1
85	OD-TC-2
86	QF-CIST-1
87	QD-GUARITA
88	QF-BOILER
89	QF-AR COMPRIMIDO
90	QGE-IT
91	QF-ELEV-1
92	QF-ELEV-2
93	QF-ELEV-3
94	QPDG-8
95	LEITOS PARA CABOS
96	QD-AC-S
97	QD-AC-T
98	QD-AC-1
99	QD-AC-3
100	QD-AC-TC-1
101	QD-AC-TC-2
102	QF-RESSONÂNCIA
103	QF-TOMO
104	QF-MAMO
105	QF-RX
106	SISTEMA IT MÉDICO
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM
108	CABO ESTRUTURADO
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO
110	SPDA

Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12													
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29	Frente 30	Frente 31	Frente 32	Frente 33	Frente 34	Frente 35	Frente 36	Frente 37	Frente 38	Frente 39	Frente 40	Frente 41	Frente 42	Frente 43	Frente 44	Frente 45	Frente 46	Frente 47	Frente 48	Frente 49	Frente 50

Medições	%	R\$
Período:	1,56%	364.123,75
Acumulado:	1,56%	364.123,75

Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75
1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%
364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75	364.123,75

Data das Medições



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA

Nº CTEF

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29	Frente 30	Frente 31	Frente 32	Frente 33	Frente 34	Frente 35	Frente 36	Frente 37	Frente 38	Frente 39	Frente 40	Frente 41	Frente 42	Frente 43	Frente 44	Frente 45	Frente 46	Frente 47	Frente 48	Frente 49	Frente 50
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

PITANGA/PR

Local

quinta-feira, 19 de março de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR-69054/D

ART/RRT: ART: 1720200221993



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01 - MEDIÇÃO 01

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 20 de Março de 2020.


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 341
	Data da emissão da nota 06/04/2020 14:46:35	
	Data do fato gerador 06/04/2020 14:46:35	
	Código de verificação I7TUSPPLA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranavaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3424-6464
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal:
 Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	364.123,7500	1,0000	364.123,7500	109.237,12x3,50 =	3.823,30
MATERIAL (70%).....=R\$254.886, 63					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 109.237, 12					
RETENÇÕES:					
INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$12.016, 08					
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$ 5.461, 86					
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA.....=R\$3.823, 30					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	342.822,51								



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.016,08	R\$ 5.461,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 364.123,75		Valor líquido = R\$ 342.822,51		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:


07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	254.886,63	109.237,12	3.823,30

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 341
	Data da emissão da nota 06/04/2020 14:46:35	
	Data do fato gerador 06/04/2020 14:46:35	
	Código de verificação I7TUSPPLA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Complemento: SALA 01 Município: Paranaíba UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual: Complemento: Município: Pitanga UF: PR E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14.692,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.325,79 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA
ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal
junto ao Portal Nacional da NF-e, em
conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 07/04/2020

Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes
RG 7.748.536-8
Setor Prestação de Contas

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 4441 / 2020****Credor: 2000778 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	1 / 2020	0 / 2.019,00	23.319.584,21	364.123,75	342.822,51

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	12.016,08
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	5.461,86
218810109	ISS	3.823,30
Total Retenções:		21.301,24

TOTAL DA ORDEM: 342.822,51**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de** 1946 710330
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 342.822,51 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos)

Data_____
L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 8 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 06/04/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 5/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
23.319.584,21	23.319.584,21	364.123,75	22.955.460,46

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	364.123,75

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	341	364.123,75	1	06/04/2020


Valor Liquidado a Pagar : 364.123,75

Ordenador/Responsável Pela Liquidação


EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	12.016,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	12.016,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000	6 - VALOR DO INSS	12.016,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	12.016,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA
05- IDENTIFICADOR			00900025822172
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE L T FERNANDES CONST E PAV CEI 90		06- VALOR DO INSS	12.016,08
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	12.016,08
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13042020 194600600071075 850786			

Data/hora da operação:	13/04/2020 10:19:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00850786 Chave de segurança: 24PRL0LC3KE84XN0
--

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:

816600000540 618633622021 005071200009 000000613687

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	5.461,86
Data de vencimento:	07/05/2020
Identificação da operação:	IR L T FERNANDES

Data de débito:	13/04/2020
Data/hora da operação:	13/04/2020 13:14:57

Código da operação:	00883962
Chave de segurança:	Y3R1HE44MYXUEZ0G

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 07/05/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	271 IMPOSTO DE	0	1	5.461,86	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - ABRIL/2020 -
NFS-e DE Nº 341 -
CONTRATO Nº 476/2019 -

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000061368	07/05/2020	5.461,86

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/05/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí-PR
Complemento: SALA 01
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

07/04/2020

Informação para Baixa

12000000000061368

Data de Vencimento

07/05/2020

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

5.461,86

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

5.461,86

8166000054-0

61863362202-1

00507120000-9

00000061368-7

Autenticação Mecânica



fechar X

Loading Image...

Usuário: [img] GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. [img] 39-89

09/04/2020 09:02-n/a Sair do Sistema

PROGRAMAS
Página Principal
Propostas
Execução
Rel. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
RICE
Verificação de Regularidade

Principal [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

341 R\$ 5.461,86

Observação *

RETENÇÃO IR

Valor do Pagamento R\$ 5.461,86

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta Debitada: 1946/006/00071075-5

Representação Numérica do Código de Barras:

816900000380 233033622025 005071200009 000000613695

Empresa: PM DE PITANGA-PR
Valor: R\$ 3.823,30
Identificação da Operação: IS L T FERNANDES

Data de Débito: 13/04/2020
Data da Operação: 13/04/2020
Código da Operação: 00883529
Chave de Segurança: KYTY2NVLRVSSVCQ3

Operação realizada com sucesso.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/05/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	104	4	3.823,30	NO.EX

TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA -
DMS - ABRIL/2020 -
NFS-e DE Nº 341 -
CONTRATO Nº 476/2019 -

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	-------	----------

Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000061369	07/05/2020	3.823,30

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 07/05/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 07/04/2020	Informação para Baixa 12000000000061369	Data de Vencimento 07/05/2020			
Exercício Dívida	SubDívida	Parcela	Valor Original R\$ 3.823,30	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	
			Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.823,30	

8169000038-0 23303362202-5 00507120000-9 00000061369-5

Autenticação Mecânica



fechar X

Loading Image...

Usuário: JACSON GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.119-89

09/04/2020 09:02-n/a Sair do Sistema

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
OCF
Verificação de Regularidade

Principal [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

341 R\$ 3.823,30

Observação *

Valor do Pagamento **R\$ 3.823,30**

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.759-89

09/04/2020 09:02-n/a Sair do Sistema

Cadastro

Programas [Página Principal](#)

Propostas

Execução

Def. Gerenciais

Castros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

[Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido (Proponente) **09.341.315/0001-77**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Bancários do Favorecido

Banco *
Agência *
(Informar somente o número da agência, sem o DV)
Conta-Corrente * -

09/04/2020

fechar X

Loading Image...

Usuário: JONIL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.119-89

09/04/2020 07:20-n/a Sair do Sistema

PLATAFORMA
Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Postação de Contas
Administração
ICE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados Gerais

Número **865477/2018**Modalidade **CONTRATO DE REPASSE**Data Início de Vigência **03/07/2018**Data Fim de Vigência **30/09/2024**Razão Social do Concedente **MINISTERIO DA SAUDE**Razão Social do Convenente **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA**

Dados Financeiros

Total de Recursos **R\$ 25.110.000,00**Recursos de Repasse da União **R\$ 25.000.000,00**Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 110.000,00**

Domicílio Bancário

Banco **104**Agência **1946**Conta-Corrente **0060710330**

09/04/2020

fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043...9-89

09/04/2020 07:20-n/a Sair do Sistema

Cadastro Financeiro

Programas  [Página Principal](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Gest. Gerenciais](#)[Registros](#)[Recomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[Administração](#)[FIDE](#)[Verificação de Regularidade](#)[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação * **341 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial Valor Original **R\$ 364.123,75**Valor Líquido Atual **R\$ 342.822,51**Tipo **NOTA FISCAL**Data de Emissão **06/04/2020**

Favorecido

CNPJ/CPF/IG **78.375.987/0001-16**Nome/Razão Social **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco **104**Agência **0399**Conta-Corrente **22107**

Processo de Execução

Número **052019**Modalidade **CONCORRENCIA**Contrato Vinculado **000476/2019**Data de Assinatura **09/12/2019**

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitaria.	364.123,75	1	364.123,75

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	364.123,75

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	12.016,08
FEDERAL	IR	1,50	5.461,86
MUNICIPAL	ISS	3,50	3.823,30


Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

Programas	 Página Principal
Propostas	
Execução	
Inf. Gerenciais	
Cadastros	
Acomp. e Fiscalização	
Prestação de Contas	
Administração	
STCE	
Verificação de Regularidade	

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6076100	
Data	08/04/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 364.123,75	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 364.123,75	
Total de Tributos Retidos	R\$ 21.301,24	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 342.822,51	
Observação *	PAGAMENTO MEDIÇÃO 01.	

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 364.123,75

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (RS)	Recurso de Contrapartida (RS)	Recurso de Rendimento (RS)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	<input type="text" value="364.123,75"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.339-89

09/04/2020 09:02-n/a Sair do Sistema

Home
Página Principal
Parâmetros
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
PDF
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

6000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * **INSS** ▼

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

341 R\$ 12.016,08

Observação * **RETENÇÃO INSS**

Valor do Pagamento **R\$ 12.016,08**

Voltar