



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Diário
122399
Código 99
233798871*

LAUDO DE MEDIÇÃO 03

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra encontra-se 4,83% executada até o momento. A medição 03 totaliza R\$ 716.462,08 (Setecentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oito Centavos).

Pitanga, 05 de Maio de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D

Pitanga

666.462,08 →

3.000,00

PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	REPASSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	3	23.319.584,21	496.384,04	716.462,08	1.212.846,12	5,20%	
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(1,98%)	(2,85%)	(4,83%)	
							Repasse	25.000.000,00	494.209,52	713.323,45	1.207.532,97	
							Contrapartida	110.000,00	2.174,52	3.138,63	5.313,15	4,83%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	25.110.000,00	496.384,04	716.462,08	1.212.846,12	

Acumulado Anterior: 1,98%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga

RG: 8.386.265-3

CPF: 043.260.959-89

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 5 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRRT: ART: 1720200221993

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF 449.723.269-72
RG 2.019.299-2



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROponente TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Apelido Empreendimento
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

Nome da Empresa
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição: 3

Período: 08/04/2020 a 05/05/2020

% Realizado Período.: 3,07%

% Realizado Acum.: 5,20%

Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	Instalação da obra
3	Montagem e desmontagem andaime
4	Instalação do canteiro
5	Terraplenagem
6	Escavação
7	Sondagem
8	Estacas
9	Blocos e vigas baldrames
10	Pilares e vigas
11	Lajes e escadas
12	Alvenaria
13	Muro de Arrimo
14	Gesso acartonado
15	Muros externos
16	Estrutura cobertura
17	Telhas
18	Calhas e rufos
19	Impermeabilização
20	Pavimentação áreas externas
21	Piso interno
22	Revestimento interno
23	Revestimento externo
24	Revestimento de forro
25	Visores
26	Venezianas e janelas
27	Vidros
28	Portas
29	Corrimão e escadas
30	Alambrado
31	Soleiras
32	Pintura forro
33	Pintura parede interna
34	Pintura parede externa
35	Pintura esquadrias
36	Pintura cobertura
37	Sanitários e áreas molhadas
38	Bancadas e coifas
39	Cortina leito

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2													
3																								
1	1	2	3																					
1	1	1	1	1	1																			
2	3	3																						
2	3																							
3	3																							



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

APELIDO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição: **3**

Período: **08/04/2020 a 05/05/2020**

% Realizado Período.: **3,07%**

% Realizado Acum.: **5,20%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
40	Válvulas e registros																									
41	Acessórios																									
42	Bombas																									
43	Reservatórios																									
44	Aquecimento de água																									
45	Água fria																									
46	Água quente																									
47	Tubos e conexões sistema solar																									
48	Tubos PVC esgoto																									
49	Tubo polipropileno esgoto																									
50	Caixas e drenagem																									
51	Dreno ar condicionado																									
52	Instalações combate à incêndio																									
53	Instalações GLP																									
54	Média tensão																									
55	QF-incêndio																									
56	QPG-TRA																									
57	QTA-A																									
58	QPG-A																									
59	QDG-Emergência																									
60	TR-B																									
61	QTA-B																									
62	QPDG-A																									
63	Leito para cabos																									
64	QD-S-1																									
65	QD-S-2																									
66	QD-S-3																									
67	QD-S-4																									
68	QD-S-5																									
69	QD-T-1																									
70	QD-T-2																									
71	QD-T-3																									
72	QD-T-4																									
73	QD-T-5																									
74	QD-1-1																									
75	QD-1-2																									
76	QD-1-3																									
77	QD-2-1																									
78	QD-2-2																									
79	QD-2-3																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------

Medição: **3** Período: **08/04/2020 a 05/05/2020** % Realizado Período.: **3,07%** % Realizado Acum.: **5,20%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
80	QD-2-4																									
81	QD-3-2																									
82	QD-3-3																									
83	QD-3-4																									
84	QD-TC-1																									
85	QD-TC-2																									
86	QF-CIST-1																									
87	QD-GUARITA																									
88	QF-BOILER																									
89	QF-AR COMPRIMIDO																									
90	QGE-IT																									
91	QF-ELEV-1																									
92	QF-ELEV-2																									
93	QF-ELEV-3																									
94	QPDG-B																									
95	LEITOS PARA CABOS																									
96	QD-AC-S																									
97	QD-AC-T																									
98	QD-AC-1																									
99	QD-AC-3																									
100	QD-AC-TC-1																									
101	QD-AC-TC-2																									
102	QF-RESSONÂNCIA																									
103	QF-TOMO																									
104	QF-MAMO																									
105	QF-RX																									
106	SISTEMA IT MÉDICO																									
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																									
108	CABO ESTRUTURADO																									
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																									
110	SPDA																									

Medições	Data das Medições											
	20/03/2020	07/04/2020	05/05/2020									
Período:	%	1,56%	0,57%	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	1,56%	2,13%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
	R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROPONENTE TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

APELIDO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Medição: **3**

Período: **08/04/2020 a 05/05/2020**

% Realizado Período.: **3,07%**

% Realizado Acum.: **5,20%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

PITANGA/PR
Local

terça-feira, 5 de maio de 2020
Data

Maicol G.C.R. Barbosa
Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

Edson José Marcondes Filho
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: ART: 1720200221993

Nº OPERAÇÃO 1052223-15
Nº SICONV 865477

PROponente TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/PH HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

APellido EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF 476/2019

Grav de Sigilo #PÚBLICO

Nº do Evento	Título dos Eventos
40	Válvulas e registros
41	Accessórios
42	Bombas
43	Reservatórios
44	Aquecimento de água
45	Água fria
46	Água quente
47	Tubos e conexões sistema solar
48	Tubos PVC esgoto
49	Tubo polipropileno esgoto
50	Caixas e drenagem
51	Dreno ar condicionado
52	Instalações combate à incêndio
53	Instalações GLP
54	Média tensão
55	QF-incêndio
56	QPG-TRA
57	QTA-A
58	QPG-A
59	QDG-Emergência
60	TR-B
61	QTA-B
62	OPDG-A
63	Leito para cabos
64	QD-S-1
65	QD-S-2
66	QD-S-3
67	QD-S-4
68	QD-S-5
69	QD-T-1
70	QD-T-2
71	QD-T-3
72	QD-T-4
73	QD-T-5
74	QD-1-1
75	QD-1-2
76	QD-1-3
77	QD-2-1
78	QD-2-2
79	QD-2-3



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

PROponente Tomador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Apelido Empreendimento
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

Nome da Empresa
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29	Frente 30	Frente 31	Frente 32	Frente 33	Frente 34	Frente 35	Frente 36	Frente 37	Frente 38	Frente 39	Frente 40	Frente 41	Frente 42	Frente 43	Frente 44	Frente 45	Frente 46	Frente 47	Frente 48	Frente 49	Frente 50
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
80	QD-2-4																									
81	QD-3-2																									
82	QD-3-3																									
83	QD-3-4																									
84	QD-TC-1																									
85	QD-TC-2																									
86	QF-CIST-1																									
87	QD-GUARITA																									
88	QF-BOILER																									
89	QF-AR COMPRIMIDO																									
90	QGE-IT																									
91	QF-ELEV-1																									
92	QF-ELEV-2																									
93	QF-ELEV-3																									
94	QPDG-B																									
95	LEITOS PARA CABOS																									
96	QD-AC-S																									
97	QD-AC-T																									
98	QD-AC-1																									
99	QD-AC-3																									
100	QD-AC-TC-1																									
101	QD-AC-TC-2																									
102	QF-RESSONÂNCIA																									
103	QF-TOMO																									
104	QF-MAMO																									
105	QF-RX																									
106	SISTEMA IT MÉDICO																									
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																									
108	CABO ESTRUTURADO																									
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																									
110	SPDA																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	1,56%	0,57%	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	1,56%	2,13%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
	R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12	1.212.846,12



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082223-15 | Nº SICONV 865477 | PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PITANGA/PF | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA | NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli | Nº CTEF 476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos
26	Frente 26
27	Frente 27
28	Frente 28
29	Frente 29
30	Frente 30
31	Frente 31
32	Frente 32
33	Frente 33
34	Frente 34
35	Frente 35
36	Frente 36
37	Frente 37
38	Frente 38
39	Frente 39
40	Frente 40
41	Frente 41
42	Frente 42
43	Frente 43
44	Frente 44
45	Frente 45
46	Frente 46
47	Frente 47
48	Frente 48
49	Frente 49
50	Frente 50

PITANGA/PR

Local

terça-feira, 5 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA - PR-89054/D
ART/RRT: ART: 1720200221993


Manoel C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.259-3
CPF: 043.250.959-89



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 03 - MEDIÇÃO 03

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Pitanga, 14 de Abril de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ

SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número do RPS	Número da nota
	345
Data da emissão da nota	
12/05/2020 15:02:19	
Data do fato gerador	
12/05/2020 15:02:19	
Código de verificação	
QHHJDU2A4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranaíba UF: PR Celular:
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
8.929,1000	1,0000	8.929,1000	2.678,73x3,50 =	93,76

VALOR REFERENTE A 03ª MEDIÇÃO CONFORME:
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2019
 E CONTRATO DE REPASSE Nº 865477/2018/MS/CAIXA
 PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
 RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MATERIAL (70%).....=R\$6.250,37
 MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 2.678,73

RETENÇÕES:
 NSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$294,66
 MPOSTO DE RENDA (1,5%).....=R\$133,94
 SS(3,5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 93,76

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.406,74								


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,66	R\$ 133,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.929,10		Valor líquido = R\$ 8.406,74		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Valor dos serviços:
 prestação de serviços de administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem e instalação de equipamentos e a instalação e montagem de equipamentos elétricos, bem como instalação de sistemas de aquecimento e refrigeração, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de equipamentos elétricos, bem como instalação de sistemas de aquecimento e refrigeração, bem como mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços.

Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
6.250,37	2.678,73	93,76



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 345
	Data da emissão da nota 12/05/2020 15:02:19	
	Data do fato gerador 12/05/2020 15:02:19	
	Código de verificação QHHJDU2A4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranaíba UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3424-6464
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal:
 Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122
 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Pitanga

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.
 O ISS desta NFeS é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

CEI: 90.002.58221/72

DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 360,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 106,08 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal
 junto ao Portal Nacional da NF-e, em
 conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data


18/05/2020


 Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes

RG 7.748.536-8

Setor Prestação de Contas

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 347
	Data da emissão da nota 22/05/2020 14:59:52	
	Data do fato gerador 22/05/2020 14:59:52	
	Código de verificação MYRJZRJGR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Paranaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 03ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	50.000,0000	1,0000	50.000,0000	15.000,00x3,50 =	525,00
MATERIAL (70%).....=R\$35.000, 00					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 15.000, 00					
RETENÇÕES:					
INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$1.650, 00					
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$ 750, 00					
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 525, 00					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	47.075,00								


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 50.000,00		Valor líquido = R\$ 47.075,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	525,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 347
	Data da emissão da nota 22/05/2020 14:59:52	
	Data do fato gerador 22/05/2020 14:59:52	
	Código de verificação MYRJZRJGR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranavaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3424-6464
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: edson_marcondesf@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Pitanga

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.
 O ISS desta NFeS é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

CEI: 90.002.58221/72

DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.017,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 594,00 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade


MUNICÍPIO DE PITANGA**ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data: 26/05/2020


 Assinatura sob carimbo

Jerry William F. Fagundes
 RG 7.748.536-8
 Setor Prestação de Contas

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 361
	Data da emissão da nota 22/07/2020 15:57:14	
	Data do fato gerador 22/07/2020 15:57:14	
	Código de verificação KEC5ASWUK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Paranaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 03ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	657.532,9800	1,0000	657.532,9800	197.259,89x3,50 =	6.904,10
MATERIAL (70%).....=R\$460.273, 09					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 197.259, 89					
RETENÇÕES: INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$21.698, 60 IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$ 9.863, 00 ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 6.904, 10					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	619.067,28								


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.698,60	R\$ 9.863,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 657.532,98		Valor líquido = R\$ 619.067,28		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	460.273,09	197.259,89	6.904,10

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 361
	Data da emissão da nota 22/07/2020 15:57:14	
	Data do fato gerador 22/07/2020 15:57:14	
	Código de verificação KEC5ASWUK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380
 Complemento: SALA 01
 Município: Paranavaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (44) 3424-6464
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal:
 Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual:
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122
 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Pitanga

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.
 O ISS desta NFeS é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

CEI: 90.002.58221/72

DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26.531,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7.811,49 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA**ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal
 junto ao Portal Nacional da NF-e, em
 conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data

22 / 07 / 2020

Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes

RG 7.748.536-8

Setor Prestação de Contas

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global Nº da Liquidação: 7 / 2020 Data: 23/07/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrencia		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
Valor do Empenhado 23.319.584,21	Saldo Anterior do Empenho 22.659.584,21	Valor Liquidado 654.394,35	Saldo Atual do Empenho 22.005.189,86

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	361	654.394,35	Outras Sér	22/07/2020

Valor Liquido a Pagar : 654.394,35

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5329 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 23/07/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.020,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Valor do Empenhado 110.000,00	Saldo Anterior do Empenho 104.686,86	Valor Liquidado 3.138,63	Saldo Atual do Empenho 101.548,23

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15. REEMPENHO DO VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. ESTE REEMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ABRACAR O VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO REPASSE CITADO ACIMA. O EMPENHO ANTERIOR A ESTE ENLOBAVA APENAS PARTE DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	110.000,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	361	3.138,63	Outras Sér	22/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 3.138,63

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 6 / 2020

Data: 28/05/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
Valor do Empenhado 23.319.584,21	Saldo Anterior do Empenho 22.709.584,21	Valor Liquidado 50.000,00	Saldo Atual do Empenho 22.659.584,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	0,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL	347	50.000,00	Outras Sér	22/05/2020

Valor Liquido a Pagar : 50.000,00

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6611 / 2020****Credor: 0000778 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
14592 / 2019	6 / 2020	0 / 2.019,00	23.209.584,21	50.000,00	47.075,00

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	1.650,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	750,00
218810109	ISS	525,00

Total Retenções: 2.925,00**TOTAL DA ORDEM: 47.075,00****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atensão Especializada em Súde - 865477/18** **1946** **710330**

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 47.075,00 (quarenta e sete mil e setenta e cinco reais)

Data_____
L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de maio de 2020.

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda_____
OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2020

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 8954 / 2020

Credor: 2000778 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

00303

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
5329 / 2020	3 / 2020	0 / 2.020,00	110.000,00	3.138,63	3.138,63

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.138,63Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18

1946

710330

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.138,63 (três mil cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos)

Data_____
L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de julho de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 8955 / 2020****Credor: 2000778 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDACÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDACÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	7 / 2020	0 / 2.019,00	23.209.584,21	654.394,35	615.928,65

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS				21.698,60
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO				9.863,00
218810109	ISS				6.904,10
	Total Retenções:				38.465,70

TOTAL DA ORDEM: 615.928,65**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 615.928,65 (seiscentos e quinze mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Data_____
L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de julho de 2020.


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno_____
ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito: 1946 / 006 / 00071075-5

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES		05- IDENTIFICADOR	00900025822172
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS	1.650,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.650,00
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	CEFIC 29052020 194600600071075 860261

Identificação da operação: INSS LT FERNANDES
Data/hora da operação: 29/05/2020 09:49:54

Código da operação: 00860261
Chave de segurança: 9PUG109SA3CCJ8V9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
 INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -
 SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE /
ENDEREÇO

CEI 90.002.58221/7.2

L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E
 PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA
 AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO
 LOTE 01-B SN

PITANGA PR
 CEP 85200-000

2 -

VENCIMENTO 19/06/2020
 (Uso exclusivo
 INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para
 recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado
 em resolução publicada pelo INSS. A receita que
 resultar valor inferior deverá ser adicionada à
 contribuição ou importância correspondente nos meses
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao
 valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
6 - VALOR DO INSS	1.650,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.650,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta Debitada: 1946/006/00071075-5

Representação Numérica do Código de Barras:

816300000071 500033622027 006261200007 000000649434

Empresa: PM DE PITANGA-PR
Valor: R\$ 750,00
Identificação da Operação: IR LT FERREDES

Data de Débito: 29/05/2020
Data da Operação: 29/05/2020
Código da Operação: 00968763
Chave de Segurança: LPSTWXV3W8P67RV5

Operação realizada com sucesso.



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**
L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Exercício: 2020 Dívida: 271 SubDiv: 3 Parcela: 1
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Rua RUA AMAPA , 1544
Bairro: CENTRO

Código de Baixa 12000000000064943	Data de Vencimento 26/06/2020
---	---

Valor Original R\$ 750,00	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
-------------------------------------	---

Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
--------------------------------	--------------------------------

Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 750,00
---------------------------------------	------------------------------------

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 347
Contrato: 476/2019

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **1**
Emissão: **26/05/2020**

Tributo: **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**
Contribuinte: **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**
Exercício: 2020 Dívida: 271 SubDiv: 3 Parcela: 1
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Rua RUA AMAPA , 1544
Bairro: CENTRO

Código de Baixa 12000000000064943	Data Vencimento 26/06/2020
---	--------------------------------------

Observações:	Valor Original R\$ 750,00	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
--------------	-------------------------------------	---

Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
--	--------------------------------	--------------------------------

Valor Desconto R\$	0,00	
--------------------	-------------	--


Valor a Pagar R\$	750,00	
-------------------	---------------	--

81630000007-1	50003362202-7	00626120000-7	00000064943-4
---------------	---------------	---------------	---------------





Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco

 MUNICÍPIO DE PITANGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA TRIBUTÁRIA Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro CNPJ: 76.172.907/0001-08	
Tributo: ISSQN RETIDO	
Dados Cadastrais: Cadastro: 7131	
Contribuinte: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 105 Parcela: 6 Zona: Quadra: Lote: Endereço: Rua RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO	
Código de Baixa 12000000000064944	Data de Vencimento 26/06/2020
Valor Original R\$ 525,00	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 525,00
Observações: Tomador Município de Pitanga DMS - maio/2020 NFS-e 347 Contrato: 476/2019	
Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

 MUNICÍPIO DE PITANGA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA TRIBUTÁRIA Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro CNPJ: 76.172.907/0001-08		Parcela: 6				
Emissão: 26/05/2020						
Tributo: ISSQN RETIDO						
Dados Cadastrais:		Cadastro: 7131				
Contribuinte: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 105 Parcela: 6 Zona: Quadra: Lote: Endereço: Rua RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO						
Código de Baixa 12000000000064944	Data Vencimento 26/06/2020					
Observações:	Valor Original R\$ 525,00	Valor Correção Monetária R\$ 0,00				
Após o vencimento cobrar:	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00				
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);	Valor Desconto R\$	0,00				
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor a Pagar R\$ 525,00					
<table border="1"> <tr> <td>81650000005-3</td> <td>25003362202-9</td> <td>00626120000-7</td> <td>00000064944-2</td> </tr> </table>			81650000005-3	25003362202-9	00626120000-7	00000064944-2
81650000005-3	25003362202-9	00626120000-7	00000064944-2			
						

Autenticação Mecânica - Via Banco



Ofício nº: 43/2020

PITANGA/PR, 05 de maio de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1052223-15 - SICONV nº 865477

Objeto: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
Proponente / Tomador: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 25.000.000,00	R\$ 713.323,45	R\$ 1.207.532,97
Contrapartida Financeira:	R\$ 110.000,00	R\$ 3.138,63	R\$ 5.313,15
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 25.110.000,00	R\$ 716.462,08	R\$ 1.212.846,12
Execução Física:	-	2,85%	4,83%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Maicol Gelson Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
 C.N.P.J.: 95.684.544/0001-26
 RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE: FAX: (42) 3444-1359

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, referente a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DA ENTIDADE, AUXILIANDO NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ASSISTENTES DE GESTÃO, CONTROLANDO E AUXILIANDO NOS TRABALHOS DA ENTIDADE, NO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL".

Assim, com base no Art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA.

Publique-se.

Santa Maria do Oeste – Pr, 18 de Maio de 2020.

José Reinaldo Oliveira
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
 C.N.P.J.: 95.684.544/0001-26
 RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE: FAX: (42) 3444-1359

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 030/2020

REFERENTE: DISPENSA N.º 014/2020.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DA ENTIDADE, AUXILIANDO NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ASSISTENTES DE GESTÃO, CONTROLANDO E AUXILIANDO NOS TRABALHOS DA ENTIDADE, NO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL".

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10, Santa Maria do Oeste – Pr.

CONTRATADO: J.I INFORMATICA - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.273.689/0001-77, situada na Rua Senador Pinheiro Machado, 701, Bairro Alto da XV, Guarapuava-Pr.

VALOR MENSAL: R\$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais), totalizando os 05 (cinco) meses em R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Santa Maria do Oeste, 18 de Maio de 2020.

José Reinaldo Oliveira
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

EXTRATO DE COI
 PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA ASSIS, BAIRRO PITANGUINHA.

VALOR: 32.651,41 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 08.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.51.00.00 - 303 - C

VIGÊNCIA: 21/11/2020
EXECUÇÃO: 21/07/2020
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2020
MODALIDADE: Convite, nº. 2/2020
FORO: COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Convite 02/2020 nestes termos:

Data Convite: 21/05/2020
Objeto: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RUA MACHADO DE ASSIS, BAIRRO PITANGUINHA.

FORNECEDOR: JOSE ADILSON DE OLIVEIRA - CONSTRUÇOES - ME - CNPJ: 24.043.779/0001-90
Valor Total do Fornecedor: 32.651,41 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA RUA MACHADO DE ASSIS, BAIRRO PITANGUINHA, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.	SERV	1	R\$32.651,41	R\$32.651,41

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 32.651,41 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um e quarenta e um).

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03- **CONVOCAR** as empresas acima nominadas, vencedoras dos itens acima descritos, para no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da publicação da homologação, comparecer na Prefeitura Municipal de Pitanga, no Centro Administrativo 28 de janeiro 171, Centro, Para assinar a Ata de Registro de Preço referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pitanga, 21 de maio de 2020.

Dr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

DECRETO Nº 114, DE 21 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre o cancelamento parcial de débito inscrito em restos a pagar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica cancelado parcialmente o débito inscrito em restos a pagar, do fornecedor 1 - FERNANDES CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ /8.375.987/0001-16, conforme destinação abaixo:

SEC/DEPT	EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
Sec Saúde	14592/2019	1 - FERNANDES CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	8.375.987/0001-16	R\$ 110.000,00

Art. 2º - Fica o Setor Contábil da Municipalidade autorizado a realizar os procedimentos legais visando a regularização das peças em questão.

Art. 3º - Eventual débito cancelado e eventualmente arcaizado e inscrita a Prefeitura poderá ser restituído mediante parecer jurídico, conforme o caso.

Art. 4º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 21 de maio de 2020.

Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa
 Prefeito

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

PORTARIA Nº 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, legal e considerando o memorando 142 Saúde,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a contratação de Sr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, inscrito no CNPJ nº 24.043.779/0001-90, para a realização dos tratamentos. Presidente: Kelly Karina dos Santos. Ass. Memórias: Geison Teixeira - Matrícula: Alisson Rodrigo Benvenente.

Art. 2º - Para a realização dos tratamentos.

Art. 3º - A sindicância deverá estar em andamento com as empresas para apresentação do respectivo Relatório, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 4º - Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga, 21 de maio de 2020.

Maicol G. Callegari
 Prefeito

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 156/2020.

PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa OSCAR JOSE DE ALMEIDA SERVIÇOS - ME.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de sondagem para aprovação de projetos de pavimentação pelo Paranacidade, nas ruas 7 de setembro e Rua Pedro Repulla.

VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 13.002.154.521.301.208.33.90.39.00.00 - FONTE 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 21/08/2020
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2020
MODALIDADE: Dispensa, nº. 17/2020
FORO: COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

MUNICÍPIO DE PITANGA
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA 17/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SONDADEGEM PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO

Face o contido nos pareceres exarados pela Procuradoria Jurídica, Secretária da Fazenda, e em vista das informações da Comissão Permanente de Licitação para contratação de SERVIÇOS DE SONDADEGEM DE SOLO

Ratifico a Declaração de dispensa de Licitação Nº 17/2020 no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) por meio da empresa **OSCAR JOSE DE ALMEIDA SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 28.097.239/0001-58 estabelecida na Rua FRANCISCO PIRLÉS DA HOCHA, Nº 410, BAIRRO: BONSUCESSO, GUARAPUAVA - PR CEP. 85.045-010.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
 C.N.P.J.: 95.684.544/0001-26
 RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000

EXTRATO DE CONTRATO AI

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, inscrita no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10, Santa Maria do Oeste - Pr, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10, Santa Maria do Oeste - Pr.

Contratado: J.I INFORMATICA - EIREL situada na Rua Senador Pinheiro Machado, 701

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DA ENTIDADE, AUXILIANDO NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ASSISTENTES DE GESTÃO, CONTROLANDO E AUXILIANDO NOS TRABALHOS DA ENTIDADE, NO ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320/64, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL".

Enc: CE REGOV/PG 2005/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: Edson Marcondes (edson_marcondesf@yahoo.com.br)

Para: pitanga.jerry@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 19 de maio de 2020 09:39 BRT

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>----- Mensagem encaminhada -----</div> <div>De: "REGOVPG02 - Repasse" <regovpg02@caixa.gov.br></div> <div>Para: "nipitanga@hotmail.com" <nipitanga@hotmail.com>, "emilly.c_sakurai@hotmail.com" <emilly.c_sakurai@hotmail.com>, "rejanegenova@hotmail.com" <rejanegenova@hotmail.com>, "elio.ptga@gmail.com" <elio.ptga@gmail.com>, "gabinete@pitanga.pr.gov.br" <gabinete@pitanga.pr.gov.br>, "edson_marcondesf@yahoo.com.br" <edson_marcondesf@yahoo.com.br>, "engenharia@pitanga.pr.gov.br" <engenharia@pitanga.pr.gov.br></div> <div style=display:"inline">Cc: "A1946PR - AG Pitanga/PR" <ag1946@caixa.gov.br>, "SEG6683PR - SE Governo Oeste do Parana/PR" <seg6683pr@caixa.gov.br></div> <div>Enviada: ter, 19 19e mai 19e 2020 às 7:53</div> <div>Assunto: CE REGOV/PG 2005/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira</div> E-mail classificado como #PUBLICO

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA

Assunto: Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira
Ref.: Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 5.790,48
- c) Contrapartida: R\$ 3.138,62
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 8.929,10**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

Faz necessário a construção do hospital tendo em vista que essa é uma reivindicação da população, que clama por um hospital Municipal e regional mais amplo, pois será de suma importância para complementar o Sistema de Saúde em nosso Município e o atendimento primário e ambulatorial.

Data de Publicação do Edital	18/10/2019
Data de Abertura da Licitação	19/11/2019
Data de Encerramento da Licitação	09/12/2019
Valor da Licitação	R\$ 23.319.584,21
Data de Homologação	09/12/2019
CPF do Responsável pela Homologação	043.260.959-89
Nome do Responsável	MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Função do Responsável	Prefeito Municipal
Nome do Município	7771 - PITANGA
Estado	PR

Dados do Aceite

Atribuição do Responsável	Gestor Financeiro da Instituição Mandatária
Data da Análise	30/03/2020
Aceite do Processo de Execução	Aceito
Justificativa	Em conformidade com os procedimentos exigidos.
Responsável	DENISE ROCHA CARDONA
Data/Hora do Registro da Análise	30/03/2020 08:45:12

Histórico do Aceite

Página 1 de 1 (2 item(s))

Aceite do Processo de Execução	Data da Análise	Atribuição do Responsável	Justificativa	Responsável pela ação	Data/Hora do Registro
Aceito	30/03/2020	Gestor Financeiro da Instituição Mandatária	Em conformidade com os procedimentos exigidos.	DENISE ROCHA CARDONA	30/03/2020 08:45:12
Aguardando Aceite			Processo de execução enviado pelo conveniente para aceite	JERRY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES	05/03/2020 10:17:16

fechar X

Loading Image...

Usuário: PESSY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.859-63

22/05/2020 16:49-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados GeraisNúmero **865477/2018**Modalidade **CONTRATO DE REPASSE**Data Início de Vigência **03/07/2018**Data Fim de Vigência **30/09/2024**Razão Social do Concedente **MINISTERIO DA SAUDE**Razão Social do Convenente **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA****Dados Financeiros**Total de Recursos **R\$ 25.110.000,00**Recursos de Repasse da União **R\$ 25.000.000,00**Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 110.000,00****Domicílio Bancário**Banco **104**Agência **1946**Conta-Corrente **0060710330**[Voltar](#)


fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.159-63

22/05/2020 16:49-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	345 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI ▾
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 8.929,10
Valor Líquido Atual	R\$ 8.406,74
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	12/05/2020

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	78.375.987/0001-16
Nome/Razão Social	L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	104
Agência	0399
Conta-Corrente	22107

Processo de Execução

Número	052019
Modalidade	CONCORRENCIA
Contrato Vinculado	000476/2019
Data de Assinatura	09/12/2019

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitaria.	8.929,10	1	8.929,10

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	8.929,10

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	294,66
FEDERAL	IR	1,50	133,94
MUNICIPAL	ISS	3,50	93,76

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)


fechar X

Loading Image...

Usuário: MARY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.59-63

22/05/2020 16:49-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6135144 
Data	22/05/2020
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 8.929,10
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 8.929,10
Total de Tributos Retidos	R\$ 522,36
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 8.406,74

Observação *

PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 865477/2018 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 8.929,10**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	5.790,48	3.138,62	0,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: JERRY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.119-63

22/05/2020 16:49-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	462602
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2020OB800011
Data da Inclusão da OBTV	22/05/2020
Número Bancário	01969206
Data de Envio do SIAFI	22/05/2020 16:34:10

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JERRY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES	22/05/2020 16:08:00
Incluído	JERRY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES	22/05/2020 16:18:11
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EMILLY CAROLINE SAKURAI	22/05/2020 16:26:31
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA	22/05/2020 16:34:10

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Data/Hora da Situação	22/05/2020 16:34:10


fechar X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.111.59-89

22/05/2020 17:02-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	<input type="checkbox"/>
345	R\$ 93,76	<input checked="" type="checkbox"/>

Observação *

PAGAMENTO DO ISS DA NOTA Nº 345 DO CONVENIO 865477/2018 REFERENTE A 3º MEDIÇÃO.

Valor do Pagamento **R\$ 93,76**

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

22/05/2020 17:02-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioRecolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * IR

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
345	R\$ 133,94

Observação * PAGAMENTO DO IR DA NOTA Nº 345 DO CONVENIO 865477/2018 REFERENTE A 3º MEDIÇÃO.

Valor do Pagamento **R\$ 133,94**

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARIANA GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF: 043.111.59-89

22/05/2020 17:02-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

345 R\$ 294,66

Observação * PAGAMENTO DO INSS DA NOTA Nº 345 DO CONVENIO 865477/2018 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.

Valor do Pagamento R\$ 294,66

fecha: X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

28/05/2020 15:29-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	347 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 50.000,00
Valor Líquido Atual	R\$ 47.075,00
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	22/05/2020

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	78.375.987/0001-16
Nome/Razão Social	L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	104
Agência	0399
Conta-Corrente	22107

Processo de Execução

Número	052019
Modalidade	CONCORRENCIA
Contrato Vinculado	000476/2019
Data de Assinatura	09/12/2019

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado ao Prolongamento a Avenida Uiversitaria.	50.000,00	1	50.000,00

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	1.650,00
FEDERAL	IR	1,50	750,00
MUNICIPAL	ISS	3,50	525,00

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.


Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário: NICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
CPF:043.111.339-89

28/05/2020 15:29-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade


[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6141860 
Data	28/05/2020
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 50.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 50.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 2.925,00
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 47.075,00

Observação *

PAGAMENTO NOTA 347.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 50.000,00

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	50.000,00	0,00	0,00

Voltar

fecha X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

28/05/2020 15:29-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	<input type="checkbox"/>
347	R\$ 1.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observação *

Valor do Pagamento **R\$ 1.650,00**

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

28/05/2020 15:32-n/a Sair do Sistema

Cadastrados
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	<input type="checkbox"/>
347	R\$ 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observação *

Valor do Pagamento **R\$ 750,00**

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043. 59-89

28/05/2020 15:32-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição *

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	<input type="checkbox"/>
347	R\$ 525,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observação *

Valor do Pagamento **R\$ 525,00**

fecha: X

Loading Image...

Usuário: POL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
CPF: 043.159-89

28/05/2020 15:32-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta-Corrente * -

Enc: CE REGOV/PG 2137/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: Edson Marcondes (edson_marcondesf@yahoo.com.br)

Para: pitanga.jerry@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 27 de maio de 2020 11:20 BRT

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>----- Mensagem encaminhada -----</div> <div>De: "REGOVPG02 - Repasse" <regovpg02@caixa.gov.br></div> <div>Para: "edson_marcondesf@yahoo.com.br" <edson_marcondesf@yahoo.com.br>, "engenharia@pitanga.pr.gov.br" <engenharia@pitanga.pr.gov.br>, "nipitanga@hotmail.com" <nipitanga@hotmail.com>, "emilly.c_sakurai@hotmail.com" <emilly.c_sakurai@hotmail.com>, "rejanegenova@hotmail.com" <rejanegenova@hotmail.com>, "elio.ptga@gmail.com" <elio.ptga@gmail.com>, "gabinete@pitanga.pr.gov.br" <gabinete@pitanga.pr.gov.br></div> <div style=display:"inline">Cc: "A1946PR - AG Pitanga/PR" <ag1946@caixa.gov.br>, "SEG6683PR - SE Governo Oeste do Parana/PR" <seg6683pr@caixa.gov.br></div> <div>Enviada: qua, 27 27e mai 27e 2020 às 10:28</div> <div>Assunto: CE REGOV/PG 2137/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira</div> E-mail classificado como #PUBLICO

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 50.000,00
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 50.000,00**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

KELLY CRISTINA SOUZA GONCALVES BOTTEGA
Coordenador de Filial Substituto Eventual
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**

Contribuinte: **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**
Exercício: **2020** Dívida: **271** SubDiv: **2** Parcela: **1**
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: **Rua RUA AMAPA , 1544**
Bairro: **CENTRO**

Código de Baixa 12000000000063947	Data de Vencimento 15/06/2020
---	---

Valor Original R\$ 133,94	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
-------------------------------------	---

Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
--------------------------------	--------------------------------

Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 133,94
---------------------------------------	------------------------------------

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 345
Contrato 476/2019

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **1**
Emissão: **15/05/2020**

Tributo: **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**

Contribuinte: **L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**
Exercício: **2020** Dívida: **271** SubDiv: **2** Parcela: **1**
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: **Rua RUA AMAPA , 1544**
Bairro: **CENTRO**

Código de Baixa 12000000000063947	Data Vencimento 15/06/2020
---	--------------------------------------

Observações:	Valor Original R\$ 133,94	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
--------------	-------------------------------------	---

Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
--	--------------------------------	--------------------------------

Valor Desconto R\$	0,00
--------------------	-------------

Valor a Pagar R\$	133,94
-------------------	---------------

81630000001-4 33943362202-6 00615120000-0 00000063947-6



Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816300000014 339433622026 006151200000 000000639476

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	133,94
Data de vencimento:	26/05/2020
Identificação da operação:	IRRF LT FERNANDES

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 08:24:09

Código da operação:	00744757
Chave de segurança:	FV637LVUXV7TH2MX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816100000008 937633622025 006151200000 000000639484

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	93,76
Data de vencimento:	26/05/2020
Identificação da operação:	ISSQN LT FERNANDES

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 08:22:10


Código da operação:	00744641
Chave de segurança:	GKR0CY0A5LT56K9W

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES CONSTRUCOES E PAVI AV . UNIVERSITARIA 000-00000000	05- IDENTIFICADOR	00900025822172
	06- VALOR DO INSS	294,66
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	294,66
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26052020 194600600071075 830396


Identificação da operação:	INSS L.T FERNANDES
Data/hora da operação:	26/05/2020 08:29:06

Código da operação: 00830396
Chave de segurança: TWAJQ16LPAPPM1C3


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	294,66
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	294,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	294,66
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	294,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta Debitada: 1946/006/00071075-5

Representação Numérica do Código de Barras:

816500000053 250033622029 006261200007 000000649442

Empresa: PM DE PITANGA-PR
Valor: R\$ 525,00
Identificação da Operação: ISS LT FERRENDES

Data de Débito: 29/05/2020
Data da Operação: 29/05/2020
Código da Operação: 00969421
Chave de Segurança: WWFAEY2U42CRXUHM

Operação realizada com sucesso.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
 INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -
 SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE /
 ENDEREÇO

CEI 90.002.58221/7.2

L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E
 PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA
 AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO
 LOTE 01-B SN

PITANGA PR
 CEP 85200-000

2 -

VENCIMENTO 19/06/2020
 (Uso exclusivo
 INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para
 recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado
 em resolução publicada pelo INSS. A receita que
 resultar valor inferior deverá ser adicionada à
 contribuição ou importância correspondente nos meses
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao
 valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Voltar

Retornar ao início

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	05/2020
5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
6 - VALOR DO INSS	1.650,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.650,00

CE REGOV/PG 3053/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 27 de julho de 2020 16:57 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA/PR

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 1.461.193,48
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 1.461.193,48**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

INGRID BRACHMANN
Assistente Pleno

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO

Gerente de Filial

Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222

ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br

caixa.gov.br

fechar X

Loading Image...

Usuário: COL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.159-89

13/08/2020 16:29-n/a Sair do Sistema

Cadastrados
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	6261222	
Data	13/08/2020	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 6.309,64	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 6.309,64	
Total de Tributos Retidos	R\$ 369,12	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 5.940,52	

Observação *

PAGAMENTO NF 368.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 6.309,64

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

CE REGOV/PG 3467/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 13:53 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 604.013,99
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 604.013,99**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCIO ALEXANDRE PAVARINI
Assistente Sênior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

- CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
- Gerente de Filial
- Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**

L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 105 Parcela: 5
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Rua RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO

Código de Baixa 12000000000063948	Data de Vencimento 15/06/2020
Valor Original R\$ 93,76	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 93,76

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - maio/2020
NFS-e 345
Contrato 476/2019

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia (Limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **5**
Emissão: 15/05/2020

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7131**

L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Exercício: 2020 Dívida: 486 SubDiv: 105 Parcela: 5
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: Rua RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO

Código de Baixa 12000000000063948	Data Vencimento 15/06/2020	
Observações: Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	Valor Original R\$ 93,76	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
	Valor Desconto R\$	0,00
	Valor a Pagar R\$ 93,76	

8161000000-8 93763362202-5 00615120000-0 00000063948-4



Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco