



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Orçamento
123266
Codigo
25966531*

LAUDO DE MEDIÇÃO 10

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 19,11% executada até o momento. A medição 10 totaliza R\$ 438.274,56 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavo).

Pitanga, 01 de Dezembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	REPASSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 10	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	10	23.319.584,21	4.359.972,94	438.274,56	4.798.247,50	20,58%
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(17,36%)	(1,75%)	(19,11%)	
					Repasse		25.000.000,00	4.340.873,10	436.354,60	4.777.227,70	
					Contrapartida		110.000,00	19.099,84	1.919,96	21.019,80	19,11%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		25.110.000,00	4.359.972,94	438.274,56	4.798.247,50	

Acumulado Anterior: 17,36%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: ART: 1720200221993

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF 449.723.269-72
RG 2.019.299-2

Medição: 10 Período: 04/11/2020 a 01/12/2020 % Realizado Período: 1,88% % Realizado Acum.: 20,58%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Frente 1	2 Frente 2	3 Frente 3	4 Frente 4	5 Frente 5	6 Frente 6	7 Frente 7	8 Frente 8	9 Frente 9	10 Frente 10	11 Frente 11	12 Frente 12	13 Frente 13	14 Frente 14	15 Frente 15	16 Frente 16	17 Frente 17	18 Frente 18	19 Frente 19	20 Frente 20	21 Frente 21	22 Frente 22	23 Frente 23	24 Frente 24	25 Frente 25	26 Frente 26	27 Frente 27	28 Frente 28	29 Frente 29	30 Frente 30	31 Frente 31	
48	Tubos PVC esgoto																																
49	Tubo polipropileno esgoto																																
50	Caixas e drenagem																																
51	Dreno ar condicionado																																
52	Instalações combate à incêndio																																
53	Instalações GLP																																
54	Média tensão																																
55	QF-incêndio																																
56	OPG-TRA																																
57	OTA-A																																
58	OPG-A																																
59	ODG-Emergência																																
60	TR-B																																
61	OTA-B																																
62	OPDG-A																																
63	Leito para cabos																																
64	OD-S-1																																
65	OD-S-2																																
66	OD-S-3																																
67	OD-S-4																																
68	OD-S-5																																
69	OD-T-1																																
70	OD-T-2																																
71	OD-T-3																																
72	OD-T-4																																
73	OD-T-5																																
74	OD-1-1																																
75	OD-1-2																																
76	OD-1-3																																
77	OD-2-1																																
78	OD-2-2																																
79	OD-2-3																																
80	OD-2-4																																
81	OD-3-2																																
82	OD-3-3																																
83	OD-3-4																																
84	OD-TC-1																																
85	OD-TC-2																																
86	OF-CIST-1																																
87	OD-GUARITA																																
88	OF-BOILER																																
89	OF-AR COMPRIMIDO																																
90	OGE-IT																																
91	OF-ELEV-1																																
92	OF-ELEV-2																																
93	OF-ELEV-3																																
94	OPDG-B																																

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos





CENTRO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

APELIDO EMPREENDIMENTO
GAPRHOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
4762019

Nº do Evento	Título dos Eventos	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
95	LEITOS PARA CABOS																			
96	OD-AC-S																			
97	OD-AC-1																			
98	OD-AC-1																			
99	OD-AC-3																			
100	OD-AC-TC-1																			
101	OD-AC-TC-2																			
102	OF-RESSONANCIA																			
103	OF-TOMO																			
104	OF-MAMO																			
105	OF-RX																			
106	SISTEMA IT MEDICO																			
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																			
108	CABO ESTRUTURADO																			
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																			
110	SPDA																			

Medições	Data das Medições											
	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12		
Período:	7%	3,47%	2,62%	1,14%	2,44%	2,11%	1,71%	1,85%	0,00%	0,00%		
Acumulado:	62,08	810,349,04	610,323,63	266,138,98	567,922,41	492,482,75	399,910,01	438,274,56	20,58%	20,58%		
	0%	8,68%	11,29%	12,43%	14,87%	16,98%	18,70%	20,58%	-	-		
	946,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.899.657,77	3.467.580,18	3.960.062,93	4.359.972,94	4.798.247,50	4.798.247,50	4.798.247,50		

PITANGAPPR
Local
terça-feira, 1 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnica Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: OREA/PR-89054/D
ART/RRT: ART/1720200221993



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 10 - MEDIÇÃO 10

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.






MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ




Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89054/D

Pitanga, 01 de Dezembro de 2020.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 377/2020

Pitanga, 18 de dezembro de 2020.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos


Para: Sec.da Fazenda

Assunto: **Medição 10 Novo Hospital**

Estamos encaminhando a esse renomado setor documentos referentes a medição nº10 no valor de R\$.438.274,56 (Quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) (1,88%) acumulando 20,58% de obra concluída do contrato 476/2019 firmado entre essa Municipalidade e a empresa L.T.Fernandes Construção e Pavimentação Eireli. Abaixo segue relação de documentos:

- Laudo de medição 10;
- RRE;
- PLE
- Relatório Fotográfico

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para elevar nossos votos de estima e consideração


Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 21 / 12 / 2020



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 15794 / 2020****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
14592 / 2019	17 / 2020	0 / 2019	23.209.584,21	445.994,49	419.903,81

Histórico:

Retenções:

218810102	INSS	14.717,82
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	6.689,92
218810109	ISS	4.682,94
Total Retenções:		26.090,68

TOTAL DA ORDEM: 419.903,81**Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de** 1946 710330
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de dezembro de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 16 / 2020

Data: 18/12/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
Valor do Empenhado 23.319.584,21	Saldo Anterior do Empenho 18.878.078,70	Valor Liquidado 445.994,49	Saldo Atual do Empenho 18.432.084,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	397	445.994,49	Outras Sér	18/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 445.994,49

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

28/12/2020

Plataforma +Brasil

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.739-63

28/12/2020 08:28-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Número	865477/2018
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	03/07/2018
Data Fim de Vigência	30/09/2024
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DA SAUDE
Razão Social do Convenente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 25.110.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 25.000.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 110.000,00

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	1946
Conta	0060710330

28/12/2020

Plataforma +Brasil

Modalidade **CONCORRENCIA**

Contrato Vinculado **000476/2019**

Data de Assinatura **09/12/2019**

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do hospital Regional de Pitanga Situado no Prolongamento da Avenida Universitaria.	445.994,49	1	445.994,49

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	445.994,49

Tributos

Esfera	Tributo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	14.717,82
FEDERAL	IR	1,50	6.689,92
MUNICIPAL	ISS	3,50	4.682,94

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.39-63

28/12/2020 18:28-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *

397 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial


Valor Original

R\$ 445.994,49

Valor Líquido Atual

R\$ 419.903,81

Tipo

NOTA FISCAL

Data de Emissão

18/12/2020**Favorecido**

CNPJ/CPF/IG

78.375.987/0001-16

Nome/Razão Social

L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**Domicílio Bancário do Favorecido**

Tipo da Conta

Corrente/poupança - Favorecido

Banco

104

Agência

0399

Conta

22107**Processo de Execução**

Número

052019

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 445.994,49**

Meta Atendida	Etapas Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso do Contratado (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	<input type="text" value="445.994,49"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.59-63

28/12/2020 18:29-n/a Sair do Sistema


Cadastros
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados do Pagamento

Número	6505280 
Data	23/12/2020
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 445.994,49
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 445.994,49
Total de Tributos Retidos	R\$ 26.090,68
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 419.903,81

Observação *

PAGAMENTO CONFORME OFICIO 5235/2020 DA REGOV/PG

Rateio dos Valores Pagos em Cada Mão - Etapa do Cronograma Físico

CE REGOV/PG 5235/2020 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Solicita providências para desbloqueio - OBTV

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 10:29 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Solicita Providencias para Desbloqueio OBTV**

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS

Senhora Secretária,

1 Em virtude do crédito de Recursos Financeiros informamos que para possibilitar o desbloqueio de recursos o tomador deverá:

1.1 **Incluir na Plataforma Mais Brasil, aba "Documento de Liquidação", nota fiscal no valor de R\$ 445.994,49,** sendo totalmente repasse, com o número do contrato de repasse e programa Aperfeiçoamento do SUS;

1.2 Quando o documento fiscal apresentado for a Nota Fiscal Eletrônica, deve conter aposição de carimbo pelo Contratado, no DANFE, com ateste de verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>);

1.3 Elaborar o Relatório de Execução "Documento de Liquidação Incluído".

2 Informar esta REGOV/PG tão logo as providências tenham sido atendidas para que possamos dar seqüência ao desbloqueio.

3 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DENISE ROCHA CARDONA
Assistente Júnior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 16 / 2020

Data: 18/12/2020

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALACÕES
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 5/2.019

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
23.319.584,21	18.878.078,70	445.994,49	18.432.084,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	397	445.994,49	Outras Sér	18/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 445.994,49


Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 397
	Data da emissão da nota 18/12/2020 10:54:37	
	Data do fato gerador 18/12/2020 10:54:37	
	Código de verificação YBJMQTXAY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	Telefone: (44) 3424-6464
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978	Celular:
Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380	UF: PR
Complemento: SALA 01	Site:
Município: Paranavaí	
E-mail: nereida.f@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	Telefone: (42) 3446-1122
CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal:	Celular:
Número: 171 CEP: 85200-000	UF: PR
Complemento:	Site:
Município: Pitanga	
E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	445.994,4900	1,0000	445.994,4900	133.798,35x3,50 =	4.682,94
MATERIAL (70%).....=R\$312.196, 14					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$133.798, 34					
RETENÇÕES:					
INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$14.717, 82					
IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$6.689, 92					
ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 21.407, 74					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	419.903,81								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.717,82	R\$ 6.689,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 445.994,49		Valor líquido = R\$ 419.903,81		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	312.196,14	133.798,35	4.682,94

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</p>	Número do RPS	Número da nota 397
	Data da emissão da nota 18/12/2020 10:54:37	
	Data do fato gerador 18/12/2020 10:54:37	
	Código de verificação YBJMQTXAY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual: Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464 Complemento: SALA 01 Celular: Município: Paranavaí UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Número: 171 CEP: 85200-000 Complemento: Município: Pitanga UF: PR E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17.995,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.298,41 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA
ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal
 junto ao Portal Nacional da NF-e, em
 conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data: 29 / 12 / 2020


 Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes
 RG 7.748.536-8
 Setor Prestação de Contas



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486	ISSQN	RETI	112	14	4.682,94	NO.EX				
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - DEZEMBRO/2020 - NFS-e DE Nº 397 - CONTRATO Nº 476/2019 -											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000085025	22/01/2021	4.682,94

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/01/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 22/12/2020	Informação para Baixa 12000000000085025	Data de Vencimento 22/01/2021			
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 4.682,94	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 4.682,94			

8164000046-8 | 82943362202-6 | 10122120000-5 | 00000085025-5

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816400000468 829433622026 101221200005 000000850255

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	4.682,94
Data de vencimento:	28/12/2020
Identificação da operação:	ISSQN L T FERNANDES

Data de débito:	28/12/2020
Data/hora da operação:	28/12/2020 18:23:23

Código da operação:	00862823
Chave de segurança:	23RXSQH02SW3UUSH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/01/2021

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	271 IMPOSTO DE	14	1	6.689,92	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - DEZEMBRO/2020 - NFS-e DE Nº 397 - CONTRATO Nº 476/2019 -											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000085024	22/01/2021	6.689,92

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 22/01/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado	Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)				
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR	Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:				
Data de Emissão 22/12/2020	Informação para Baixa 12000000000085024	Data de Vencimento 22/01/2021			
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 6.689,92	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 6.689,92			

8167000066-3 | 89923362202-1 | 10122120000-5 | 0000085024-8

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
81670000663 899233622021 101221200005 000000850248

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	6.689,92
Data de vencimento:	28/12/2020
Identificação da operação:	IRRF LT FERNANDES

Data de débito:	28/12/2020
Data/hora da operação:	28/12/2020 18:24:12

Código da operação:	00863119
Chave de segurança:	9UPSK4R26YMP2LV6


SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	04- COMPETÊNCIA	12/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES CONSTRUCOES E PAVI 000-00000000	05- IDENTIFICADOR	00900025822172
	06- VALOR DO INSS	14.717,82
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	14.717,82
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 28122020 194600600071075 837805


Identificação da operação:	INSS L.T FERNANDES
Data/hora da operação:	28/12/2020 18:25:26

Código da operação:	00837805
Chave de segurança:	R6U45Y8UMHN4RQ2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	900025822172	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/72 L.T. FERNANDES CONSTRUÇÃO ME PAVIMENTAÇÃO EIRELI/OBRA PITANGA PR 85200-000	6 - VALOR DO INSS	14.717,82	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	14.717,82	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	900025822172	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/72 L.T. FERNANDES CONSTRUÇÃO ME PAVIMENTAÇÃO EIRELI/OBRA PITANGA PR 85200-000	6 - VALOR DO INSS	14.717,82	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	14.717,82	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.