



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


10/1/2020
123495

cod. 259666311

LAUDO DE MEDIÇÃO 11

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 20,39% executada até o momento. A medição 11 totaliza R\$ 321.938,75 (Trezentos e Vinte e Um Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavo).

Pitanga, 18 de Dezembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89.054/D



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR		Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA		MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR		REPASSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 11

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período			
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	11	23.319.584,21	4.798.247,50	321.938,75	5.120.186,25	21,96%		
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%		
								(%)	(100,00%)	(19,11%)	(1,28%)	(20,39%)	
								Repasse	25.000.000,00	4.777.227,70	320.528,42	5.097.756,12	
								Contrapartida	110.000,00	21.019,80	1.410,33	22.430,13	20,39%
								Outros	-	-	-	-	
								Investimento	25.110.000,00	4.798.247,50	321.938,75	5.120.186,25	

Acumulado Anterior: 19,11%

Observações:

PITANGA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

sexta-feira, 18 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Edson José Marcondes Filho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
ART/RRT: ART: 1720200221993

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF 449.723.269-72
RG 2.019.299-2



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 11 - MEDIÇÃO 11

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



Pitanga, 18 de Dezembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA: PR - 89054/D

Medição: 11 Período: 02/12/2020 a 18/12/2020
 % Realizado Período: 1,38%
 % Realizado Acum.: 21,96%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
95	LEITOS PARA CABOS																																		
96	OD-AC-S																																		
97	OD-AC-T																																		
98	OD-AC-1																																		
99	OD-AC-3																																		
100	OD-AC-TG-1																																		
101	OD-AC-TG-2																																		
102	OF-RESSONÂNCIA																																		
103	OF-TOMO																																		
104	OF-MAMO																																		
105	OF-RX																																		
106	SISTEMA IT MEDICO																																		
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																																		
108	CABO ESTRUTURADO																																		
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																																		
110	SPDA																																		

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Data das Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
20/03/2020	07/04/2020	05/05/2020	03/06/2020	07/07/2020	18/08/2020	08/09/2020	01/10/2020	03/11/2020	01/12/2020	18/12/2020			
%	1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,62%	1,14%	2,44%	2,11%	1,71%	1,88%	1,38%	0,00%	
RS	364.123,75	132.260,29	716.462,08	810.349,04	610.323,63	266.138,98	567.922,41	492.482,75	399.910,01	438.274,56	321.938,75	-	
% Acumulado:	1,56%	2,13%	5,20%	8,68%	11,29%	12,43%	14,87%	16,98%	18,70%	20,58%	21,96%	21,96%	
RS Acumulado:	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.899.657,77	3.467.580,18	3.960.062,93	4.359.972,94	4.798.247,50	5.120.186,25	5.120.186,25	

Medições	
Período:	RS 364.123,75 % 1,56%
Acumulado:	RS 364.123,75 % 1,56%

Local PITANGA/PP
 Data sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Edson José Marcondes Filho
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA: PR-89054/D
 ART/RRT: ART: 1720200221993

Edson José Marcondes Filho

[Handwritten signature]



DE EVENTOS

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1052223-15

Nº SICONV
865477

APELIDO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
48	Tubos PVC esgoto																		
49	Tubo polipropileno esgoto																		
50	Caixas e drenagem																		
51	Dreno ar condicionado																		
52	Instalações combate a incêndio																		
53	Instalações GLP																		
54	Média tensão																		
55	QF-Incêndio																		
56	QPG-TRA																		
57	OTA-A																		
58	OPG-A																		
59	ODG-Emergência																		
60	TR-B																		
61	OTA-B																		
62	OPDG-A																		
63	Leito para cabos																		
64	OD-S-1																		
65	OD-S-2																		
66	OD-S-3																		
67	OD-S-4																		
68	OD-S-5																		
69	OD-T-1																		
70	OD-T-2																		
71	OD-T-3																		
72	OD-T-4																		
73	OD-T-5																		
74	OD-1-1																		
75	OD-1-2																		
76	OD-1-3																		
77	OD-2-1																		
78	OD-2-2																		
79	OD-2-3																		
80	OD-2-4																		
81	OD-3-2																		
82	OD-3-3																		
83	OD-3-4																		
84	OD-TC-1																		
85	OD-TC-2																		
86	OF-CIST-1																		
87	OD-GUARITA																		
88	OF-BOILER																		
89	OF-AR COMPRIMIDO																		
90	OGF-JT																		
91	QF-ELEV-1																		
92	QF-ELEV-2																		
93	QF-ELEV-3																		
94	OPDG-B																		

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 126 / 2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR
C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
14592 / 2019	18 / 2021	0 / 2019	5.445.994,49	222.500,00	209.483,75

Histórico:

Retenções:					
218810102	INSS				7.342,50
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO				3.337,50
218810109	ISS				2.336,25
				Total Retenções:	13.016,25

TOTAL DA ORDEM: 209.483,75

Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de
Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 14 de janeiro de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

fechar X

Loading Image...

Usuário: POPY WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.39-63

14/01/2021 16:41-n/a Sair do Sistema


Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados do Pagamento

Número	6537994 
Data	14/01/2021
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 222.500,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 222.500,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 13.016,25
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 209.483,75

Observação *

Pagamento conforme autorização Regov/PG 151/2021.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

14/01/2021

Plataforma +Brasil

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN WILLIAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.39-63

14/01/2021 16:40-n/a Sair do Sistema

Cadastramos
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Número	865477/2018
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	03/07/2018
Data Fim de Vigência	30/09/2024
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DA SAUDE
Razão Social do Convenente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 25.110.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 25.000.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 110.000,00

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	1946
Conta	0060710330

[Voltar](#)

Modalidade **CONCORRENCIA****Contrato Vinculado** **000476/2019****Data de Assinatura** **09/12/2019****Itens de Despesa**

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital Regional de Pitanga Situado ao Prolongamento da Avenida Universitaria.	222.500,00	1	222.500,00

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	222.500,00

Tributos

Esfera	Tributo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	7.342,50
FEDERAL	IR	1,50	3.337,50
MUNICIPAL	ISS	3,50	2.336,25

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: WILLYAN FLORINDO FAGUNDES

CPF:056.39-63

14/01/2021 16:41-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	399 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 222.500,00
Valor Líquido Atual	R\$ 209.483,75
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	05/01/2021

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	78.375.987/0001-16
Nome/Razão Social	L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	104
Agência	0399
Conta	22107

Processo de Execução

Número	052019
--------	--------

14/01/2021

Plataforma +Brasil

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 222.500,00

Meta Atendida	Etapas Atendidas	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.	222.500,00	0,00	0,00

Voltar

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14592 / 2019 Global

Nº da Liquidação: 18 / 2021

Data: 05/01/2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
Valor do Empenhado 23.319.584,21	Saldo Anterior do Empenho 23.209.584,21	Valor Liquidado 222.500,00	Saldo Atual do Empenho 22.987.084,21

Motivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	1,00	SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	23.319.584,21

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	399	222.500,00	Outras Sér	05/01/2021

Valor Liquidado a Pagar : 222.500,00


Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 506740.

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

EMILLY CAROLINE SAKURAI

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 399
	Data da emissão da nota 05/01/2021 08:06:20	
	Data do fato gerador 05/01/2021 08:06:20	
	Código de verificação 2UXBMHP19	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Paranaí UF: PR
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Número: 171 CEP: 85200-000
 Complemento:
 Município: Pitanga UF: PR
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	222.500,0000	1,0000	222.500,0000	66.750,00x3,50 =	2.336,25
MATERIAL (70%).....=R\$155.750,00					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 66.750,00					
RETENÇÕES: INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$7.342,50 IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$3.337,50 ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 2.336,25					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	209.483,75								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.342,50	R\$ 3.337,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 222.500,00		Valor líquido = R\$ 209.483,75		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	155.750,00	66.750,00	2.336,25


 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Número do RPS	Número da nota 399
	Data da emissão da nota 05/01/2021 08:06:20	
	Data do fato gerador 05/01/2021 08:06:20	
	Código de verificação 2UXBMHP19	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Complemento: SALA 01 Município: Paranavaí UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Número: 171 CEP: 85200-000 Inscrição estadual: Complemento: Município: Pitanga UF: PR E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.977,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.643,30 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

MUNICÍPIO DE PITANGA

ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data 06/01/2021


Assinatura sob carimbo

Jerry Willian F. Fagundes
RG 7.748.536-8
Setor Prestação de Contas

MUNICIPIO DE PITANGA
ATESTADO DE NOTA FISCAL

ATESTADO e veracidade da Nota Fiscal
junto ao livro Fiscal de 1961 em
conformidade com a Portaria Federal de 25/11/61

De: C. J. J. J.

Pitanga 2001


Jorge William F. Rodrigues
R. 11, 250, 8
Praça Princesa de Goiás



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
	04- COMPETÊNCIA	01/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LT FERNANDES CONSTRUCOES E PAVI AV . UNIVERSITARIA 000-00000000	05- IDENTIFICADOR	00900025822172
	06- VALOR DO INSS	7.342,50
	07-	
08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.342,50
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19012021 194600600071075 815351


Identificação da operação:	INSS L.T FERNANDES
Data/hora da operação:	19/01/2021 10:13:42

Código da operação:	00815351
Chave de segurança:	WJ9PMM3ATHCVX44C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	01/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	7.342,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.342,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	01/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.002.58221/7.2 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN PITANGA PR CEP 85200-000		6 - VALOR DO INSS	7.342,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.342,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816100000230 362533622027 102081210001 000000001859

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	2.336,25
Data de vencimento:	19/01/2021
Identificação da operação:	ISSQN L T FERNANDES

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 10:10:11

Código da operação:	00649021
Chave de segurança:	HLEH7Z4T9NG807RP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	101	1	2.336,25	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - janeiro/2021
NFS-e 399
Contrato 476/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000000185	08/02/2021	2.336,25

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:

- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí-PR
Complemento: SALA 01
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

07/01/2021

Informação para Baixa

12100000000000185

Data de Vencimento

08/02/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

2.336,25

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0,033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

2.336,25

81610000023-0

36253362202-7

10208121000-1

00000000185-9

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
Conta de débito:	1946 / 006 / 00071075-5

Representação numérica do código de barras:
816400000336 375033622024 102081210001 000000001867

Convênio:	PM DE PITANGA-PR
Valor:	3.337,50
Data de vencimento:	19/01/2021
Identificação da operação:	IRRF LT FERNANDES

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 10:11:45

Código da operação:	00653807
Chave de segurança:	G4Z3JYAA6QCRG71L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021	271 IMPOSTO DE	0	1	3.337,50	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
DMS - janeiro/2021
NFS-e 399
Contrato 476/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000000186	08/02/2021	3.337,50

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 08/02/2021
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo
Agrupado

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Dados Contribuinte:

Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR

Dados Imóvel/Empresa:
Endereço: R RUA AMAPA, 1544
Bairro: CENTRO
Cidade: Paranavaí-PR
Complemento: SALA 01
Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

07/01/2021

Informação para Baixa

12100000000000186

Data de Vencimento

08/02/2021

Exercicio Dívida SubDívida Parcela

Valor Original R\$

3.337,50

Valor Correção Monetária R\$

0,00

Observação

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)

Valor Juros R\$

0,00

Valor Multa R\$

0,00

Valor Desconto R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

3.337,50

8164000033-6 | 37503362202-4 | 10208121000-1 | 00000000186-7

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 01/2021

Pitanga, 11 de janeiro de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Sec.da Fazenda

Assunto: **Medição 11 Novo Hospital**

Estamos encaminhando a esse renomado setor documentos referentes a medição nº11 no valor de R\$321.938,75 (Trezentos e Vinte e Um Mil Novecentos e trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) (1,28%) acumulando 20,39% de obra concluída do contrato 476/2019 firmado entre essa Municipalidade e a empresa L.T.Fernandes Construção e Pavimentação Eireli. Abaixo segue relação de documentos:

- Laudo de medição 10;
- RRE;
- PLE
- Relatório Fotográfico

Sendo o que apresentamos no momento, aproveitamos para elevar nossos votos de estima e consideração

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil

Recebido em ___/___/___

CE REGOV/PG 151/2021 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: edson_marcondesf@yahoo.com.br; engenharia@pitanga.pr.gov.br; nipitanga@hotmail.com; emilly.c_sakurai@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 15:48 BRT

E-mail classificado como #PUBLICO

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 222.500,00
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 222.500,00**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DENISE ROCHA CARDONA
Assistente Júnior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial
Representação Executiva e Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br