



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## LAUDO DE MEDIÇÃO 12

Conforme vistoria realizada na obra referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, constatamos que a obra se encontra 20,39% executada até o momento. A medição 12 totaliza R\$ 303.380,11 (Trezentos e Três Mil Trezentos e Oitenta Reais e Onze Centavo).

Pitanga, 26 de Janeiro de 2021.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: PR - 89.054/D

Boleto  
123762  
Código  
263937411



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## MEMORANDO Nº 19/2021

Pitanga, 27 de janeiro de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Sec. de Saúde

Assunto: Medição 12 Novo Hospital

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a 12ª Medição da obra em execução do Novo Hospital, do contrato 476/2019, tomada de preço 05/2019 firmado entre a empresa L.T. Fernandes Construção e Pavimentação Eireli e essa Municipalidade.

Segue abaixo relação de documentos:

- Laudo de Medição 12;
- RRE;
- PL;
- Relatório Fotográfico.

Salientamos ainda que, essa medição evoluiu 1,21% gerando o valor de R\$. 303.380,11 , acumulando a obra em 84,95%.

Sem Mais.

Evandro Rank Mazur  
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
DEP. ADM. DIV. SERV. GERAIS
Protocolo Nº <u>155/2021</u>
Data <u>27 / 01 / 2021</u>
às <u>14</u> horas <u>38</u> min.
<u>Ayres R. de Oliveira</u>
FUNCIÓNÁRIO

Recebido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	MUNICÍPIO / UF PITANGA/PR	REPASSE 25.000.000,00	CONTRAPARTIDA 110.003,11	INVESTIMENTO 25.110.003,11	Nº RRE 12	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 3,11
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
								Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE	Licitado / Em Execução	0	m²	476/2019	12	23.319.584,21	5.120.186,25	303.380,11	5.423.566,36	23,26%	
2.	Saldo a Reprogramar	Sem Projeto	0	m²	0		1.790.415,79	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 20,39%)	( 1,21%)	( 21,60%)	
							Repasse	25.000.000,00	5.097.756,12	302.051,09	5.399.807,21	
							Contrapartida	110.000,00	22.430,13	1.329,02	23.759,15	21,60%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>25.110.000,00</b>	<b>5.120.186,25</b>	<b>303.380,11</b>	<b>5.423.566,36</b>	

Acumulado Anterior: 20,39%

Observações:

PITANGA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Edson José Marcondes Filho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA: PR-89054/D

ART/RRT: ART: 1720200221993

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



Nº OPERAÇÃO 105223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SA
--------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------	---

Medição: **12** Período: **19/12/2020 a 26/01/2021** % Realizado Período.: **1,30%** % Realizado Acum.: **23,26%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25	Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																														
2	Instalação da obra	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
3	Montagem e desmontagem andaime	3	7	8	9	10	11	12																								
4	Instalação do canteiro	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
5	Terraplenagem	1	1	1	1	1	1																									
6	Escavação	2	3	3	4	5	6																									
7	Sondagem	2	3																													
8	Estacas	3	3	4	4	5	7																									
9	Blocos e vigas baldrames	4	5	5	6	7	8																									
10	Pilares e vigas	7	8	9	10	10	11	12																								
11	Lajes e escadas	8	9	10	11			12																								
12	Alvenaria	4																														
13	Muro de Arrimo																															
14	Gesso acartonado																															
15	Muros externos																															
16	Estrutura cobertura																															
17	Telhas																															
18	Calhas e rufos																															
19	Impermeabilização	6	6	6	8	8	10																									
20	Pavimentação áreas externas																															
21	Piso interno																															
22	Revestimento interno	6	6																													
23	Revestimento externo	4	6	6	6																											
24	Revestimento de forro																															
25	Visores																															
26	Venezianas e janelas																															
27	Vidros																															
28	Portas																															
29	Corrimão e escadas																															
30	Alambrado																															
31	Soleiras																															
32	Pintura forro																															
33	Pintura parede interna																															
34	Pintura parede externa																															
35	Pintura esquadrias																															
36	Pintura cobertura																															
37	Sanitários e áreas molhadas																															
38	Bancadas e coifas																															
39	Cortina leito																															
40	Válvulas e registros																															
41	Acessórios																															
42	Bombas																															
43	Reservatórios																															
44	Aquecimento de água																															
45	Água fria																															
46	Água quente																															
47	Tubos e conexões sistema solar																															







Nº OPERAÇÃO 1052223-15	Nº SICONV 865477	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR	APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA	NOME DA EMPRESA L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli	Nº CTEF 476/2019	PROPONENTE TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PITANGA/PR
---------------------------	---------------------	---	--	--	---------------------	---

Medição: **12** Período: **19/12/2020 a 26/01/2021** % Realizado Período.: **1,30%** % Realizado Acum.: **23,26%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	Frente 9	Frente 10	Frente 11	Frente 12	Frente 13	Frente 14	Frente 15	Frente 16	Frente 17	Frente 18	Frente 19	Frente 20	Frente 21	Frente 22	Frente 23	Frente 24	Frente 25	Frente 26	Frente 27	Frente 28	Frente 29
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																														
95	LEITOS PARA CABOS																													
96	QD-AC-S																													
97	QD-AC-T																													
98	QD-AC-1																													
99	QD-AC-3																													
100	QD-AC-TC-1																													
101	QD-AC-TC-2																													
102	QF-RESSONÂNCIA																													
103	QF-TOMO																													
104	QF-MAMO																													
105	QF-RX																													
106	SISTEMA IT MÉDICO																													
107	CHAMADA DE ENFERMAGEM																													
108	CABO ESTRUTURADO																													
109	INFRA ALARME DE INCÊNDIO																													
110	SPDA	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12																

Medições	Data das Medições													
	20/03/2020	07/04/2020	05/05/2020	03/06/2020	07/07/2020	18/08/2020	08/09/2020	01/10/2020	03/11/2020	01/12/2020	18/12/2020	26/01/2021		
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 1	Medição 2
%	1,56%	0,57%	3,07%	3,47%	2,62%	1,14%	2,44%	2,11%	1,71%	1,88%	1,38%	1,30%	%	1,56%
R\$	364.123,75	132.260,29	716.462,08	810.349,04	610.323,63	266.138,98	567.922,41	492.482,75	399.910,01	438.274,56	321.938,75	303.380,11	R\$	364.123,75
Acumulado:	%	1,56%	2,13%	5,20%	8,68%	11,29%	12,43%	14,87%	16,98%	18,70%	20,58%	21,96%	%	23,26%
R\$	364.123,75	496.384,04	1.212.846,12	2.023.195,16	2.633.518,79	2.899.657,77	3.467.580,18	3.960.062,93	4.359.972,94	4.798.247,50	5.120.186,25	5.423.568,36	R\$	364.123,75

PITANGA/PR  
Local  
terça-feira, 26 de janeiro de 2021  
Data

*Edson José Marcondes Filho*  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Edson José Marcondes Filho  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA: PR-89054/D  
ART/RRT: ART: 1720200221993









-EVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1052223-15

Nº SICONV  
865477

APELIDO EMPREENDIMENTO  
HOSPITAL REGIONAL DE PITANGA

NOME DA EMPRESA  
L. T. Fernandes Construções e Pavimentação Eireli

Nº CTEF  
476/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
48	Tubos PVC esgoto																						
49	Tubo polipropileno esgoto																						
50	Caixas e drenagem																						
51	Dreno ar condicionado																						
52	Instalações combate à Incêndio																						
53	Instalações GLP																						
54	Média tensão																						
55	QF-Incêndio																						
56	QPG-TRA																						
57	QTA-A																						
58	QFG-A																						
59	QDG-Emergência																						
60	TR-B																						
61	QTA-B																						
62	QPDG-A																						
63	Leito para cabos																						
64	QD-S-1																						
65	QD-S-2																						
66	QD-S-3																						
67	QD-S-4																						
68	QD-S-5																						
69	QD-T-1																						
70	QD-T-2																						
71	QD-T-3																						
72	QD-T-4																						
73	QD-T-5																						
74	QD-1-1																						
75	QD-1-2																						
76	QD-1-3																						
77	QD-2-1																						
78	QD-2-2																						
79	QD-2-3																						
80	QD-2-4																						
81	QD-3-2																						
82	QD-3-3																						
83	QD-3-4																						
84	QD-TC-1																						
85	QD-TC-2																						
86	QF-CIST-1																						
87	QD-GUARITA																						
88	QF-BOILER																						
89	QF-AR COMPRIMIDO																						
90	QGE-IT																						
91	QF-ELEV-1																						
92	QF-ELEV-2																						
93	QF-ELEV-3																						
94	QPDG-B																						









# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## RELATÓRIO FOTOGRAFICO 12 - MEDIÇÃO 12


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 – OPERAÇÃO 1052223-15, que está sendo executada pela empresa: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 476/2019, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.



Pitanga, 26 de Janeiro de 2021.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 409
	Data da emissão da nota 21/06/2021 12:08:44	
	Data do fato gerador 21/06/2021 12:08:44	
	Código de verificação UOPSOHTHA	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO  
 Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
 CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16 Inscrição municipal: 978 Inscrição estadual:  
 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Telefone: (44) 3424-6464  
 Complemento: SALA 01 Celular:  
 Município: Paranaí UF: PR  
 E-mail: nereida.f@hotmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA  
 CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Número: 171 CEP: 85200-000  
 Complemento:  
 Município: Pitanga UF: PR  
 E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br Telefone: (42) 3446-1122 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº476/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº865477/2018/MS/CAIXA PROGRAMA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APERFEIÇOAMENTO DO SUS	29.498,5900	1,0000	29.498,5900	8.849,58x3,50 =	309,74
MATERIAL (70%).....=R\$20.649, 01					
MÃO-DE-OBRA (30%).....=R\$ 8.849, 58					
RETENÇÕES: INSS(11%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA =R\$973, 45 IMPOSTO DE RENDA (1, 5%).....=R\$442, 48 ISS(3, 5%)SOBRE A MÃO-DE-OBRA...=R\$ 309, 74					

  
 Alisson Rodrigo Renczniczen  
 Comissão de Recebimento  
 CPF 095.036.169-59 - RG 10.269.717-0

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	27.772,92								

**RETENÇÕES FEDERAIS**



PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,45	R\$ 442,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 29.498,59</b>		<b>Valor líquido = R\$ 27.772,92</b>		Crédito tributário = R\$ 0,00	

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	20.649,01	8.849,58	309,74




 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b> <b>NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços</b>	Número do RPS	Número da nota 409
	Data da emissão da nota 21/06/2021 12:08:44	
	Data do fato gerador 21/06/2021 12:08:44	
	Código de verificação UOPSOHTHA	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: NOTTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Nome/Razão social: L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16      Inscrição municipal: 978 Endereço: R AMAPA Número: 1544 Bairro: CENTRO CEP: 87703-380 Complemento: SALA 01 Município: Paranavaí      UF: PR E-mail: nereida.f@hotmail.com      Site:		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome fantasia: Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA CPF/CNPJ: 76.172.907/0001-08      Inscrição municipal: Número: 171 CEP: 85200-000      Inscrição estadual: Complemento: Município: Pitanga      UF: PR E-mail: pitanga.jerry@yahoo.com.br      Telefone: (42) 3446-1122      Celular:		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pitanga  Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS. O ISS desta NFeS é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida CEI: 90.002.58221/72 DADOS BANCÁRIOS: CX.ECONÔMICA AG.0399 OP.003 C/C 2210-7 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.190,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 350,44 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

**MUNICÍPIO DE PITANGA****ATESTADO DE NOTA FISCAL**

ATESTAMOS, a veracidade da Nota Fiscal junto ao Portal Nacional da NF-e, em conformidade com a Receita Federal do Brasil

Data: 21/06/21



Assinatura sob carimbo

**Jerry Willian F. Fagundes**  
RG 7.748.536-8  
Setor Prestação de Contas



**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 1100 / 2021 Global

Nº da Liquidação: 1 / 2021

Data: 21/06/2021

Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAVALI - PR

C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:

**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo.....: 0/2.021,00		
Unidade: 08002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tipo de Licitação: Concorrência		
Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida	Nº Licitação.....: 5/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 8			
<b>Valor do Empenhado</b> 12.000.000,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 12.000.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 29.498,59	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 11.970.501,41

**Motivo:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE PITANGA 1ª FASE, CONFORME PROJETOS, CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE OGU MS Nº 865477/208 - OPERAÇÃO 1052223-15.

VALORES EMPENHADOS PARA EXECUÇÃO NO ANO DE 2021.

REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 14592/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
54730	0,00	SERVIÇO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I	12.000.000,00

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	409	29.498,59	Outras Sér	21/06/2021

**Valor Liquidado a Pagar :** 29.498,59**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Jerry Willian Fagundes, ocupante do cargo Aux. Administrativo, com matrícula número 505281.

Assinado por Jessica Patrícia Prereira de Oliveira, ocupante do cargo Secretária de Saúde, com matrícula número 21066.

Preenchido Pelo Usuário: Jerry Willian Fa



**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 6248 / 2021****Credor: 12000778 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI****Endereço: RUA AMAPA - C.E.P. - PARANAÍ - PR****C.N.P.J.: 78.375.987/0001-16 Insc. Est.:****Órgão: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Prog. Trabalho: 10.301.0801.1.043. Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 343 Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contr 343**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
1100 / 2021	1 / 2021	0 / 2021	12.000.000,00	29.498,59	27.772,92

Histórico:

**Retenções:**

218810102	INSS	973,45
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO	442,48
218810109	ISS	309,74

**Total Retenções: 1.725,67****TOTAL DA ORDEM: 27.772,92****Banco: 710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - 865477/18 1946 710330**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 28 de junho de 2021.


**OSVALDO RACHELLE**  
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
	6 - VALOR DO INSS	973,45	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	11 - TOTAL	973,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	90.002.58221/7.2	
	6 - VALOR DO INSS	973,45	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CEI 90.002.58221/7.2</b> L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI /OBRA AVENIDA UNIVERSITARIA COMPLEMENTO LOTE 01-B SN  PITANGA PR CEP 85200-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021	11 - TOTAL	973,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2658
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LT FERNANDES CONSTRUÇOES E PAV AV UNIVERSITARIA 000-00000000	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	00900025822172
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	973,45
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	973,45
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 30062021 194600600071075 814524</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	INSS LT FERNANDES
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 11:00:56

<b>Código da operação:</b>	00814524
<b>Chave de segurança:</b>	N4YWUPHRSQQA2U94

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
816300000048	424833622022	107261210002	000001194000

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	442,48
<b>Data de vencimento:</b>	30/06/2021
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF L T FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 10:44:52

<b>Código da operação:</b>	00850026
<b>Chave de segurança:</b>	PPYHE7Y50VR39L3S

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICIPIO DE PITANGA  
Estado do Paraná  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 26/07/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7131 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI  
CPF/CNPJ: 78.375.987/0001-16  
Endereço: R RUA AMAPA, 1544  
Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Paranavaí - PR

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2021	486 ISSQN RETI	106	6	309,74	NO.EX						
Tomador Município de Pitanga DMS - junho/2021 NFS-e 409 Contrato 476/2019											

Exercício	Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				12100000000119396	26/07/2021	309,74

Autenticação - via contribuinte



MUNICIPIO DE PITANGA  
Secretaria de Administração e Finanças  
76.172.907/0001-08  
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO: 26/07/2021  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7131 L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: R RUA AMAPA, 1544 Bairro: CENTRO Cidade: Paranavaí-PR Complemento: SALA 01 Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 25/06/2021	Informação para Baixa 12100000000119396	Data de Vencimento 26/07/2021			
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 309,74	Valor Correção Monetária R\$ 0,00			
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00			
	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 309,74			

8162000003-1 | 09743362202-0 | 10726121000-2 | 00000119396-0

Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PITANGA
<b>Conta de débito:</b>	1946 / 006 / 00071075-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816200000031 097433622020 107261210002 000001193960

<b>Convênio:</b>	PM DE PITANGA-PR
<b>Valor:</b>	309,74
<b>Data de vencimento:</b>	30/06/2021
<b>Identificação da operação:</b>	ISSQN LT FERNANDES

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 10:47:12

<b>Código da operação:</b>	00850460
<b>Chave de segurança:</b>	SF0E2J3Y98J8XQSA

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário: **POI GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF:043.200.59-89

28/06/2021 14:54-n/a Sair do Sistema 


Cadastro
Programas <b>BRASIL</b> <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#)   [Documento de Liquidação](#)   [Detalhes do Pagamento](#)   [Histórico](#)   [Anexos](#)
**Dados do Pagamento**

Número	6771768 
Data	28/06/2021
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 29.498,59
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 29.498,59
Total de Tributos Retidos	R\$ 1.725,67
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 27.772,92

## Observação \*

Pagamento da nota Nº 409 conforme autorização Regov/PG ofício Regov 1536/2021

**Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico**

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 29.498,59

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------



Metas Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>Construção do Hospital do São Vicente de Paula com um total de 8,100 mts², contendo Centro de Diagnósticos, Setor Administrativo, Setores de apoio e Assistenciais.</b>	29.498,59	0,00	0,00

Voltar


fechar X

Loading Image...

Usuário: **JOEL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA**

CPF:043.759-89

28/06/2021 14:54-n/a Sair do Sistema 

Cadastro
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#)   [Documento de Liquidação](#)   [Detalhes do Pagamento](#)   [Histórico](#)   [Anexos](#)
**Dados Gerais**

Número	<b>865477/2018</b>
Modalidade	<b>CONTRATO DE REPASSE</b>
Data Início de Vigência	<b>03/07/2018</b>
Data Fim de Vigência	<b>30/09/2024</b>
Razão Social do Concedente	<b>MINISTERIO DA SAUDE</b>
Razão Social do Convenente	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA</b>

**Dados Financeiros**

Total de Recursos	<b>R\$ 25.110.000,00</b>
Recursos de Repasse da União	<b>R\$ 25.000.000,00</b>
Recursos de Contrapartida Financeira	<b>R\$ 110.000,00</b>

**Domicílio Bancário**

Tipo da Conta	<b>Corrente/poupança - TV</b>
Banco	<b>104</b>
Agência	<b>1946</b>
Conta	<b>0060710330</b>

[Voltar](#)




fechar X

Loading Image...

Usuário: LUIZ OLIVEIRA GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.735.59-89

28/06/2021 14:54-n/a Sair do Sistema 

Cadastro em MA
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)


## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

### Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	409 - L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI ▾
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial 
Valor Original	R\$ 29.498,59
Valor Líquido Atual	R\$ 27.772,92
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	21/06/2021

### Favorecido

CNPJ/CPF/IG	78.375.987/0001-16
Nome/Razão Social	L. T. FERNANDES CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

### Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	104
Agência	0399
Conta	22107

### Processo de Execução

Número	052019
Modalidade	CONCORRENCIA
Contrato Vinculado	000476/2019

Data de Assinatura

09/12/2019

**Itens de Despesa**

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Construção do Hospital regional de Pitanga situado no prolongamento da Avenida Brasil.	29.498,59	1	29.498,59

**Rateio por Natureza de Despesa**

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	29.498,59

**Tributos**

Esfera	Tributo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FEDERAL	INSS	11,00	973,45
FEDERAL	IR	1,50	442,48
MUNICIPAL	ISS	3,50	309,74

**Contribuições**

Não há registros a exibir.

**Outras Retenções**

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
CPF:043.711.59-8928/06/2021 16:03-n/a Sair do Sistema 

Cadastr
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

IR 

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições 

409

R\$ 442,48 

Observação \*

PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA Nº 409.

Valor do Pagamento

R\$ 442,48



fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.759-89

28/06/2021 16:03-n/a Sair do Sistema 

Cadastros
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

## Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#)   [Dados do Favorecido](#)   [Anexos](#)   [Histórico](#)

### Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido  
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

### Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta \*

006071075

- 5

fechar X

Loading Image...

Usuário: MPOB GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

CPF:043.259.89

28/06/2021 16:03-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

### Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

Doc. Liquidação Valor Total dos Tributos/Contribuições

409 R\$ 973,45

Observação \*

Valor do Pagamento **R\$ 973,45**

fechar X

.Loading Image...

Usuário: M. GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
CPF:043.59-8928/06/2021 16:03-n/a Sair do Sistema 

Cadastro
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)**Identificação do Favorecido**Identificação Favorecido  
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

**Dados Bancários do Favorecido**

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,  
sem o DV)

Conta \*

006071075

- 5

[Voltar](#)



fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
CPF:043.703.59-8928/06/2021 16:04-n/a Sair do Sistema 

Cadastro
Programas <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)**Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV**

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

:Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tipo de Tributo/Contribuição \*

ISS 

Doc. Liquidação

Valor Total dos Tributos/Contribuições 

409

R\$ 309,74 

Observação \*

PAGAMENTO DE ISSQN DA NOTA Nº 409.


Valor do Pagamento

R\$ 309,74

fechar X

.Loading Image...

Usuário: M... GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
CPF:043... 59-8928/06/2021 16:04-n/a Sair do Sistema 

Cadastro
Programas  <a href="#">Página Principal</a>
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV](#)

## Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Convênio 865477/2018

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

### Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido  
(Proponente)

09.341.315/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PARANA

### Dados Bancários do Favorecido

Tipo da Conta \*

Corrente/poupança - Favorecido ▾

Banco \*

104

Agência

1946

(Informar somente o número da agência,  
sem o DV)

Conta \*

006071075

- 5

[Voltar](#)

CE REGOV/PG 1536/2021 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS OP 1052223-15 - 865477 - Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: jessicapatricia\_92@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br; cplanpitanga@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: sexta-feira, 25 de junho de 2021 17:06 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Solicitação de Comprovação da Execução Financeira**  
Ref.: **Contrato de Repasse MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS**

Senhora Secretária,

1 Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em referência e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma Mais Brasil para pagamento por meio de OBTV** ao(s) fornecedor(es). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

- a) Conta Vinculada: 1946.006.00071033-0
- b) Repasse: R\$ 29.498,59
- c) Contrapartida: R\$ 0,00
- d) Rendimentos: R\$ 0,00
- e) **Total autorizado: R\$ 29.498,59**

2 Assim que os pagamentos forem realizados, o tomador deverá providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.

3 Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma Mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subseqüentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, do Relatório de Execução (Pagamentos Realizados) relativos aos pagamentos realizados.

3.1 Os casos nos quais houver o recolhimento de tributos retidos no Documento de Liquidação deverão ser recolhidos por meio de OBTV – Tributos disponível na opção Recolher Tributo com OBTV do menu Execução.

3.2 Lembramos ainda que o comprovante de pagamento de tributos deve ser inserido na aba "Anexos" da "Movimentação Financeira".

4 Quando concluírem a inclusão favor informar a REGOV/PG, para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira.

5 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MICHELLE HANEL  
Assistente Júnior

KELLY CRISTINA SOUZA GONCALVES BOTTEGA  
Coordenadora de Filial S. E.  
Representação Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR



**CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO**

Gerente de Filial

Gerência Executiva e Negocial de Governo - Curitiba/PR

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**

**Ouvidoria: 0800 725 7474 – Ouvidoria de Governo 0800 200 2222**

**[ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br](mailto:ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br)**

**[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)**

**## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL:** Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE PITANGA
<b>Conta Origem:</b>	1946/006/00000115-0

<b>Conta Destino:</b>	1946/006/00071033-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	FMS PITANGA
<b>Valor:</b>	R\$1.259,20
<b>Identificação da Operação:</b>	CONTRAPARTIDA CONV 865477

<b>Data de Débito:</b>	01/07/2021 -17:21:51
<b>Data da Operação:</b>	01/07/2021
<b>Código da Operação:</b>	136211918
<b>Chave de Segurança:</b>	NVNLX6M9LC51L36P

<b>CPFs Autorizadores:</b>
571.848.799-53
043.260.959-89

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

---

CE REGOV/PG 1579/2021 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA - Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Comunica acompanhamento de obra e pendências para desbloqueio

De: REGOVPG02 - Repasse (regovpg02@caixa.gov.br)

Para: jessicapatricia\_92@hotmail.com; rejanegenova@hotmail.com; elio.ptga@gmail.com; gabinete@pitanga.pr.gov.br; pitanga.jerry@yahoo.com.br; cplanpitanga@hotmail.com; alex\_engenheirocivil@hotmail.com

Cc: sev5635pr@caixa.gov.br; seg6683pr@caixa.gov.br; ag1946@caixa.gov.br

Data: quinta-feira, 1 de julho de 2021 16:40 BRT

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PITANGA PA

Assunto: **Solicita Providencias para Desbloqueio OBTV**

Ref.: Contrato de Repasse OGU MS 865477/2018 - Operação 1052223-15 - Programa Aperfeiçoamento do SUS

Senhora Secretária,

1 Em atenção a medição nº 14, informamos que para possibilitar o desbloqueio de recursos o tomador deverá:

1.1 Elaborar a prestação de contas parcial referente ao desbloqueio anterior;

1.2 Incluir na Plataforma Mais Brasil, aba "Documento de Liquidação", nota fiscal no valor de R\$ 287.441,26, sendo o repasse de R\$ 286.182,06 e contrapartida R\$ 1.259,20, com o número do contrato de repasse e programa Aperfeiçoamento do SUS;

1.3 Quando o documento fiscal apresentado for a Nota Fiscal Eletrônica, deve conter aposição de carimbo pelo Contratado, no DANFE, com ateste de verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>);

1.4 Elaborar o Relatório de Execução "Documento de Liquidação Incluído";

1.5 Depositar a contrapartida financeira no valor de R\$ 1.259,20 e classificar o ingresso do recurso na plataforma mais brasil.

2 Informar esta REGOV/PG tão logo as providências tenham sido atendidas para que possamos dar seqüência ao desbloqueio.

3 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

72033-0

MICHELLE HANEL  
Assistente Júnior

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO  
Coordenador de Filial  
Representação Negocial de Governo - Ponta Grossa/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo - Curitiba/PR