



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de DEZEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Dezembro de 2020.



Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de AGOSTO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 28 de Agosto de 2020.



Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Low foto  
12/18/19  
código*

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de dezembro, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 20 de Dezembro de 2019.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de FEVEREIRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 28 de Fevereiro de 2020.



Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

1001/2020  
122732  
COPIA-EP

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JULHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Julho de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D





# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JUNHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 26 de Junho de 2020.



Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de NOVEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 29 de Novembro de 2019.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de NOVEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Novembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, , inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de OUTUBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 28 de Outubro de 2019.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de OUTUBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Outubro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de SETEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 27 de Setembro de 2019.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de SETEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Setembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D