



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de SETEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Setembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

*Diulata  
122092  
Código  
250236011*



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de OUTUBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Outubro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

low ate  
123078  
colégio  
253 177811



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Contato  
123217  
Codigo  
25555311*

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de NOVEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Novembro de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de DEZEMBRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 30 de Dezembro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

Doc. loto  
123457  
REC. 1966/11



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JANEIRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 27 de Janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

100 Jato  
123678  
Codigo  
2630422/1



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de AGOSTO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Agosto de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

*Luizato  
129603  
Código  
2837049/1*



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de MAIO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 31 de Maio de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

Duillato  
124270

Código  
775044



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de ABRIL, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

*Carilato*  
124097

*Coordenador*  
27-03-4471





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de MARÇO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Março de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

*Arquivado  
124016  
Codigo  
268010111*



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO QUE SERVIRÁ NÃO SÓ A CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, MAS A IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, OBJETO DO CONVENIO 27/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PITANGA E O ESTADO DO PARANÁ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO, que está sendo executada pela empresa: R GALVANI BECKER - ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF nº. 31.064.412/0001-19 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 183/2020, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de FEVEREIRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 26 de Fevereiro de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

Protocolo  
183/2020

Código  
266558614