



PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS - TOPOGRAFIA - TERRAPLENAGEM -



CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA - EPP - CNPJ: 04.465.784/0001-84 - Rua Dr. Orlando de Araújo Costa nº 354
Fone (42) 3646-1714 - Fax (42) 3646-4578 - CEP 85200-000 - Pitanga-PR - e-mail: liderconstrutoraa@hofmail.com

Pitanga, 15 de Março de 2024

À
Camara Municipal de Pitanga-Pr

Venho através deste solicitar prorrogação de prazo por 30(trinta) dias da execução da obra de reforma da Camara Municipal, Contrato Administrativo nº 05/2023 do dia 19/12/2023, ordem de serviço do dia 21/12/2023, motivo este decorrente dos feriados do final de ano.


Sem mais para o momento, subscrevemo-nos


Atenciosamente

JOEL DE OLIVEIRA:30360960944
360960944

Assinado de forma digital por JOEL DE OLIVEIRA:30360960944
Dados: 2024.03.25 14:00:42 -03'00'

Joel de Oliveira
Sócio-proprietário
RG.1663045-4

Câmara Municipal de Pitanga
Departamento de Administração
Protocolo Nº 303/2024
Data 25 / 03 / 2024
às 14 horas 48 minutos

Servidor

RECEBI EM 25 / 03 / 2024


PEDIDO ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO OBRA REFORMA CAMARA MUNICIPAL

"Alessandro Lenart de Oliveira" <liderconstrutoraa@hotmail.com>

25 de março de 2024 às 14:05

Para: camarapitanga@pitanga.pr.leg.br

Boa-tarde, segue anexo o pedido de aditivo de prazo de execução da obra REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.

Att.

Ivete