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Cuida-se de requerimentos formulados pela empresa Construtora Arievilo

Lida, nos quais solicita aditivos de serviço do contrato ns O5/2O21.

A primeira solicitação protocolada nesta Casa em 281O2/2024 foi despachada

ao engenheiro Alex Antonio dos Santos para sua manifestação.

A segunda solicitação protocolada nesta Casa em Ul03/2024.

Em 19 de março de 2m4 houvê a manifestação desfavorável do engenheiro

Alex Antonio dos Santos, bem como encsminhou notificação para enviar à contratada.

É o relatório.

Em relação à solicitação de aditivo protocolado em 28/02/2024 houve a

análise por parte do fiscal técnico do serviço, sendo seu parecer técnico desfavorável

ao pedido. Desta forma, INDEFIRO o pedido, adotando-se motivos exarados no parecer

técnico, conforme autoriza o artÍgo 50, parágrafo 1e, da Lei ne 9.784/99.

Em relação à solicitação.de aditivo protocola do en O4lO3l2O24, conslderando

que a metragem já se encontr:a prevista no item 8.10 da planilha orçamentária,

INDEFIRO o pedido.

Intime-se a requerente e, ainda, notifique-se a mesma nos termos da

notificação extrajudicial O1 apresentada pelo engenheiro técnico responsável.

Pitanta,22 de março de 2024.

Valdomlro Rodrlgues de Lima

Presidente
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cÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

DECISAO


