



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Calado  
12/16/08  
Código  
283713/11

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 01

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de AGOSTO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Agosto de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 01

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JULHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Julho de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

*Boletim  
124471  
Cedulo  
280077211*



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 01

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de MARÇO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Março de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

*Luiz Jato  
12/4/012  
Coelho  
2680018/11*



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019 - CENTRO 01 encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de ABRIL, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 14 de Abril de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

100/100  
1222400  
Codigo  
233 22 9411



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Contrato  
122621  
Código  
240592711

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO - CENTRO 01

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JUNHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 26 de Junho de 2020.

Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ


Guilato  
122269

Código  
2311094/1

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019 - CENTRO 01 encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de FEVEREIRO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 28 de Fevereiro de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D