



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Carilato  
124607  
Cópia  
2837098/1*

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 02

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de AGOSTO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Agosto de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 02

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JULHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Julho de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D

Loulato  
124470  
Código  
21006361



# MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO - CENTRO 02

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JUNHO, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 26 de Junho de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D

Lou/ato  
122651  
Código  
241448411



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Carilato  
124104*

*Códiço  
270420219*

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO CENTRO 02

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019, encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de ABRIL, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR, 30 de Abril de 2021.

Alex Antonio dos Santos  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-144.568/D





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Arquiteto  
122374  
00019  
2335816/4*

## DECLARAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO

Declaro para os devidos fins, que a Obra referente à execução de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO NAS VIAS URBANADAS DA CIDADE DE PITANGA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAS DOCUMENTAÇÃO INERENTES A OBRA, que está sendo executada pela empresa: TAPALAM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.481.987/0001-03 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 430/2019 - CENTRO 02 encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de ABRIL, pois a fiscalização não considerou que a mesma tenha tido avanço significativo no período.

Pitanga/PR 14 de Abril de 2020.

  
Edson José Marcondes Filho  
Engenheiro Civil  
CRE: PR-89054/D