

Pitanga, 28 de Fevereiro de 2024

À  
Camara Municipal de Pitanga-Pr

Venho através deste solicitar o aditivo de serviço da Obra Reforma da Camara Municipal,  
Conforme Contrato Administrativo nº 05/2023 do dia 19/12/2023.  
Segue abaixo:

itêm	discriminação	M2	CUSTO UNIT.C/BDI	VALOR TOTAL
01	APLICAÇÃO MANUAL TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE ÁREA EXTERNA(PAREDES, MUROS, FLOREIRAS E PLATIBANDA INTERNA).(CONSTA NA PLANILHA SÓMENTE A TEXTURA DE 1.050,00 M2, FOI NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DE PINTURA C/ TINTA AZUL / BRANCA E CINZA, 2 DEMÃOS P/ MELHOR COBERTURA).	1.050,00	25,50	26.775,00
02	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO 60 X 60 CM(CONSTA NA PLANILHA 132,36 M2, SENDO NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE 154,36 M2= DIF. 15 MTS + 7 MTS DE PERDA NO RECORTE DO PORCELANATO P/ COLOCAÇÃO NAS ESCADAS E CALÇADAS).	22,00	150,46	3.310,12
				30.085,12

TOTAL GERAL:R\$30.085,12(TRINTA MIL, OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Sem mais para o momento,

ALESSANDRO  
LENART DE  
OLIVEIRA:044541  
30930

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRO LENART  
DE OLIVEIRA:04454130930  
Dados: 2024.02.28  
14:45:43 -03'00'

Alessandro Lenart de Oliveira  
Engº Civil CREA/PR 192458-D

JOEL DE  
OLIVEIRA:30360960944  
60960944

Assinado de forma  
digital por JOEL DE  
OLIVEIRA:30360960944  
Dados: 2024.02.28  
14:26:31 -03'00'

Joel de Oliveira  
Sócio-proprietário  
RG.1663045-4

Câmara Municipal de Pitanga  
Departamento de Administração  
Protocolo Nº 201/2024  
Data 28/02/2024  
às 15 horas 16 minutos.  
  
Servidor